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OPINIÓN Nº 055-2009/DTN

Entidad:
Municipalidad Distrital de San Sebastián - Cusco
Asunto:


Concurso oferta

Referencia:


Carta Nº 39-GA-MDSS-2009
1.
ANTECEDENTES


Mediante el documento de la referencia, el Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, en lo sucesivo la Entidad, formula consulta sobre el alcance de las disposiciones referidas a la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta. 

2. CONSULTA Y ANÁLISIS

En principio, cabe precisar que de conformidad con lo establecido en el inciso h) del artículo 59° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, en lo sucesivo “la Ley”, la Segunda Disposición Final de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo            N.º 084-2004-PCM, en lo sucesivo “el Reglamento”
, y el procedimiento 26 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo  N.º 043-2006-EF, las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. 
En este sentido, este Organismo Supervisor no resulta competente para pronunciarse sobre decisiones de gestión que, sobre casos particulares, corresponde adoptar a cada Entidad del Estado en aplicación de la normativa de contrataciones y adquisiciones vigente.

Efectuadas tales precisiones, corresponde absolver las consultas formuladas por la Entidad:
2.1. En un proceso de selección (ADP) bajo la modalidad de Concurso Oferta se otorgo la Buena Pro por un monto determinado, habiendo suscrito el contratista y la Entidad el contrato respectivo, por dicho monto, que por circunstancias que no pudieron prevenirse oportunamente por dificultades técnicas, posteriormente hubo la necesidad de incrementar el presupuesto inicialmente determinado
, ya que era inevitable para la ejecución de la obra. Pregunta: ¿Cómo puede justificarse legalmente este incremento de presupuesto ya ejecutado?
2.1.1
El artículo 12º de la Ley establece que, antes de iniciar los procesos de adquisición o contratación y sobre la base del requerimiento formulado por el área usuaria, la dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad definirá con precisión la cantidad y las características de los bienes, servicios y obras a adquirir o contratar, los cuales deberán cumplir obligatoriamente con las normas técnicas, metrológicas y/o sanitarias.


Dichas características técnicas deben incidir sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes, servicios y obras requeridos, así como sujetarse a criterios de razonabilidad y objetivos congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su costo o precio
.

Ahora bien, corresponde a la dependencia encargada de las contrataciones de la Entidad consolidar la información relativa a las características técnicas, valor referencial y disponibilidad presupuestal de la compra o adquisición, para que, incluidas en el expediente de contratación, sean aprobadas por el funcionario competente, de acuerdo con las normas de organización interna de la Entidad
. Tratándose de obras, el expediente de contratación deberá incluir, entre otros, el expediente técnico, la disponibilidad presupuestal y la Declaratoria de Viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública, cuando corresponda.

2.1.2
De otro lado, según lo establecido en el artículo 58º del Reglamento, el concurso oferta es la modalidad de ejecución “por el alcance del contrato” que puede emplearse en procesos de selección para la ejecución de obras públicas, en la que el postor concurre ofertando la elaboración del expediente técnico, ejecución de obra y, de así requerirlo las Bases del proceso de selección, el terreno. 


A tenor de lo establecido en la citada norma, esta modalidad sólo puede emplearse en aquellas obras públicas que se convoquen bajo el sistema de suma alzada y siempre que el valor referencial del proceso corresponda a una licitación pública
. 

De lo manifestado en los párrafos precedentes se desprende que, como regla general, solo podría convocarse una licitación pública por concurso oferta cuando, por su naturaleza, el sistema a aplicar sea el de suma alzada, es decir, cuando “las magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas y en los términos de referencias y, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivos”
.

Por su parte, una vez convocado el proceso de selección respectivo, los postores deben formular una oferta técnica y económica que considere la totalidad de las actividades que involucraría la ejecución del contrato y, principalmente, un costo total y único por la ejecución de dichas actividades. En otros términos, en estos procesos de selección, el contratista se encuentra obligado a formular su propuesta respetando las especificaciones técnicas preestablecidas por la Entidad y los montos contractuales adjudicados. 

2.1.3 Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36º de la Ley, una vez suscrito un contrato, este puede incorporar modificaciones, siempre que ello no implique variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selección.

En virtud de ello, durante la ejecución del contrato no pueden incorporarse modificaciones que alteren las condiciones que motivaron la selección del proveedor, lo cual incluye aspectos fundamentales de la oferta, como el precio y las características técnicas. Lo contrario implicaría desvirtuar la finalidad de un proceso de selección, así como evidenciar una deficiente determinación del requerimiento, el cual se pretendería subsanar en una oportunidad que no corresponde, en clara trasgresión de los Principios de Transparencia, Libre Competencia y Trato Justo e Igualitario de postores.

Cabe precisar que esta regla es aplicable independientemente del sistema y/o modalidad de ejecución que se haya definido para la ejecución del contrato, vale decir, con independencia que el sistema empleado fuera el de suma alzada o de precios unitarios, tarifas o porcentajes.

2.1.4
Sin perjuicio de lo señalado, según lo establecido en el artículo 42º de la Ley, durante la ejecución de un contrato, la Entidad, por situaciones imprevisibles no atribuibles a las partes, puede ordenar la ejecución de prestaciones adicionales u ordenar la reducción de aquellas pactadas para alcanzar la finalidad del contrato, siendo que en estos casos corresponderá pagar la contraprestación correspondiente a las nuevas prestaciones ordenadas. 

La Entidad puede ejercer dicha facultad con independencia del objeto del contrato, es decir, podrán ordenarse adicionales tanto en los contratos para la adquisición de bienes como en aquellos en los que el objeto contractual sea la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, e incluso, durante la elaboración del expediente técnico de las obras convocadas bajo la modalidad de concurso oferta, siempre que, en este último caso, dichas prestaciones adicionales no modifiquen el alcance de la obra de tal manera que se afecte el monto ofertado por el postor para su ejecución, pues lo contrario implicaría desconocer la naturaleza singular de esta modalidad de ejecución contractual 
 y los alcances de la oferta del postor, además de evidenciar una deficiente determinación del requerimiento, el cual se pretendería subsanar en una oportunidad que no corresponde, e, inclusive, cuando se trate de proyectos de inversión pública, modificar las condiciones que motivaron la declaración de viabilidad por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública
.
2.1.5
Atendiendo a lo señalado de forma precedente, en las obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta, es obligación del contratista elaborar el expediente técnico definitivo, considerando las especificaciones técnicas preestablecidas por la Entidad y los montos contractuales adjudicados
, por lo que no cabría la posibilidad de aprobar un expediente técnico que no respete tales parámetros.

2.1.6
No obstante lo anterior,  cabe la posibilidad que, una vez elaborado y aprobado el expediente técnico definitivo, durante la ejecución de la obra y ante situaciones imprevistas no contempladas en el proyecto
 se advierta que el contratista debe ejecutar menores o mayores prestaciones a las proyectadas; en este caso, la Entidad se encuentra en la potestad de ordenar la ejecución de adicionales de obra
 o la reducción de éstas, con las limitaciones impuestas por la Ley, el Reglamento y las normas que regulan el Sistema Nacional de Inversión Pública.


Sin perjuicio de lo expuesto, este Organismo Supervisor no es competente para validar ningún tipo de acto de gestión a realizar por la Entidad, por lo que no corresponde atender la interrogante planteada. 
3.
CONCLUSIONES
3.1
En los contratos por concurso oferta, el contratista debe elaborar el expediente técnico definitivo, considerando las especificaciones técnicas preestablecidas por la Entidad y los montos contractuales adjudicados.

3.2
Independientemente del sistema o modalidad de contratación empleado, en principio, no podría incrementarse el monto contractual establecido para la elaboración de expediente técnico, salvo que ello se deba a la aprobación de prestaciones adicionales conforme a los lineamientos previstos en la normativa sobre contratación pública. 

3.3 No podría ordenarse, bajo la forma de prestación adicional, que el expediente técnico contemple prestaciones que modifiquen el alcance de la obra de tal manera que se afecte el monto ofertado por el postor para su ejecución, pues ello evidenciaría una deficiente determinación del requerimiento, e iría en contra del sistema de contratación de suma alzada, e, inclusive, cuando se trate de proyectos de inversión pública, modificaría las condiciones que motivaron la declaración de viabilidad por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública.
3.4 Aprobado el expediente técnico, la Entidad podrá ordenar adicionales de obra, para lo cual, además de respetar las limitaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, debe observar las normas que regulan el Sistema Nacional de Inversión Pública.
3.5
Este Organismo Supervisor no es competente para validar ningún tipo de acto de gestión a realizar por la Entidad, por lo que no corresponde atender la interrogante planteada. 
Jesús María, 30 de junio de 2009
JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN
Director Técnico Normativo (e)
MPC/PHC
� Normas aplicables a los contratos derivados de los procesos de selección convocados antes del 01/02/2009. 





� Según se advierte del Informe Técnico Legal remitido con motivo de la consulta, el Expediente Técnico elaborado por el contratista cambio especificaciones técnicas preestablecidas por la Entidad y los montos contractuales adjudicados.


� Artículo  28º del Reglamento.


 


� Artículo 38º del Reglamento.





� La consulta presentada se coloca en el supuesto de un concurso oferta correspondiente a un proceso de Adjudicación Directa Pública, lo cual es incorrecto.





� Artículo 56º del Reglamento.


� Resulta importante recordar que, de acuerdo con el artículo 56º del Reglamento, para convocar un proceso bajo el sistema de suma alzada, como es el caso de los concurso oferta, las magnitudes y calidades de la prestación deben estar definidas.





� Decreto Supremo Nº 102-2007-2008:


“Artículo 11.- Declaración de viabilidad





11.1. La viabilidad de un proyecto es requisito previo a la fase de inversión. Sólo puede ser declarada expresamente, por el órgano que posee tal facultad. Se aplica a un Proyecto de Inversión Pública que a través de sus estudios de preinversión ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible y compatible con los Lineamientos de Política. En ese sentido, la declaración de viabilidad de un proyecto solamente podrá otorgarse, si éste cumple con los requisitos técnicos y legales establecidos por la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública.





11.2. Dicha declaración obliga a la Unidad Ejecutora a ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para disponer y/o elaborar los estudios definitivos y para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios y del responsable de la Unidad Ejecutora. Asimismo, la declaración de viabilidad obliga a la Entidad a cargo de la operación del proyecto, al mantenimiento de acuerdo a los estándares y parámetros aprobados en el estudio que sustenta la declaración de viabilidad del Proyecto y a realizar las demás acciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.





Artículo 13.- Seguimiento





13.1. La Dirección General de Programación Multianual del Sector Público y las Oficinas de Programación e Inversiones se encuentran facultadas para realizar coordinadamente el seguimiento físico y financiero de los Proyectos de Inversión Pública.





13.2. Las Unidades Ejecutoras deben informar a la Oficina de Programación e Inversiones que evaluó el proyecto y a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, cuando corresponda, cualquier modificación del Proyecto durante la fase de Inversión, que pudiera afectar su viabilidad.”





� Debe tenerse presente que conforme a lo manifestado, las prestaciones adicionales que se aprueben durante la elaboración del expediente técnico no pueden modificar sustancialmente los términos de referencia ni el monto adjudicado para la ejecución de la obra.





� Si bien es cierto que el segundo párrafo del artículo 42º de la Ley permite que puedan aprobarse adicionales de obra por errores del expediente técnico, esto no es aplicable cuando,  como en los concurso oferta, el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez,  puesto que en tales casos asume entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan afectar su ejecución. En estas obras corresponde al contratista asumir económicamente los errores que posteriormente se adviertan en el expediente técnico. 





� Anexo de definiciones el Reglamento:


“39. Obra adicional: Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal”





Como puede apreciarse, solo resulta posible ordenar obras adicionales luego de aprobado el expediente técnico.





