Organismo Supervisor de
las Contrataciones
del Estado

Taller Eje

Obras Publicas

Objetivos

Desarrollar las destrezas necesarias para que los
funcionarios puedan realizar con é xito todo lo
relacionado a la ejecuci 6 n de Obras P (i blicas

Dirigido a

Proveedores, contratistas y p U blico en general

Horario
De 5:00 pm a 9:00 pm

Lugar

Colegio de Arquitectos del Per (i
Av. San Felipe N°999 - Jestis Mar i a

Precio

SEISCIENTOS NUEVOS SOLES
(S/.600.00) incluido el 1.G.V.
Incluye participaci 6 n en el evento,
gu i adel participante, lapicero,
Ley de contrataciones y certificado.

Forma de Pago e Inscripcion
Banco de la Nacion CTA. CTE. M.N. 0-000-870803

a nombre de OSCE

Enviar comprobante de dep 6 sito, ficha de

inscripci 6 n, formato de Factura a Cr é dito

(s6lo para 6 rdenes de servicio), al correo electr 6 nico
inscripcioneseventos@osce.gob.pe

LIMA

24, 25, 26, 217 de agosto
yl,2y3de setiembre

Temario

PRIMERA SESION

1.- Definici 6 n de obra

2.- Tipos de procesos de seleccio n

3.- Exoneraci 6 n de procesos

4.- Calificaci 6 n previa de postores

5.- Calificaci 6 n de propuestas

6.- Decreto de Urgencia 041-2009

7.- Decreto de Urgencia 078-2009

8.- Taller de evaluaci 6 n de propuestas para obras

SEGUNDA SESION

9.- Otorgamiento de la buena pro

10.- Requisitos adicionales para la firma del contrato de obra
11.- Contrato de obra

12- Inicio del plazo de ejecuci 6 n de obra

13.- Taller de Inicio del plazo de ejecucid n de la obra

TERCERA SESION

14.- Residente de obra

15.- Inspector o Supervisor

16.- Costo de Inspecci 6 n o Supervisié n
17.- Adelanto directo y sus amortizaciones
18.- Garant | as

19.- Taller de Adelantos directos

CUARTA SESION

20.- Reajustes

21.-DS.011-79-VC

22.- Taller de Elaboraci 6 n de F 6 rmulas Polin 6 micas, y Taller de
Adelantos para materiales en obras

QUINTA SESION

23.- Obligaciones del Contratista

24.- Cuaderno de obra y anotaci 6 n de ocurrencias
25.- Valorizaciones y metrados

26.- Taller de Valorizaci 6 n de obras

SEXTA SESION

27.- Demoras en la ejecuci 6 n de la obra

28.- Penalidad por mora en la ejecuci 6 n de la obra

29.- Ampliaciones de plazo

30.- Pago de gastos generales

31.- Intervenci 6 n econ 6 mica de la obra

32.- Taller de anotaci 6 n de ocurrencias en el Cuaderno de obra

SEPTIMA SESION

30.- Adicionales y reducciones de obra

31.- Soluci 6 n de controversias

32.- Resoluci 6 n del contrato

33.- Recepci 6 n de obra

34.- Liquidaci 6 n de obra

35.- Obras por Administraci 6 n Directa

36.- Taller de c & Iculo de Penalidades por atraso y Resoluci 6 n del contrato

Informes
Subdireccion de Capacitacion

621011 // 01-4602147

Vacantes Limitadas



