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ACTO DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL

ACTA DE CONCILIACION N°_019 - 2009 - CDCSJ"
CENTRO DE CONCILIACION SAN JUAN

S En el Depanamento de Lambayeque provincia de Chiclayo, Distrito de Jose Leonardo Ortiz, a Ios

veintitin dias del mes de noviembre de dos mil nueve, siendo las ane y diez de la mafana, ante
mi Gabi Cecilia Aibajar.S_allqlgrr_iaga, identificado con DNl.: N‘.’.1'6'4_92672', en calidad de Conciliadora
| ~ Extrajudicial, debidamente autorizada por el Ministerio de Justﬁ:ia con Acreditacion N° 004331, ée
presentaroﬁ con el objeto que les asista en la solucidn del conflicto don José Manuel Zamora
i apelli, identificado con DNI N° 16778364 dqmi'ciiiado en calle Loreto N° 165. Urb. Patazca —

hiclayo, Departamento de Lan’ibayeque, Represéhtahte Legél del Consorcio Concisa- Fernandez
. Fernéru_iez Luis Alberto; y la Municipalidad Qe Tﬂcunﬁe, debidamente representada por don Carlos
tto Santamaria Baldera, en su calidad de Alcalde identificado con DNI N° 17624734, con
domigilicio en la Calle Union N° 540, Distrito de Ticume, Provincia y Departamento de

Lambayeque, con el objeto de llevar a cabo ta Audiencia de Conciliacién solicitada, dejandose

« constanma de su notificacion a la parte invitada con arreglo aley.

conciliacién, su naturaleza, caracteristicas, fines y ventajas.

Asi mismo se le indico las normas de conducta que deberian observar.

Que con fecha 12/05/08 firmaron un Contrato de ejecucidén de obra para mejoramiento y
ampliacion del sistema de aAgua potable y alcantarillado de la IocalidaAd de Tdcume,
habiendo surgido un inconveniente en la entrega del terreno para la ejecucién del pozo
tubular, que generé un retrazo de cincuenta tres (53) dias calendario.

Consorcio Concisa- Fernandez Fernandez Luis Alberto, mediante su representante solicita
una ampliacidn del plazo del Contrato de Ejecucion de.obra referido en el punto uno.

= 3. Consorcio Concisa, solicita los gastos generales que genere la ampliacion del plazo

4. Consorcio Concisa, solicita las costas y costos del Procedimiento de Conciliacién.
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Considerando ios hechos senalados y las propuesias formuladas por las panes y/o el Conciliador
en Equidad se conviene en celebrar un Acuerdo en los siguientes términos:. _'

1.- Don Carlos Otfto Santamaria Baldera en su calidad de Alcalde de la Mumcnpalldad Distrital de
Tucume, concede un plazo amphatorlo de 50 dias , para la Ejecucion de la Obra “Mejoramiento y
Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantanllado de la’ Locahdad de Ticume, el mismo que
se inicia a parlir del dla 23 dé noviembre del presente afio.’ '

2.- Don Jose Manuel Zamora Capelh, representante de Consorcib Concisa Fernandez Fernandez
Luis Alberto, se comprometie a no reclamar los. gastos generales que genere esta ampliacién del
plazo, ni los costos ni costas del procedimlento de Conculacmn asimismo, se compromete
terminary entregar la obra vencido dicho. plazo amphatono

VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS _ACUERDOS ADOPTADOS

La Dr. GABI CECILIA ALBUJAR SALDARRIAGA, pracedi6 a verificar fa legalidad de los Acuerdos
adoptados por las partes conciliantes y a aprobar el acuerdo, dejandose expresa constancia que
conocen gue el acuerde con el articulo 18 de la Ley N°26872. el Acta de este Acuerdo Conciliatorio
constituye Titulo de Ejecucién.

El
Leido el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las doce y

diez de la mariana del dia veintiun dias del mes de noviembre afio dos mil nueve, en sefal de

o conformidad firman la presente acta.

DNI N°17624734

Alcade de la Municipalidad Distritai de Tucume
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