104/2000.TC-S2

Lima, 07 ABR. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 22.03.2000, el Expediente N°338.99.TC, sobre aplicación de sanción al Contratista FUTURA CONTRATISTAS GENERALES S.A., por rescisión administrativa del contrato celebrado con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE para la ejecución de la obra “PAVIMENTACION DE LA AV. MICHAEL FARADAY, CALLES  08, 09, 10, 11,12 y 13 y LOS PASAJES 1, 2, 3, 4, 5 y 6 DEL A.H. SICUANI”. 


CONSIDERANDO:


Que, el 31.12.97 se suscribió el contrato de ejecución de la obra del exordio, a Suma Alzada, por el monto de S/.412,528.40 Nuevos Soles y con plazo de 90 días calendario;


Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº0628 del 15.10.99, la Entidad aprobó la rescisión administrativa del contrato en referencia, por las causales del Art. 5.8.1 del RULCOP, denegó todo reclamo pendiente del Contratista y dispuso la constatación física de la obra e inventario de los materiales, equipos y herramientas, que se realizó el 18.10.99 sin la concurrencia del representante del Contratista, no obstante de haber sido notificado; dejando constancia la Comisión designada de no haberse ejecutado ningún trabajo de la obra; 


Que, el Contratista remitió el 27.12.99 sus descargos al Tribunal, manifestando que el constructor de la obra es un tercero a cuyo pedido se limitó a firmar el contrato y a quien corresponde responder por las obligaciones del contrato; que ello se comprueba con el cuaderno de obra que no está firmado por él; que no existe Acta de entrega del terreno; que no hubo avance de obra no obstante lo cual fueron pagadas las dos primeras valorizaciones lo que constituye responsabilidad de la Entidad, debiéndose merituar los hechos a fin que se disminuya la sanción hasta limites inferiores al mínimo fijado por ley, en aplicación de lo dispuesto en la segunda parte del Art. 11° de la Resolución Nº094.90.VC.9100;

Que, del estudio de antecedentes se desprende que parte de los trabajos se realizaron a ritmo lento; que, luego de haber incurrido en retraso injustificado, el Contratista no cumplió con presentar el calendario acelerado de avance de obra; que la obra quedó paralizada por falta de equipos y personal, no realizándose desde el 24.07.98 ningún trabajo, demostrando la falta de capacidad económica y técnica del Contratista;


Que, el Contratista es responsable de las obligaciones que ha asumido, máxime si no ha actuado en la forma establecida por el Art. 5.1.8 del RULCOP, no siendo aceptables sus  argumentos de excusa y traslado de responsabilidad a terceros;

Que, la Resolución rescisoria ha quedado consentida por no haber sido impugnada conforme al Art. 4° del D.S Nº 058.83.VC, y el Contratista, por lo expuesto en los considerandos anteriores, ha asumido responsabilidad plena por el incumplimiento del contrato de ejecución de obra, haciéndose pasible de la sanción prevista por el inc. a) del Art. 9° de la Resolución Nº094.90.VC.9100 de 27.06.90;


Que, de los antecedentes resulta que la Entidad no ha cuidado las regulaciones para el otorgamiento de adelantos al Contratista por sumas equivalentes al 60% del monto del contrato ni la renovación de las garantías cuya autenticidad deberá verificarse, todo lo cual corresponde ser puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República en cumplimiento de lo dispuesto en el inc. g) del art.59º de la Ley Nº26850;


Que, la presente Resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto en el inc. 6º del Art. 1º del D.S Nº018.97.PCM, del 18.04.97;



Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1.
Sancionar al Contratista Futura Contratistas Generales S.A., con suspensión temporal de dos (2) años en su derecho a presentarse a Licitaciones y Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas y a contratar con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2.
Poner la presente resolución en conocimiento de la Gerencia de Registros del CONSUCODE, para los fines consiguientes.

3.
Poner la presente resolución en conocimiento de la Contraloría General de la República, para los fines consiguientes.

4.
Devolver los antecedentes a la Entidad contratante para que practique la correspondiente Liquidación de Cuentas. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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