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Lima, 02 MAR.  2000

Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 18.02.2000, el Expediente No. 443.99.TC, sobre aplicación de sanción al  Contratista INMEGAL E.I.R.L., por demora en los trabajos de Remodelación de Ambientes del Nivel 1B del Edificio de la Sede Central (San Mateo), contratada con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT.

CONSIDERANDO: 

Que,  la Entidad, mediante Orden de Compra No. 1999000777 del 07.07.99, contrató  los servicios del Contratista citado en el exordio por el monto de S/. 7,324.45 nuevos soles, con plazo de 15 días calendario;


Que, el 02.08.99 el Contratista solicitó ampliación de plazo y la Entidad, mediante Carta No.1060 4RP.99.MBO200, aceptó la solicitud y precisó que la nueva fecha de culminación de los trabajos sería el 06.08.99;


Que, el Contratista entregó la obra el 29.08.99, es decir, con 23 días de retraso del plazo convenido, por lo que la Entidad le aplicó la penalidad establecida en el Art. 82º del Reglamento de la Ley No. 26850, hasta alcanzar la máxima del 10% del monto del contrato;


Que, mediante Oficio recepcionado el 30.09.99, la Entidad solicitó a este Tribunal la aplicación de sanción al Contratista por haber acumulado la máxima penalidad por mora;


Que,  el 18.01.2000 el Contratista presentó descargos, manifestando que el atraso se debió a las estrictas medidas de seguridad que tomó la Entidad el primer fin de semana en que debió iniciarse los trabajos, que impidieron su ingreso al local y al hecho que los trabajos se vieron restringidos por afectar el desarrollo de las actividades del personal de la Entidad;


Que, de los antecedentes se advierte que resulta evidente  el atraso  en la entrega  del servicio y la pertinencia de la aplicación de la  máxima penalidad económica por mora,  establecida por el Art. 82º del D.S No. 039.98.PCM;


Que, de otro lado, se trasluce que aún cuando el Contratista tiene responsabilidad por el retraso en la conclusión de la obra, también se puede concluir que no ha existido comportamiento incorrecto; que el atraso está relacionado con la circunstancia de realizar los trabajos en un ambiente de oficina cuyo personal se encontraba laborando, lo que no ha desmentido la Entidad y que necesariamente restringe el desarrollo de los trabajos encomendados, y que ellos fueron concluidos y entregados a satisfacción, todo lo cual constituye atenuante de su responsabilidad;



Que, la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto por el inc. 6) del Art. 1° del D.S. N°018.97.PCM del 18.04.97; 

Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención de la Vocal Dra. Martha Vargas Gonzales, por ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen;

 
SE RESUELVE:

1.- Sancionar al  Contratista INMEGAL E.I.R.L. con suspensión temporal de dos (02) meses en  su derecho a participar en Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y para contratar con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2.- Poner en conocimiento de la Gerencia de Registro de CONSUCODE la presente resolución, para los fines pertinentes. 

3.- Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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