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Lima, 29 MAR. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 20.03.2000, el Expediente
N°021/2000.TC, sobre aplicación de sanción al contratista S.J. y  T.  Representaciones y Servicios S.R.L. por resolución administrativa de contrato celebrado con el Ministerio del Interior para la ejecución de la Escuela de Sub – Oficiales PNP Chiclayo – IV Etapa.



CONSIDERANDO:


Que, el contrato de obra se suscribió el 11.05.99, por el  monto de S/.434,820.00 para ser ejecutado en 150 días calendario, estableciéndose en su Cláusula Vigésimo Quinta: que cualquier controversia o reclamo que surja de con la ejecución y/o interpretación del contrato será resuelta de manera definitiva mediante Arbitraje de Derecho ;


Que, por Resolución Directoral Nº 204-99-IN-0509 de 14.10.99 la entidad declaró resuelto el contrato de obra, fijó para el 19.10.99 a horas 11.00 a.m. la Constatación Física de obra e Inventario de materiales equipo y herramienta y autorizó se practique la liquidación de cuentas y la ejecución de las Cartas Fianza de los adelantos otorgados y la de Fiel Cumplimiento y otros;


Que, según  Acta Notarial de Conciliación Contractual suscrita por las partes el 24.11.99,   el Contratista expresó que por Carta del 21.10.99 solicitó el inicio del procedimiento arbitral por  no estar de acuerdo con la Resolución Directoral Nº 204-99-IN-0509 y propuso que previo al proceso arbitral se acepte los mecanismos alternativos establecidos en el Art. 134 del D.S. 039-98-PCM.;


Que,  en dicha acta acordaron, que la entidad aceptaba la propuesta técnica y económico – financiera presentada por el contratista en la Carta Nº 161-99-GER-SJT, que el contratista se comprometía a ejecutar los trabajos correspondientes al primer mes con sus propios recursos así como efectuar el pago de los jornales en forma puntual, que las Cartas Fianza de adelantos quedaran en custodia de la Entidad, que la entidad cancelaría  las valorizaciones a partir del segundo mes de trabajo previa aprobación del Ingeniero Inspector, entre otras condiciones, y  en caso de incumplimiento se procederá a la Constatación Física de la Obra en presencia del Juez de Paz y quedará en poder de la entidad, a la renuncia expresamente al arbitraje, quedando  vigente la Resolución Directoral Nº 204-99-IN-0509 , se ejecutaran las Cartas Fianza y  se aplicaran las penalidades por mora; 


Que, esta acta la suscribieron el Director General de Administración de la Entidad y el Gerente General del contratista, sin intervención de Notario público ni de conciliador;


Que, el 18.02.2000, la Entidad remitió al CONSUCODE copia de la Resolución Directoral Nº 204-99-IN-0509 para su conocimiento y fines pertinentes, por lo que se solicitó sus descargos al Contratista, quien el 09.02.2000 los presentó, solicitando se declare improcedente la solicitud de la entidad por las graves omisiones de procedimiento en que ha incurrido el Ministerio del Interior, que se le ha hecho renunciar al arbitraje mediante un acta de conciliación, que el acta de conciliación no ha sido formalizado como laudo arbitral ni remitida a árbitros;


Que, lo expuesto permite conocer que se trata de una Adjudicación Directa, en que las partes mediante contrato convinieron en que, cualquier controversia, será resuelta vía arbitral, por lo que el Contratista a mérito de lo convenido y darse la controversia y solicitó a la Entidad se designe un árbitro o se concilie;


Que, las partes contratantes suscribieron la supuesta acta de conciliación, sin presencia de ningún conciliador, se presume que se incumplieron los acuerdos contenidos en dicha acta y por lo tanto la Entidad solicitó aplicación de sanción;


Que, el D.S. Nº 001-98-JUS Reglamento de la Ley de Conciliación, en su Art. 3 expresa que “la conciliación es un acto jurídico por medio del cual las partes buscan solucionar su conflictos de intereses, con intervención de  un tercero imparcial llamado conciliador y  se  funda en el principio de la autonomía de la voluntad”;

 
Que, como se advierte, en el  caso de autos, no ha participado ningún conciliador y el  acuerdo no ha observado las formalidades solemnes previstas en el Artículo 16 de la Ley de conciliación N°26872,  por lo que deviene en la nulidad establecida por esta norma legal y por lo tanto queda vigente el arbitraje al cual las partes deben someterse y con el laudo arbitral recién procederá la solicitud de aplicación de sanción la cual en esta oportunidad debe declararse inadmisible; 


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N° 26850, los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE : 

1. Declarar inadmisible la solicitud de aplicación de sanción a la empresa  S.J. &  T  Representaciones y Servicios S.R.L. por resolución administrativa del contrato celebrado con el Ministerio del Interior para la ejecución de la Escuela de Sub – Oficiales PNP Chiclayo – IV Etapa

2. Devolver los antecedentes a la entidad contratante para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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