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Lima, 08 MAR.  2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 07.03.2000, el Expediente No. 155.99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista CONSTRUCCIONES VILLASOL S.A. CONTRATISTAS GENERALES, relacionado con su reclamo sobre  Aprobación y Pago de la Valorización de Intereses por demora en el pago del saldo de la Liquidación Final en la ejecución  de la obra “Remodelación y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Norte Grupo III- Tramo II- Desvío Ancón Huacho”, contratada con el Proyecto Especial  Rehabilitación Infraestructura de Transporte- PERT-MTC. 


CONSIDERANDO:


Que, mediante  Resolución No. 015.98.TL del 11.02.98, el Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas declaró fundado el recurso de revisión que interpuso el Contratista contra la Liquidación Final del contrato;


Que, mediante Carta No. 088.99.GT, recepcionada el 15.03.99, el Contratista solicitó la aprobación y pago de la valorización de intereses por la suma de S/. 79,891.05 y US$. 7,866.32, por el término comprendido entre la fecha en que se debió cancelar el total de la liquidación  del contrato -07.06.95- y la fecha en que ésta se ha hecho efectiva -10.03.99- por causas no imputables al Contratista; 


Que,  el 08.04.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra denegatoria ficta de la solicitud de reconocimiento y pago de la valorización de intereses, por demora en el pago de la Liquidación Final del contrato;


Que, mediante Resolución Vice- Ministerial No. 091-99-MTC/15.02, notificada el 28.04.99, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación, sustentándose en que la Resolución Directoral No.073.99-MTC/15.02.PRT/PERT del 04.03.99, aprobó la nueva liquidación de la obra habiéndose cumplido con el pago del saldo aprobado a favor del Contratista, la misma que al no haber sido cuestionada a través de los medios impugnatorios establecidos por la normatividad vigente, ha quedado consentida; 


Que, de autos fluye que  el Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas,  mediante Resolución No. 015.98.TL del 11.02.98, declaró en última instancia administrativa, fundado en parte el recurso de revisión interpuesto  por el Contratista, contra la Liquidación Final del contrato;


Que, la precitada resolución, no ha sido impugnada, por tanto ha quedado consentida y como tal, el vinculo contractual entre las partes contratantes ha concluido, por lo que este Tribunal no puede emitir pronunciamiento en segunda oportunidad sobre un hecho que ya fue  resuelto definitivamente, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 13° del D.L. 26143;

Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº 039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1. Declarar que no corresponde al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocer el reclamo seguido por el Contratista CONSTRUCCIONES VILLASOL S.A. CONTRATISTAS GENERALES sobre  Aprobación y Pago de la Valorización de Intereses por demora en el pago del Saldo de la Liquidación,  en la ejecución  de la obra “Remodelación y Mantenimiento de la Carretera Panamericana Norte Grupo III- Tramo II- Desvío Ancón Huacho”, contratada con el Proyecto Especial  Rehabilitación Infraestructura de Transporte- PERT-MTC.  

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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