088/2000.TC-S2


Lima, 03 ABR. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 10.03.2000, el Expediente Nº290.99.TC, referente al recurso de revisión  interpuesto por el Contratista CONSTRUCTORA BARRERA S.A.-CONSTRUCTORA BAZO S.A., ASOCIADOS, relacionado con su reclamo sobre Liquidación de Cuentas por rescisión administrativa del contrato celebrado con la Municipalidad Provincial del Santa para la ejecución de la obra “Construcción del Terminal Terrestre de Chimbote”; oído el informe oral el 02.03.2000.


CONSIDERANDO:


Que, 04.09.97, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio, por el monto de S/.4´490,865.50 , incluido el I.G.V y con plazo de 240 días calendario; 


Que, por  Resolución de Alcaldía No. 465.98.MPS del 14.08.98, la Entidad rescindió administrativamente el contrato antes citado y por Resolución de Alcaldía No. 0291.99.MPS, notificada al Contratista el 17.06.99, aprobó la Liquidación de Cuentas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 5.8.8 del RULCOP;


Que, por Resolución de Alcaldía No.0398.99.MPS, notificada el 19.07.99, la Entidad modificó el Art. 1° de la Resolución de Alcaldía No.0291.99.MPS y aprobó La Liquidación de Cuentas con un saldo  de S/ 1´346,944.77 a cargo del Contratista, sustentándose en el memorándum No.0480.99.DO.MPS de su Dirección de Obras Públicas, que precisó que en la Liquidación de Cuentas aprobada por esta última resolución, no se incluyó el rubro de deductivos por valorización contractual de S/.892,576.40, sin I.G.V., y el I.G.V. pagado en exceso en las valorizaciones, por S/.40,045.56;


Que, mediante Decreto de Alcaldía No.015.99.MPS, del 06.08.99, la Entidad declaró consentida la Resolución de Alcaldía No.0398.99.MPS, dando por agotada la vía administrativa;


Que,  el 11.08.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía No.0398.99.MPS, solicitando su nulidad por considerar que  la Resolución No. 291.99.MPS, no le fue notificada, violando una norma esencial de procedimiento que impidió su normal inicio y trámite invalidando de esta forma cualquier acto administrativo posterior, con lo que se  ha generado un imposible jurídico, ya que los efectos de la resolución modificatoria al no haber sido notificada su antecedente, es nula e ineficaz, habiéndose incurrido en la causal de nulidad prevista en el inc. b)  del Art. 43º del D.S. No. 02.94.JUS del 28.01.94;


Que, el 07.09.99, el Contratista interpuso recurso de revisión ante este Tribunal, contra la denegatoria ficta a su recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía No. 0398.99.MPS, con la que se aprobó  la rectificación de la Liquidación de Cuentas de la obra; 


Que, obra en el expediente, la notificación al Contratista, en fecha 17.06.99, de la Resolución de Alcaldía No.0291, por lo que la declaración jurada que adjunta del Sr. José Briones, relativa a que no recibió dicho documento, carece de veracidad, ya que inclusive dicho señor reconoce que la firma que aparece en el cargo es la suya;


Que, de autos se desprende que la Resolución de Alcaldía No. 0398.99.MPS, que aprobó en forma definitiva la Liquidación de Cuentas debió ser observada por el Contratista dentro de los 8 días hábiles siguientes al 19.07.99 en que fue notificado, mediante recurso de reconsideración o apelación conforme lo dispone el Art.5.8.8 del RULCOP, esto es hasta el 03.08.99, empero, habiendo sido interpuesto  el recurso de apelación recién el 11.08.99, éste resulta improcedente por extemporáneo y como consecuencia la citada Resolución quedó consentida y firme para todos los efectos, originando la improcedencia del recurso de revisión, en aplicación de lo dispuesto por el Art. 45º del D.S. Nº02.94.JUS; 

Que, debe precisarse que el Contratista solicitó, en fecha 24.01.2000, el uso de la palabra para su asesor legal y que, no obstante haber sido debidamente notificado, no concurrió a la Audiencia Pública del 02.03.2000, habiendo expuesto solamente la Abogado de la Entidad;

Que, de conformidad con el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N° 047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1. Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Contratista CONSTRUCTORA BARRERA S.A-CONSTRUCTORA BAZO S.A., ASOCIADOS, relacionado con su reclamo sobre Liquidación de Cuentas por rescisión administrativa del contrato celebrado con la Municipalidad Provincial del Santa. para la ejecución de la obra “Construcción del Terminal Terrestre de Chimbote” 

2. Devolver los antecedentes a la Entidad contratante para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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