059/2000.TC-S2

Lima, 02 MAR. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 23.02.2000, el Expediente Nº343.99.TC, sobre aplicación de sanción al Contratista ING. RIGOBERTO VERA MUNIVE, por incumplimiento de obligación contractual en la obra: “Construcción Laguna de Oxidación Emisor Av. Los Héroes”, contratada por la Municipalidad Provincial de Chupaca.    


CONSIDERANDO:


Que, el 30.10.98, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio, bajo la modalidad de Suma Alzada, por el monto de S/.49,758.43 nuevos soles, incluido el I.G.V y con plazo de 30 días calendario;

Que, el 11.02.99, los miembros del Comité de Recepción de Obra, con asistencia del Contratista se constituyeron en la obra para recepcionarla, lo que no se realizó por que se formularon algunas observaciones;  

Que, el 03.03.99, el citado Comité, en presencia del Contratista, volvió a inspeccionar y verificar el levantamiento de las observaciones efectuadas, advirtiendo que sólo habían sido subsanadas en parte, por lo cual dispuso elevar un informe a la máxima autoridad de la Entidad, y dejándose constancia que el Contratista emitirá su propio informe; 

Que, el 11.03.99, las partes suscribieron una acta de compromiso, estipulando que la Entidad pagará al Contratista la suma de S/.20,000.00 nuevos soles, a cuenta de la segunda valorización, otorgándole un plazo de diez días calendario, contados a partir del día siguiente de recibido el mencionado pago, para que cumpla con levantar las observaciones pendientes;

Que, el 08.04.99, el Comité de Recepción se constituyó nuevamente en la obra, y constató que el Contratista, quien también estaba presente, no había cumplido con el acta de compromiso del 11.03.99, manifestando éste sus puntos de vista por los que no pudo ejecutar ciertas partes de la obra, concluyendo el Comité en que, con el resultado del levantamiento topográfico se estará determinando si técnicamente se recepciona la obra; 

Que, el 29.04.99, sin presencia del Contratista, el Comité de Recepción nuevamente se apersonó a la obra y después de deliberar ampliamente y teniendo a la vista tres planos topográficos, acordó no recepcionarla, porque el Contratista no cumplió con subsanar las observaciones, recomendando a la Entidad resolver el contrato y adoptar las medidas necesarias para la conclusión de la obra, con arreglo al Art. 118° del D.S.Nº039.98.PCM; 

Que, por Resolución Municipal Nº048-99-MPCH-A del 05.07.99, notificada el 14.07.99, la Entidad resolvió el contrato de ejecución de obra, dispuso la liquidación de la misma y lo comunicó al Tribunal del Consucode para que éste adopte las acciones correspondientes; 

Que, el 04.08.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la resolución antes reseñada, argumentando que ante su desacuerdo respecto a las observaciones formuladas por el Comité de Recepción, éste debió elevar lo actuado a la más alta autoridad de la Entidad, conforme a lo señalado por el Art. 118º del D.S.Nº039.98.PCM, por lo que no habiéndose producido ello, debe darse por consentida su disconformidad a las acotadas observaciones, todo lo cual acarrea la nulidad de lo actuado;  

Que, por Resolución Municipal Nº69-99-MPCH del 13.09.99, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación antes glosado, por considerar que el mismo no se adecua a lo dispuesto en el Art. 99º del D.S.Nº002.94.JUS; 

Que, el 21.10.99 mediante Oficio Nº607-99-MPCH-A, la Entidad comunicó al Consucode los hechos anteriormente referidos, para conocimiento y aplicación del párrafo noveno del Art. 118º del D.S.Nº039.98.PCM, en lo relativo a la sanción que debe aplicarse al Contratista;

Que, el 26.11.99, el Contratista presentó sus descargos, expresando entre otros aspectos, que habiendo agotado la vía administrativa en la reclamación por resolución del contrato, ha planteado una acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial, por lo que éste Tribunal debe abstenerse de todo pronunciamiento, tal como dispone el Art. 13º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;.

Que, el Contratista, con fecha 25.11.99, interpuso una acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial, por lo que tratándose de asuntos que precisan ser esclarecidos antes del pronunciamiento administrativo, resulta de aplicación el Art.11º del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado por D.S.Nº002.94.JUS del 28.01.94, concordante con el Art.13º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1.
Declarar que no corresponde al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocer la solicitud de aplicación de sanción al Contratista ING. RIGOBERTO VERA MUNIVE, por incumplimiento de obligación contractual en la obra: “Construcción Laguna de Oxidación Emisor - Av. Los Héroes”, contratada  con la Municipalidad Provincial de Chupaca.    

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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