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Lima, 03 ABR. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 24.03.2000, el Expediente N°142.99.TC, sobre aplicación de sanción al Contratista MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A-MACOGESA.- por rescisión administrativa del contrato celebrado con  ESSALUD, para la ejecución de la obra: “AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS EXPERIORES DEL PABELLON B OESTE DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO IRIGOYEN”.

CONSIDERANDO:


Que, el 07.09.98, se suscribió el contrato citado en la parte expositiva de la presente resolución,  por el monto de S/. 606,887.72 nuevos soles y con plazo de 108 días calendario;

Que, el 20.04.99, con Carta Nº 045/MA/98, el Contratista solicitó rescisión administrativa de contrato en virtud de los Arts. 5.8.10 y 5.3.5 del RULCOP, por la falta de entrega de ambientes, por la no absolución de consultas y no pago de adicionales, dando lugar a un ritmo lento y avance de la obra hasta el 9%,  por lo que la obra se encuentra casi paralizada;

Que, el 23.04.99, por  Resolución de Gerencia General Nº 377-GG-HNGAI-ESSALUD-99, la Entidad rescindió administrativamente el contrato por causales imputables al Contratista, tipificadas en los incs. a), b) y c) del Art. 5.8.1 del RULCOP; dio por resueltos y denegados todos los reclamos pendientes de resolver, dispuso la paralización inmediata de la obra a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, y fijó para el 27.04.99 la diligencia de constatación física de la obra e inventario de materiales, equipo y herramientas, según lo estipulado en el Art. 5.8.4 del RULCOP y, dispuso se proceda a practicar la liquidación de cuentas en un plazo máximo de 30 días calendario; 

Que, el 25.05.99, el Contratista remitió al CONSUCODE sus descargos, manifestando que a pesar de existir incapacidad administrativa y técnica por parte de la Entidad, adelantó el calendario programado de obra y la avanzó hasta alcanzar el 91%, no obstante además, de no haber recibido el adelanto en efectivo ni la valorización correspondiente al primer mes de la obra de manera oportuna, la aprobación tardía de adicionales  y no pagados, lo que dejó vislumbrar un imposible propiciado por  parte de la Entidad que no iba a permitir la conclusión de la obra, situación  obligado para solicitar  la rescisión administrativa del contrato,  ya que inclusive la oferta de concluir la obra en  22 días calendario no surtió efecto ante el incumplimiento de la Entidad en pagar los adeudos a que se había comprometido en una serie de coordinaciones celebradas por ambas partes , coordinaciones que tuvieron como objeto,  superar la situación y llegar ante la posibilidad demostrada por el contratista para terminar los  trabajos en el plazo señalado y entregar la obra; 


Que, fluye de autos que la entidad sin pronunciarse previamente sobre el pedido de rescisión de contrato deducido por el contratista de acuerdo con los Arts. 5.5.8 del RULCOP, en la forma establecida por el Art. 5.8.11 de esta norma legal, expidió la resolución rescisoria imputándole las causales del Art. 5.8.1. del acotado, ha incurrido en la nulidad prevista por el Art. 43 del D.S.N°02.94.JUS, empero, advirtiéndose de antecedentes que ambas partes ha demostrado en forma expresa su decisión por dar término al vínculo contractual, que permite concluir que las causales de incumplimiento del contrato de obra es atribuible a ambas partes contratantes, resulta acertado dejar subsistente la resolución rescisoria dictada por la entidad, sin sanciones para el contratista;

Que, de conformidad con el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1. Exonerar de sanción  al contratista Miguel Angel Contratistas Generales S.A-MACOGESA.- por rescisión administrativa del contrato celebrado con  ESSALUD, para la ejecución de la obra: “AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS EXPERIORES DEL PABELLON B OESTE DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO IRIGOYEN”, y mantener subsistente la Resolución de Gerencia General Nº 377-GG-HNGAI-ESSALUD-99. 

2. Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para que practique la correspondiente liquidación de cuentas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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