051/2000.TC-S2

Lima, 02 MAR. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 01.02.2000, el Expediente N°253.99TC, sobre aplicación de sanción al Contratista IRON INTERNACIONAL S.A., por incumplimiento del contrato celebrado con ESSALUD para la prestación de servicios de reparación de equipos biomédicos.


CONSIDERANDO:


Que, mediante Orden de Servicio N°1-006487, emitida el 27.11.96, la Entidad contrató el mantenimiento de equipos de laboratorio por la suma de S/.15,192.50 nuevos soles, con un plazo de ejecución de 30 días y validez de la oferta por 06 meses; 


Que, por Carta N°012.97.IPSS-GDTU-DAF-ULS-S-MANT del 06.02.97, la Gerencia Departamental de Tumbes informó a la Gerencia de Mantenimiento que solo resta la reparación y entrega de la INCUBADORA AMEDA y que por falta de repuestos en el mercado, el Contratista no ha logrado terminar dicha reparación; 


Que, el 02.04.97 se dio por aceptada la reparación y se recibió la Incubadora en referencia luego de las pruebas pertinentes, considerando que el Contratista ha ofrecido una garantía técnica integral de un año. Se consigna en el acta, firmada por 4 funcionarios de la Entidad, que el Contratista ha modificado la tarjeta principal y otros elementos y que el indicador digital tiene variación de 2 dígitos de lectura hacia arriba según las pruebas realizadas; y se dejó constancia que uno de los funcionarios expresó su disconformidad con el funcionamiento del equipo;

Que, el Contratista solicitó el 15.06.98 un plazo adicional de 10 días para la entrega de la incubadora en condiciones óptimas de operación; el 26.06.98 solicitó un último plazo definitivo de 30 días con el mismo fin; y el 17.12.98 informó a la Entidad que al inspeccionar la Incubadora marca Ameda Ameette verificaron que se encontraba en malas condiciones de operación  determinando el traslado al taller en Lima solo de la cúpula superior, ya que se requería de repuestos e instrumentos especiales, por lo que después de revisado, reparado y calibrado sería instalado nuevamente en Tumbes en condiciones operativas; 

Que, mediante Informe Técnico Legal, la Entidad señaló que el proveedor ha incumplido el contrato, siendo aplicable, por la fecha en que asumió el compromiso, lo dispuesto por la Sexta Disposición Complementaria de la Directiva N°006.96.OIE; 


Que, el 13.04.99 se realizó la diligencia de recepción del equipo médico según consta del acta respectiva, que contó con la asistencia de los Funcionarios de la Entidad, concluyéndose que el equipo se encontraba inoperativo; 

Que, el 06.08.99 la Entidad solicitó la aplicación de sanción al Contratista por haber incumplido el contrato;  y el 20.10.99 el Contratista presentó sus descargos señalando que desde la entrega de la orden de servicio ha tratado de cumplir con los trabajos, ejecutando y terminando 3 de los 4 equipos asignados, lo que representa el 72% del trabajo en función de costos, habiendo tenido dificultades en la reparación de la incubadora por la inexistencia de repuestos en el mercado pues se encuentran descontinuados desde 1986, conforme puso en conocimiento de la Entidad; que trató de reactivar el equipo y fabricar sus componentes defectuosos, pero sus resultados fueron negativos dada la complejidad de los circuitos electrónicos de control y regulación de los instrumentos, agregado a su delicada operación y funcionamiento por tratarse de equipos biomédicos de exacta funcionalidad; y que la Entidad encontró conformidad con la reparación de los equipos restantes; 

Que, hay evidencia que el comportamiento del Contratista ha sido serio y responsable, y que su incumplimiento dependió, básicamente, de la carencia de repuestos por la obsolescencia del equipo, pues cumplió con la mayor parte de los trabajos contratados, por lo que se puede considerar que no merece sanción; 


Que, de conformidad con el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. No.039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención de la Vocal Dra. Martha Vargas Gonzales, por ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen; 

SE RESUELVE:

1°.
Declarar infundada la solicitud de sanción al Contratista IRON INTERNACIONAL S.A., por incumplimiento del contrato celebrado con ESSALUD para la reparación de servicios de equipos biomédicos.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad contratante para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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