106/2000.TC-S2

Lima, 12 ABR. 2000

Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 03.04.2000, el Expediente N°020/99.TC, referente a la  solicitud de aplicación de sanción al Contratista CONSTRUCTORA ESPA S.R.LTDA., por  rescisión administrativa del contrato celebrado con el CTAR - UCAYALI para la ejecución de la obra: “Construcción de 02 Aulas Material Semi Noble Colegio Agropecuario Piloto -Atalaya”.  


CONSIDERANDO :

Que, el 04.06.97 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio de la presente resolución;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº215-98-CTARU-P del 11.05.98,  notificada al Contratista el 30.05.98, la Entidad rescindió administrativamente el contrato  por haber incurrido el Contratista en las causales contempladas en los incs. a) y c) del Art. 5.8.1 del RULCOP y dispuso la constatación física de la obra e inventario de materiales, equipos y herramientas, diligencia que se efectuó el 01.06.98;

Que, el 02.06.98 el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra la citada resolución rescisoria, manifestando que, debido a la deficiencia de la construcción de los módulos  educativos (mobiliario escolar) y  acorde a la política gubernamental, con el propósito de generar empleo y luchar contra la desocupación que agobiaba  al pueblo de Atalaya,  se vio en la obligación de subcontratar la construcción de los citados módulos educativos,  sin tener la menor intención de ocasionar algún perjuicio a la Entidad; que, en la diligencia de verificación, se advirtió que la obra se encontraba terminada; que la parte estructural no ha sido objetada con irregularidad alguna en la construcción; y que las pequeñas deficiencias advertidas fueron causadas por efectos de la naturaleza y del tiempo, las que no implican causales de rescisión;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº586-98-CTAR.UCAYALI-P del 16.12.98, notificada al Contratista el  23.12.98, la Entidad declaró consentida la Resolución Ejecutiva Nº215-98-CTARU-P, por considerar que no se había interpuesto recurso impugnativo, de acuerdo con el Art. 5.8.3 del RULCOP;

Que, mediante Oficio Nº026-99-CTAR-UCAYALI-P de 15.01.99, la Entidad comunicó al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la resolución del contrato de ejecución de obra y solicitó se aplique al Contratista la sanción que corresponda;

Que, mediante cédula de notificación del 232/99.TC publicada en el Diario Oficial El Peruano el 08.04.99, vía edicto, el Tribunal requirió al Contratista a presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, no habiendo cumplido éste con atender dicho requerimiento;

Que, fluye de autos que la Resolución rescisoria fue notificada el 30.05.98 y que el Contratista la impugnó el 02.06.98, es decir, dentro del plazo señalado por el D.S.N°058.83.VI de 23.08.83;


Que, del contenido del recurso de reconsideración interpuesto por el Contratista se puede inferir que el mismo es, en realidad, un recurso de apelación;




Que, la Entidad debió resolver esta impugnación dentro de los 15 días útiles posteriores, esto es, hasta el 23.06.98 y como lo hizo  191 días después y  luego de haber generado una denegatoria ficta, la Resolución Ejecutiva Regional Nº586.98-CTARU-P resulta  nula por extemporánea, advirtiéndose, además, que sus fundamentos carecen de sustento legal y en consecuencia la referida denegatoria ficta quedó consentida y firme la resolución rescisoria del contrato;



Que, el Contratista ha incumplido injustificadamente con el plazo contractual, tal como se  señala en el Informe Nº17-97-ABP del 27.11.97 emitido por el Inspector de la obra, fecha a la cual no había levantado las observaciones anotadas por el mencionado Inspector, situación corroborada con el Informe Nº600-98-CTAR-UCAYALI del 05.10.98 del Sub-gerente de Liquidación y Supervisión de Obras de la CTAR UCAYALI, habiendo incurrido en las causales previstas para la rescisión del contrato, señaladas en los incisos a) y c) del Art. 5.8.1 del RULCOP; 



Que, de otro lado, se advierte que  el Contratista no ha presentado sus descargos, a pesar de haber sido notificado válidamente mediante edicto el 08.04.99, lo que confirma su responsabilidad en el incumplimiento injustificado del contrato de ejecución de obra;

Que, según el informe Nº760-99-RNC del 24.08.99 emitido por la Gerencia de Registros, el Contratista tuvo inscripción vigente hasta el 17.04.99 no habiendo sido sancionado;

Que, la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria, por lo que se encuentra dentro de los alcances del inciso 6) del Art. 1º del D.S. Nº018.97.PCM del 18.04.97;


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM; la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.Nº039.98.PCM,  los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1. Sancionar al Contratista CONSTRUCTORA ESPA S.R.LTDA., con  suspensión temporal de un (01) año en el ejercicio de su derecho a presentarse a Licitaciones y Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas y a contratar con el Estado, sanción que entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  

2. Transcribir la presente resolución a la Gerencia de Registros del CONSUCODE para los efectos pertinentes.

3. Devolver los antecedentes a la Entidad para que practique la correspondiente Liquidación de Cuentas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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