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Lima, 28 JUN. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 27.06.2000, el Expediente N°175/99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por SOLSA CONSULTORES DE INGENIERÍA y CONTRATISTAS GENERALES S.A., relacionado con su reclamo sobre Liquidación de Cuentas por rescisión administrativa del contrato celebrado con la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial 
del Sistema Eléctrico de Transporte Lima y Callao (AATE) para la ejecución de la obra: “Estación de pasajeros “Miguel Iglesias”, Primera etapa.- L.P. Nº002.97.MTC/AATE, oído el Informe Oral en Audiencia Pública del 12.01.2000 y;

CONSIDERANDO : 

Que, el 18.02.98, las partes suscribieron el Contrato Nº002-98-AATE para ejecutar la obra de la referencia, a suma alzada, por un monto de S/.1’391,709.04 nuevos soles, incluido el I.G.V., con un plazo de 90 días calendario;

Que, por Resolución de Gerencia General Nº026.98.AATE/GG de 18.12.98, la Entidad rescindió administrativamente el contrato de ejecución de obra, por haber incurrido el contratista en las causales comprendidas en el Art. 5.8.1 del RULCOP, y  por  Resolución Nº039/99.TC-S2 del 05.03.99, la mencionada rescisión quedó vigente por resultar comprendida en el Art. 5º, segundo párrafo, del D.S.Nº058.83.VI, sin sanciones para el contratista;

Que, por Resolución de Gerencia General Nº 021-99-AATE/GG de 10.05.99, notificada en la fecha, la Entidad aprobó la liquidación de cuentas, con un saldo en contra del contratista ascendente a S/. 246,187.05, ordenando a la Administración recuperar el saldo obtenido, así como S/ 5,160.00 por la elaboración de la memoria descriptiva y planos de la obra, más S/. 6,436.08 por concepto de intereses de los saldos no amortizados de los adelantos recibidos, ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento de contrato, perdiendo el contratista el fondo de garantía equivalente a S/. 2,583.05 nuevos soles;

Que, el 17.05.99, el contratista observó la liquidación mediante recurso de reconsideración, en los extremos referentes a la ejecución indebida de las cartas fianza por adelantos en efectivo y para materiales, ejecución de carta fianza de fiel cumplimiento de contrato, la estructura del puente peatonal, pago de los adicionales 3, 4 y 5 y materiales puestos en cancha;

Que, por Resolución de Gerencia General Nº28-99-AATE/GG de 04.06.99, notificada el 07.06.99, la Entidad declaró infundado el recurso de reconsideración antes glosado, confirmando en todos sus extremos la Resolución de Gerencia General Nº021-99-AATE/GG; 


Que, el 09.06.99, el contratista interpuso recurso de revisión ante el Tribunal del CONSUCODE, contradiciendo la resolución del considerando precedente, reiterando los argumentos expuestos en su reconsideración;


Que, del estudio de los antecedentes se desprende, que para la ejecución de las cartas fianza por los adelantos en efectivo y para materiales, la Entidad debió tener en cuenta lo dispuesto por el Art. 8.1.12 del RULCOP, por lo que habiendo quedado un saldo por los indicados adelantos, la Entidad debió ejecutar las cartas fianza únicamente por dicho saldo y no por el total de las mencionadas garantías, deviniendo en fundado el revisorio en este extremo;


Que, respecto a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, fluye de antecedentes que por mandato de la Resolución Nº039/99.TC-S2 del 05.03.99, se mantuvo la decisión de rescisión del contrato sin responsabilidad ni sanciones para el contratista, conforme a lo preceptuado por el Art. 5º, segundo párrafo, del D.S.Nº058.83.VI, por lo que dicha garantía no podía ser ejecutada, deviniendo igualmente en fundado este extremo del recurso de revisión;


Que, en cuanto a la estructura del puente peatonal, se aprecian cartas contradictorias del subcontratista HENRICH Ingenieros S.A., una en el sentido que resuelve de pleno derecho el contrato suscrito con SOLSA por falta de pago, y la otra en el sentido que retire el puente que ya está terminado, cuando lo real es que dicho puente no se encuentra en la obra, por lo que este extremo de la reclamación deviene en infundado;


Que, en cuanto se refiere al pago de los Adicionales Nos. 2, 3 y 4, éstos fueron ejecutados sin autorización de la Entidad Contratante, siendo que el Art. 5.9.6 del RULCOP expresa claramente que, sin la mencionada autorización, no se reconocerá administrativamente el derecho a pago alguno, criterio también incorporado por la Resolución Nº047-98-CONSULCOP/P del 18.09.98, por lo que en este extremo deviene en infundado el revisorio;


Que, en cuanto a los materiales puestos en cancha, sólo deben ser reconocidos aquellos que, de acuerdo al Art. 5.8.6 del RULCOP, se encuentran inventariados, mas no los que ya han sido retirados, por lo que este extremo deviene fundado en parte;


Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1.
Declarar fundado el recurso de revisión en los extremos relativos a la ejecución indebida de las cartas fianza por los adelantos en efectivo y para materiales y la garantía de fiel cumplimiento del contrato; fundado en parte, en lo referente a los materiales puestos en cancha; e infundado en los demás extremos que contiene, por las consideraciones expuestas en la parte resolutiva de la presente resolución.

2.
Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad Contratante, a fin que proceda a reformular la liquidación de cuentas con arreglo a las consideraciones expresadas en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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