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Lima, 12 ABR. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 04.04.2000, el Expediente N°265/99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por la firma SVC/INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., relacionado con su reclamo sobre rescisión administrativa del contrato celebrado con el Proyecto Especial Carretera Transoceánica de la Región Moquegua – Tacna – Puno, para la ejecución de la obra: “Carretera Puno - Moquegua. Tramo: Loripongo - Huacochullo”; oídos los informes orales el 31.03.2000 y,


CONSIDERANDO:


Que, el 03.09.96, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio de la presente resolución, a precios unitarios, por el monto de S/.7´839,537.11 Nuevos Soles y con plazo de 120 días calendario;

Que, el 03.07.98, la Comisión de Recepción de Obra al realizar la diligencia preliminar a la recepción de la obra, advirtió la presencia de 17 observaciones y concedió al Contratista el dozavo del plazo contractual para su subsanación, de acuerdo con el Art. 5.10.7 del RULCOP, las que, según acta del 13.08.98, fueron levantadas totalmente, por lo que la obra fue recepcionada por la Comisión de Recepción de Obra, designada para el efecto, en forma definitiva, en esta fecha; 

 
Que, la Entidad, mediante Resolución Directoral Nº037.1999.CTAR.PUNO/PET. DE, notificada el 20.07.99, rescindió administrativamente el contrato de obra, por las causales contenidas en el Art. 5.8.1 del RULCOP y el Art. 48º de la Ley Nº16360, imputables al Contratista y fijó fecha para la diligencia de constatación física de la obra e inventario de materiales, equipo y herramientas; 

Que, el 22.07.99, el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Nº037.1999.CTAR.PUNO/PET.DE, expresando que el fundamento para resolver el contrato, señalado en su tercer considerando, en el sentido que el Contratista no cumplió con subsanar las observaciones detectadas el 03.07.98, queda totalmente desvirtuado por el acta del 13.08.98 que contiene la recepción final de la obra por la Comisión de Recepción al haber sido levantadas las observaciones en forma total y porque la obra desde dicha fecha de recepción ya se encontraba en poder de la Entidad;  

Que, el 13.08.99 mediante Resolución Directoral Nº044.1999.CTAR-PUNO/PECT.DE, la Entidad declaró improcedente, por extemporáneo, el recurso de reconsideración por haber sido interpuesto el 22.07.99, pues en aplicación del Art. 5.8.3 del RULCOP, el Contratista debió impugnar dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de la notificación de la rescisoria, esto es, hasta el 19.07.99;

Que, el 18.08.99, el Contratista interpuso recurso de revisión ante este Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, contra la denegatoria ficta recaída en su recurso de reconsideración, reproduciendo sus anteriores argumentos;

Que, el 26.11.99, el Contratista solicitó el reconocimiento de intereses de las dos (2) cartas fianza ejecutadas ilegalmente por la Entidad, que corresponden al adelanto en efectivo y a la sustitución del fondo de garantía de la obra;

Que, del análisis de antecedentes se desprende que la Entidad no puede pretender que luego de recepcionada la obra en forma definitiva el 13.08.98, la notificación de la Resolución Directoral Nº037.1999.CTAR.PUNO/PET.DE, efectuada más de 11 meses después de dicha recepción, al domicilio del Contratista referido en el contrato ya concluido, sea válida;

Que, fluye del acta del 13.08.98, que la Comisión de Recepción, luego de verificar que las observaciones formuladas en acta del 03.07.98, habían sido levantadas, recepcionó la obra en forma definitiva y sin observaciones de ninguna clase, lo que deja inferir claramente que la obra concluida se encontraba desde aquella fecha de recepción definitiva en poder de la Entidad, por lo que resulta nula la Resolución Directoral N°037.1999.CTAR.PUNO/PET.DE, rescisoria de contrato y como consecuencia resulta fundado el recurso de revisión del Contratista; 

Que, adicionalmente, habiendo ejecutado la Entidad en forma indebida las dos (2) cartas fianza antes referidas, debe proceder a la devolución de su importe, con el reconocimiento de intereses desde la fecha de su ejecución;

Que, de acuerdo con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850  y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1.
Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por la firma SVC/INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A., relacionado con su reclamo sobre rescisión administrativa del contrato celebrado con el Proyecto Especial Carretera Transoceánica de la Región Moquegua – Tacna – Puno, para la ejecución de la obra: “Carretera Puno - Moquegua. Tramo: Loripongo - Huacochullo”. 

2. Declarar Nula la Resolución Directoral Nº037.1999.CTAR.PUNO/PET.DE del 16.07.99, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

3.
Devolver al Contratista la garantía con que recaudó su recurso de revisión, de conformidad con el Art. 4° del D.S.N°058.83.VI del 23.08.83.

4.
Devolver los antecedentes a la Entidad para que practique la Liquidación Final del contrato, debiendo incluir en ella el importe de las cartas fianza indebidamente ejecutadas, más los intereses correspondientes a la fecha de su formulación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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