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Lima, 18 AGO. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 25.07.2000, el Expediente N°407.99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por la firma INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A. – ICCGSA-, relacionado con su reclamo sobre Liquidación Final del contrato celebrado con el FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES – INVERMET- para la ejecución de la obra: “REMODELACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTIN - CERCADO de  LIMA”.


CONSIDERANDO: 


Que, el 06.09.96 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra del exordio, por un monto de S/.4’599,062.12 nuevos soles, incluido el I.G.V. y con plazo de 180 días calendario y que por Resolución Nº122.99.SGP, notificada el 09.11.99 al Contratista, la Entidad aprobó la reformulación de la Liquidación Final del contrato, en cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mediante Resolución No.154/99.TC-S2 del 13.08.99;


Que, el 12.11.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº122.99.SGP, observándola por no haber incluido el monto correspondiente a los gastos generales variables por la Ampliación de Plazo Nº08, conforme a lo ordenado por la Resolución Nº154/99.TC-S2, ampliación de plazo reconocida por la Resolución Nº185/98.TL; el argumento que exhibe el Contratista  respecto a los Adicionales N°s 08 y 09, es que ellos provienen de las demoras imputables a la Entidad en la aprobación del Proyecto que comprendía partidas nuevas y excedentes que generaron la Ampliación de Plazo No.08 por 36 días calendario, con el consiguiente reconocimiento de gastos generales, los que han sido específicamente ordenados en los considerandos Nos. 10 y 11 de la Resolución Nº 185/98.TL del Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas del 27.11.98;


Que, por Resolución Nº012.99.CD, notificada el 03.12.99, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación aludido, por considerar que la Resolución Nº 185/98.TL, expedida por el Tribunal aprobó la ampliación de Plazo Nº 08 por 36 días calendario para la ejecución de los Adicionales Nos. 08 y 09 , que se computa desde la fecha de término del plazo contractual hasta la fecha de conclusión de tales adicionales, con reconocimiento de gastos generales, a condición que ellos sean fehacientemente demostrados, pero según lo dispuesto en el Artículo 5.7.7 del RULCOP las prórrogas concedidas por la causal del inciso h) del Artículo 5.7.4 de la misma norma, ejecución de obras complementarias, no da derecho al reconocimiento y pago de gastos generales.- Habiéndose considerado Gastos Generales en los Adicionales Nos. 08 y 09, la prórroga que tiene como causal dichos adicionales no puede reconocerlos nuevamente;


Que, el 07.12.99 el Contratista interpuso recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, contra la Resolución Nº 012.99.CD,  reproduciendo los argumentos expuestos en su recurso de apelación; 


Que, procesan estos actuados, la observación formulada por el Contratista a la reformulación de la Liquidación Final del contrato aprobada por la Resolución Nº 122.99.SGP, por no haber incluido el monto correspondiente a los Gastos Generales por la Ampliación de Plazo No.08, por 36 días calendario, reconocida por la Resolución Nº 185/98.TL, del 27.11.98;


Que, del análisis de antecedentes se desprende que la precitada Resolución expedida por el Tribunal declarando  fundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista y le reconoció la Ampliación de Plazo Nº 08 por 36 días calendario, con reconocimiento de los Gastos Generales en que hubiere incurrido, fehacientemente acreditados, se fundamenta  en que el Artículo 5.7.7 del RULCOP, establece que, las prórrogas concedidas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.7.4 del acotado dan derecho al reconocimiento y pago de Gastos Generales, con la sola excepción de las concedidas en virtud del inciso h), ejecución de obras complementarias o modificaciones de obra, para el caso que tengan presupuesto específico;

Que, debe precisarse que el reconocimiento de Gastos Generales a que se refiere la Resolución Nº185/98.TL, corresponde a la demora en la aprobación de los presupuestos adicionales, lo que generó la Ampliación de Plazo Nº08 por 36 días calendario, por lo que  se determinó que se reconozca los Gastos Generales en que hubiere incurrido el Contratista, fehacientemente acreditados;


Que, de autos se observa que de la relación de Gastos Generales Variables documentados por el Contratista, únicamente se encuentran procedentes los referentes los incluidos en los numerales 1.1 “Personal necesario en obra” y 2.2 “Personal necesario para obra en oficina”, no así los incluidos en los numerales 1.2 “Equipos no considerados en los Análisis de Precios Unitarios”, 2.1 “Alquiler de Oficina Central y Gastos Diversos” y 3.0 “Gastos Legales”, por no existir norma legal que los ampare; en consecuencia debe declararse fundado en parte el recurso de revisión del Contratista;


Que, además, debe precisarse que la Entidad sí incluyó en la Liquidación Final los Presupuestos Adicionales Nos. 08 y 09, como se puede apreciar del detalle de la referida liquidación;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1. Declarar fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por el Contratista INGENIEROS CIVILES & CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA.-  en el extremo referente al reconocimiento de los Gastos Generales documentadamente acreditados con relación a  los numerales 1.1 y 2.2 de la relación presentada por el impugnante, e infundado en los demás extremos que contiene.

2. Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad para que se sirva dar cumplimiento a la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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