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Lima, 08 AGO. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 18.07.2000, los Expedientes Nº016.99.TC y Nº052.99.TC-acumulados, sobre aplicación de sanción por rescisión administrativa de contrato y  recurso de revisión interpuesto por el Contratista CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. - CASA, PANORAMICA S.A. - INCOT S.A. – ASOCIADOS, relacionados con el Contrato celebrado con el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, para  la ejecución de la obra: “Construcción del Nuevo Establecimiento Penitenciario del Cono Norte - Huaral”. 


CONSIDERANDO:

Que, el 10.12.97 se suscribió el contrato de ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución, bajo la modalidad a suma alzada por el monto de S/.12´539,050.00 nuevos soles, incluido I.G.V., y con plazo de 360 días calendario; 

Que, por Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario Nº006.99.INPE/P del 14.01.99, notificada al Contratista el 15.01.99, la Entidad resolvió el contrato, sustentándose en las causales señaladas por el Art. 5.8.1 del RULCOP, declaró resueltos, denegándolos, todos los reclamos pendientes del Contratista y fijó día y hora para la constatación física de la obra e inventario de materiales, equipos y herramientas,  la misma que se llevó a cabo el 20 y 21.01.99; 

Que, el Contratista interpuso recurso de apelación el 19.01.99 contra la Resolución rescisoria, argumentando que las causales invocadas carecen de validez  para imputarle incumplimiento del contrato a su Empresa; 


Que, por Resolución Ministerial Nº039.99.JUS del 09.02.99, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación, sustentándose en el Informe Nº083.99.INPE.DGI.DOE que señala el atraso continuo en la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista, determinando el incumplimiento en su culminación dentro del plazo convenido en el contrato, a falta de capacidad técnica y económica;


Que, el 11.02.99 el Contratista interpuso recurso de revisión contra la resolución en referencia, reiterando los argumentos de su apelación, dando origen al expediente Nº052.99.TC, que ha sido acumulado al Expediente Nº016.99.TC, de  aplicación de sanción, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 67º del D.S. Nº02.94.JUS; 


Que, de autos fluye  que el Contratista incumplió el plazo contractual pues, a la fecha  de la resolución, el avance físico alcanzó sólo el 73.24%; sin embargo, también se advierte que la Entidad incurrió en irregularidades, tales como pagar la valorización de julio 98 mediante armadas; no tener debidamente complementadas las especificaciones de las partidas en concordancia al proyecto integral; entregar al Contratista recién el 16.12.98 el expediente técnico para la construcción de la red primaria en media tensión;


Que, no obstante, por escrito del 06.01.2000 la Entidad ha presentado un documento denominado “Acta de Acuerdo de partes Contratantes” suscrito con el Contratista el 06.12.99, en virtud del cual las partes dejan constancia de ser un acuerdo definitivo en relación a las controversias suscitadas; confirman que la naturaleza jurídica del contrato es de suma alzada; reconocen la cancelación de las partidas que se encuentran en el presupuesto base, no incluidas en los planos ni en las especificaciones técnicas del proyecto, que se precisan en el documento; acuerdan los deductivos que corresponden al pozo profundo por no suministrar la Entidad la bomba de tipo sumergible de las características indicadas en la memoria descriptiva y del metrado no instalado por el desagüe proyectado; reconoce al Contratista el adicional por los 20 metros adicionales de perforación ejecutada y los presupuestos adicionales por las partidas que precisa el numeral 2.3., así como los plazos y costos para esos adicionales;


Que, si bien el acuerdo en referencia no constituye un desistimiento formal de las partes a la impugnación del Contratista contra la resolución rescisoria y a la solicitud de la Entidad de aplicación de sanción al Contratista, en realidad importa la solución de la primera y hace innecesaria el trámite de la segunda;


Que, de conformidad con el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1. Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. – CASA, PANORAMICA S.A. - INCOT S.A. - ASOCIADOS; nula la Resolución de la Presidencia del INPE Nº006-99-INPE, debiendo entregarse la obra al Contratista para su conclusión de conformidad con el Acta de Acuerdos suscrita por las partes el 06.12.99.

2. Devolver al impugnante la Carta Fianza con que recaudó su recurso de revisión de acuerdo con el Art.4° del D.S.N°058.83.VI. 

3. Devolver los antecedentes a la Entidad para que de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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