206/2000.TC-S2

Lima, 12 JUL. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 26.06.2000, el Expediente N°272/99.TC, sobre Aplicación de Sanción al Proveedor FABRICONSER 2000 S.R.L., por incumplimiento injustificado de contrato, relacionado con la Orden de Compra Nº038.99, emitida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Unidad de Servicios Educativos Nº05 - San Juan de Lurigancho, para la compra de Material de Construcción para el Centro Educativo “Ramiro Prialé Prialé”.


CONSIDERANDO:

Que, el 26.04.99 se emitió la Orden de Compra Nº038.99 a favor del proveedor FABRICONSER 2000 S.R.L., por haber obtenido la Buena Pro para la adquisición de materiales de construcción para el Centro Educativo “Ramiro Prialé Prialé”, por el monto de S/.5,678.00 nuevos soles;

Que, con Informe Nº010-99-AGA.E.A.USE.05-SJL del 13.05.99, el Especialista de Abastecimiento de la Entidad, informó al Area de Gestión Administrativa que el Proveedor no ha cumplido con la entrega de los materiales de construcción especificados en la Orden de Compra; que el Equipo de Abastecimiento efectuó una verificación in situ al proveedor, quien manifestó que no le era posible atender el requerimiento por no contar con el financiamiento suficiente, por lo que la Entidad optó por volver a cotizar los referidos materiales de construcción;

Que, con Oficio Nº7094/DUSE. 05.AL.AJL-99, recepcionado el 23.07.99, la Entidad comunicó al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor derivadas de la Orden de Compra Nº038-99;

Que, en atención a lo solicitado por el Tribunal, con fecha 19.08.99 la Entidad adecuó su solicitud de aplicación de sanción a las disposiciones legales vigentes y remitió la opinión Legal Nº112.AL.USE.05.SJL.99, del 13.08.99, en la cual se refiere que con Informe Nº010-99-AGA.E.A.USE.05-SJL el Especialista de Abastecimiento comunicó el incumplimiento de la entrega de los materiales de construcción; que ese incumplimiento ha ocasionado retraso en el inicio de las obras, así como el malestar de su Director y de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), por lo que se tuvo que hacer un nuevo proceso; que el Proveedor estaba obligado a cumplir cabalmente con el requerimiento de la orden de compra, habiendo transgredido lo dispuesto en el Art. 50º de la Ley Nº26850 estando, por lo tanto, incurso en el inc. b) del Art. 177º del D.S. No.039.98.PCM;

Que, con escrito recepcionado el 09.11.99, el Proveedor presentó el descargo solicitado manifestando que el 13.04.99 recibió la solicitud de cotización y que el 19.04.99 remitió el Presupuesto, indicando el término de 03 días como fecha de entrega, contado desde la fecha de recepción de la orden de compra;

Que, el 28.04.99 un mensajero de la USE 05–SJL llegó a sus oficinas administrativas exigiendo la entrega del material de construcción, tomando conocimiento recién en ese momento de haber salido favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, por lo que el 29.04.99 recaba la orden de compra/guía de internamiento; que, con fecha 30.04.99 nuevamente se apersona un mensajero para  reiterar que retire la orden de compra, ignorando que ya la había retirado, lo que motivó su comunicación telefónica con el Administrador de la USE, quien le indicó que no estaba cumpliendo su obligación, señalando el día lunes 03.05.99 como última fecha de entrega y que en caso de incumplimiento perdería la orden de compra;

Que, sostiene el Proveedor, el 01.05.99 se apersonó al local del Centro Educativo “Ramiro Prialé Prialé” para coordinar el lugar de la entrega del material, entrevistándose con quien al parecer era el guardián, el que le dio referencias para estructurar el bosquejo de plano con el cual llegarían los camiones con los materiales de construcción; y que, el 03.05.99 se comunicó telefónicamente con el Director del Centro Educativo “Ramiro Prialé Prialé” informándole haber entregado los materiales, y precisándole que su pedido exigía piedra chancada “Gloria” y no “Santa Clara o Azulina”, y que no recibiría los materiales si no atendía la entrega ese mismo día;

Que, el Proveedor también manifiesta que ni en la solicitud de cotización, ni en el presupuesto ni en la orden de compra/guía de internamiento se especificó el tipo de piedra chancada, por lo cual no insistió en entregar el material y solicitó 02 días para conseguir la piedra chancada “Gloria”, considerando que ese tipo de piedra debe pedirse con 02 días de anticipación, motivo por el cual no pudo efectuar la entrega de los materiales de construcción; reconociendo, además, que fue un error de su parte comunicar lo expuesto vía telefónica, confiando en la buena fe del Administrador de la USE 05 y del Director del Centro Educativo “Ramiro Prialé Prialé”;

Que, con auto del 04.04.2000, el Tribunal dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, pues a pesar de haber sido debidamente notificada el 22.09.99, el 15.11.99 y el 22.02.2000, la Entidad no ha cumplido con informar sobre las acciones administrativas adoptadas;

Que, es materia del proceso, la solicitud de imposición de sanción de inhabilitación, solicitada por el Ministerio de Educación contra el Proveedor, por el incumplimiento de obligaciones derivadas de la Orden de Compra Nº038-99;

Que, tanto la orden de compra como su Presupuesto no contienen precisión respecto de las características del material en referencia; que, corrido traslado de los descargos del Proveedor, la Entidad no ha desvirtuado los argumentos expuestos por aquél;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S. N°047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1.
Declarar que no corresponde la Aplicación de Sanción al Proveedor FABRICONSER 2000 S.R.L., por incumplimiento injustificado de contrato, relacionado con la Orden de Compra Nº038.99, convocada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Unidad de Servicios Educativos Nº05 - San Juan de Lurigancho, para la compra de Material de Construcción para el Centro Educativo “Ramiro Prialé Prialé”

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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