224/2000.TC-S1

Lima, 08 AGO. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 26.07.2000, el Expediente Nº149.2000.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por BITUMEN S.A - CILLÓNIZ, OLAZÁBAL, URQUIAGA S.A., Asociados, referente a la liquidación final del contrato suscrito con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción – PERT, para la construcción  de la Carretera Panamericana Sur, tramo: Variante de Palpa. 

CONSIDERANDO:

Que, el 28.06.95, las partes suscribieron el Contrato Nº219-95-MTC/15.03.PERT.01 para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución, por un monto de S/.16’140,908.05 más US$364,445.88, sin incluir I.G.V, y con plazo de 210 días calendario; 

Que, por Resolución Directoral Nº011-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, de 19.01.2000, notificada el 21.01.2000, la Entidad aprobó la liquidación final del contrato en referencia, determinando un costo total de S/. 28’056,316.13 nuevos soles más US$ 430,045.80, ambos incluido el I.G.V., estableciendo un saldo a favor del Contratista de S/.117,060.78 nuevos soles y un saldo a favor de la Entidad ascendente a US$57,485.54;

Que, el 01.02.2000, el Contratista interpuso recurso de reconsideración expresando su discrepancia con el costo total de la obra ejecutada por no haber sido cuantificados en forma correcta los ítems referidos a: a) los intereses por el saldo amortizado en exceso de los adelantos para materiales, b) el monto por los mayores gastos generales producto de la ampliación de plazo Nº 07, c) los intereses por el pago atrasado de valorizaciones del contrato principal y presupuestos adicionales, d) la aplicación de una doble penalidad por el atraso en la entrega de la obra, e) el monto de los gastos de publicación, y f) los intereses por el pago atrasado de la liquidación final de contrato;

Que, mediante Resolución Directoral Nº053-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, de 22.02.2000, notificada en la fecha, la Entidad declaró fundado el recurso de reconsideración antes glosado en los extremos referidos a la inaplicación de la doble penalización, a los gastos de publicidad, y a los mayores gastos generales, e infundado en lo demás que contiene;

Que, por Resolución Directoral Nº071-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, de 02.03.2000, notificada el 15.03.2000, la Entidad aprobó la reestructuración de la liquidación final de contrato, determinando un saldo a favor del Contratista ascendente a S/.436,902.78 nuevos soles, y un saldo a favor de la Entidad de US$51,124.94, estableciendo en su parte considerativa que la reestructuración practicada obedece a lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº053-2000-MTC/15.02.PRT.PERT;

Que, el 29.03.2000, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº071-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, observando la reestructuración antes reseñada, por tener diferencias en cuanto a los montos consignados como gastos de publicación, y los mayores gastos generales por la ampliación de plazo Nº07, así como por el no reconocimiento de los intereses por la demora en la formulación de la liquidación final de contrato;

Que, el 25.04.2000, el Contratista interpuso ante este Tribunal, recurso de revisión contra la denegatoria ficta recaída sobre su recurso de apelación, dejando expresa constancia que la Resolución Directoral Nº053-2000-MTC/15.02.PRT.PERT fue consentida por su representada al no ser impugnada, y en función de ello, la Entidad expidió la Resolución Directoral Nº071-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, que es la que motiva la presente impugnación, reiterando en lo sustancial lo expresado en su apelatorio;

Que, conforme se advierte de los antecedentes, la Resolución Directoral Nº071-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, mediante la cual la Entidad formuló la reestructuración de la liquidación final de contrato materia de impugnación, fue notificada al contratista el 15.03.2000, siendo que con arreglo al Art. 5.8.8 del RULCOP, aplicable al caso de autos, el contratista disponía de ocho días hábiles para observar la acotada liquidación en vía de reconsideración o apelación, término que venció el 27.03.2000;

Que, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto el 29.03.2000, esto es al décimo día de notificada la Resolución Directoral Nº 071-2000-MTC/15.02.PRT.PERT, resulta improcedente por extemporáneo y, por su efecto, improcedente el recurso de revisión interpuesto el 25.04.2000;


Que, con las facultades conferidas por el Título V de la Ley Nº 26850 y los Arts. 8º y 9º del D.S. Nº 047.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1.
Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el consorcio BITUMEN S.A. - CILLÓNIZ, OLAZÁBAL, URQUIAGA S.A., Asociados, referente a la liquidación final del contrato suscrito con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción – PERT, para la construcción de la Carretera Panamericana Sur, tramo: Variante de Palpa, con arreglo a las consideraciones expresadas en la presente resolución.

2.
Devolver a la Entidad Convocante los antecedentes administrativos, para que de cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado:

SS:

Astete Willis

Vargas Gonzales

Jessen Rojas

