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Lima, 25 SET. 2000


Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 22.09.2000, el Expediente N°241.96.TL referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista EJECUTORES S.A. relacionado con su reclamo sobre pago de reintegros en la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE 4 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES en el Conjunto Habitacional Santa Rosa – Callao - contratada con la Empresa Nacional de Edificaciones – ENACE - L.P.N°034.94. ENACE-CALLAO.


CONSIDERANDO: 


Que, con escrito presentado el 05.11.96, el Contratista interpuso recurso de revisión ante el CONSULCOP impugnando la Resolución Nº393-96-ENACE-PRES-GG-(AL) del 29.10.96 de la Entidad, alegando que con la Resolución Nº107-96-ENACE-PRES-OC de 19.08.96 que expidiera declarando fundado en parte su recurso de reconsideración le concedió solo S/.113,918.84 de los S/.162,557.76 que solicitó por concepto de cálculo de reintegros;


Que, el Tribunal del CONSULCOP, luego del análisis pertinente y de  advertir que el proceso del reclamo no se ha seguido de acuerdo con la normatividad legal vigente aplicable al caso por parte del contratista, declaró mediante Resolución Nº 005-97-TL, de 13 de Enero de 1997, improcedente el recurso de revisión mencionado en el considerando anterior;


Que, la Resolución Nº005/97-TL, de 13.01.97, fue impugnada por el Contratista en acción contencioso administrativa por ante la Sala Corporativa Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, la que por sentencia de 29.04.98, declaró nula dicha Resolución y mandaron expedir nueva Resolución que atienda el fondo de la reclamación, sentencia que al ser apelada, fue confirmada en todos sus extremos por la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Resolución del 05.10.99;


Que, en atención a lo expuesto precedentemente, analizados  los antecedentes respecto del fondo del reclamo que radica en la disconformidad con los cálculos correspondientes, se ha hecho preciso considerar desde el punto de vista técnico legal, como Cronograma Vigente al resultante de los trabajos realmente ejecutados  debido a que la Entidad otorgó una ampliación de plazo con posterioridad al término de la  obra;  los reintegros del Adicional de redes de Agua Potable y Desagüe han sido afectados por las deducciones correspondientes al adelanto en efectivo y al de materiales, debido que este reemplaza a la deducción de obra aprobadas por los trabajos similares; en el Adicional “Mejora de Acabados” se utilice la Fórmula Polinómica N° 02 – Arquitectura - que es la que más se asemeja a estas obras, debido que no hubo una Fórmula aprobada y aceptada por el Contratista; para el cálculo de las deducciones del reintegro que no corresponden por el Adelanto de Materiales, se ha considerado los datos que se encuentran en “Datos de la Obra”; que permiten establecer S/.98,680.51 por contrato principal, S/.29,059.12 por Obras Adicionales y S/. 5,813.67 por Factores “F” y “V”,  cuyo total de lo expuesto, en resumen,  alcanza a la suma de S/.133,553,30 sin I.G.V., como se deja demostrado con el cálculo siguiente: 

A)
Reintegro del Contrato Principal: 

F.P. N° 01  Estructuras

34 475.68

F.P. N° 02  Arquitectura


42 641.32

F.P. N° 03  Instalaciones Sanitarias

  
  5 017.60

F.P. N° 04  Instalaciones Eléctricas
          
12 377.07

F.P. N° 01  Movimiento de Tierras y Veredas
  2 279.33

F.P. N° 02  Redes Eléctricas 
  1 889.51

F.P. N° 03  Redes de Agua Potable y Desagüe
   0.00
  98 680.51

B)       Reintegro de Obras Adicionales:




F.P. N° 01  Mejora de Acabados 
21 696.70

F.P. N° 02  Modificaciones de Redes de Agua y Desagüe.
  5 749.38

F.P. N° 01  Calzaduras
  1 613.04
  29 059.12




C)       Factores “F”  y “V”

    5 813.67

TOTAL SIN I.G.V.

133 553.30

Monto que deberá pagarse al contratista incluyendo el I.G.V., más  los intereses de Ley que correspondan; 


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S. N°047.98.PCM, los antecedentes y de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE: 

1.
Declarar fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por el Contratista EJECUTORES S.A. relacionado con su reclamo sobre pago de reintegros en la ejecución de la obra : CONSTRUCCION DE 4 EDIFICIOS MULTIFAMILIARES en el Conjunto Habitacional Santa Rosa – Callao, contratada con la Empresa Nacional de Edificaciones –ENACE.- L.P.N°034.94. ENACE-CALLAO, debiendo la Entidad reconocer y pagar en la medida del monto total señalado en el penúltimo considerando de la presente resolución.

2.
Devolver  los antecedentes a la Empresa Nacional de Edificaciones para que proceda a ejecutar la presente resolución.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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