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Lima, 24 AGO. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 09.08.2000, el Expediente N°017.2000.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. sobre reconocimiento y pago de mayores gastos generales derivados de la  ampliación de plazo otorgada en la ejecución de la obra: OBRAS DE PROTECCION DE LA CIUDAD DE PAITA, contratada con el Instituto Nacional de Desarrollo – INADE.


CONSIDERANDO: 


Que, el 06.07.97 se suscribió el contrato de ejecución de obra, con un plazo de 45 días calendario, que abarcó desde el 15.09.97 hasta el 29.10.97;

Que, el 04.04.98 las partes celebraron un Acta de Acuerdos en el que consta la renuncia expresa del Contratista a los mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo por 556 días calendario; 

Que, por Resolución No. 026.99.INADE.PECHP-8401 del 16.04.98, la Entidad aprobó el Acta de Acuerdos del 04.04.98, relativa a la recepción final de obra con disminución de las observaciones de obra por razones de fuerza mayor, ampliación de plazo, no pago de gastos generales, no pago de reajustes por  variación de precios y liquidación final de las obras, consignando como sustento la voluntad expresa del Contratista de no presentar reclamo de gastos generales  por la ampliación de plazo concedida para entregar la obra, ni de reajustes por variación de precios, expresada en el Acta de Acuerdos del 04.04.98;


Que, por  Resolución Directoral No. 163.99.INADE.PECHP-8401 del 17.11.99, notificada al Contratista el 24.11.99, la Entidad aprobó la ampliación de plazo en la ejecución de la obra por el lapso de 556 días calendario, sin reconocimiento de gastos generales, por considerar que el Contratista la solicitó por la demora en la recepción de la obra, de conformidad con el Art. 5.10.12 del RULCOP y con el punto c) del Acta de Acuerdos del 04.04.98 que recomiendan la prórroga citada y en la renuncia expresa del  Contratista al reconocimiento de  gastos generales a que se contrae el numeral antes citado; 


Que, el 30.11.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la precitada Resolución, manifestando  que le corresponde los mayores gastos generales generados desde el 29.09.99, fecha de la recepción final de obra, conforme al Art. 5.10.12 del RULCOP, que establece que si, por causas ajenas al Contratista se retardara la recepción de la obra, se debe reconocer los gastos generales en que hubiere incurrido por dicha demora ;


Que, por  Resolución Jefatural No. 209-99-INADE-1100 de 23.12.99, notificada en la misma fecha al Contratista,  la Entidad declaró infundado el recurso de apelación, señalando que el acta de acuerdos del 04.04.98 estaba referida en forma precisa a la renuncia expresa del Contratista respecto de lo estipulado en el Art.5.10.12 del RULCOP, referente al reconocimiento y pago de gastos generales y que no puede entenderse el 28.04.99 como fecha final de recepción de la obra, si el Contratista no cumplió con subsanar todas las observaciones efectuadas por la Comisión de Recepción en la diligencia anterior al  17.09.99, debiendo tenerse esta fecha como la de recepción final de obra , acto en el cual intervino el Contratista suscribiendo el acta respectiva,  sin ninguna observación, con lo cual mostró su conformidad a todo lo expresado en ella y sobre cuyo período se aplica el acuerdo de renuncia;


Que, por  escrito presentado al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el 17.01.2000, el Contratista interpuso recurso de revisión contra la Resolución en referencia, reproduciendo los argumentos de su recurso anterior;


Que, como  se deja explicado en mérito de los antecedentes, el Contratista solicitó una ampliación de plazo para concluir la obra, bajo la condición de no reclamar gastos generales ni reajuste por variación de precios y que, para dicho efecto, suscribió un Acta de Acuerdos dejando establecida su renuncia expresa a esos conceptos, la misma que fue aprobada mediante Resolución Directoral No. 026.99.INADE que quedó consentida, por lo que,  como consecuencia, el reclamo deviene en infundado;


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley Nº26850 y los Arts. 8º y 9º del D.S. Nº047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. No.039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. sobre reconocimiento y pago de mayores gastos generales derivados de la  ampliación de plazo otorgada en la ejecución de la obra: OBRAS DE PROTECCION DE LA CIUDAD DE PAITA, contratada con el Instituto Nacional de Desarrollo – INADE.

2. Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad para que de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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