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Lima, 31 AGO. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 21.08.2000, el Expediente Nº367/99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por la Firma CONSTRUCTORA ZUZUNAGA S.R.L., relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, para la ejecución de la obra “Construcción del Circuito Vial San Francisco de la Cruz, en Pamplona Alta, tramo B, del Km. 0+800 al Km. 1+420, empalme con la Av. San Francisco de la Cruz”.


CONSIDERANDO:

Que, el 19.05.97 se llevó a cabo la recepción de la obra en referencia a satisfacción, conforme es de verse de la respectiva acta, ante lo cual el contratista, por Carta de 10.03.98, y con arreglo a los Arts. 5.12.2 y 5.5.7 del Rulcop, alcanzó a la Entidad su liquidación del contrato;

Que, mediante Carta de 18.06.98, el contratista otorgó a la Entidad un plazo máximo de cinco días hábiles, para que le haga llegar la conformidad o resultados de la liquidación del contrato, solicitando también la devolución del fondo de garantía, y por Carta Notarial de 26.06.98, el contratista reiteró su solicitud para que la Entidad se pronuncie en el término de setentidós horas sobre su pedido, adjuntando al efecto una liquidación actualizada;

Que, mediante Carta de 19.01.99, el contratista formuló su queja ante la Entidad por la demora en practicar la liquidación final, solicitando que se sirvan atender su petición, caso contrario, se nombre al funcionario ad hoc que se encargue de dicho propósito dentro del plazo señalado por el Rulcop, y por Carta de 20.05.99, el mencionado contratista se quejó ante la Entidad por la actitud del Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, pues su representada, desde el 10.03.98, remitió la liquidación final del contrato, sin que se haya resuelto nada hasta la fecha;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 003128 de 12.10.99, notificada el 13.10.99, la Entidad aprobó la liquidación final del contrato estableciendo un monto final de S/.237,521.74 incluido el I.G.V, con un saldo a favor del contratista ascendente a S/. 793.74; 

Que, el 19.10.99, el contratista interpuso recurso de apelación contra la resolución reseñada en el considerando anterior, expresando sustancialmente que la impugnada es nula de pleno derecho de acuerdo al Art. 43º del D.S. Nº 002.94.JUS, al no haber sido motivada ni hacer referencia sucinta de los hechos, contrariando los Arts. 39º y 85º del mismo cuerpo normativo, siendo que la misma tampoco adjunta el cálculo analítico de la liquidación, no considera los intereses generados por la demora en el pago de las valorizaciones de obra, los fondos de garantía no devueltos más sus respectivos intereses, el reconocimiento del presupuesto adicional por cambio de diseño del muro de contención de concreto simple a concreto armado y, en cambio, impone a su representada una multa improcedente;

Que, el 15.11.99, el contratista interpuso ante este Tribunal recurso de revisión contra la denegatoria ficta recaída sobre su apelatorio, reiterando los argumentos expresados en este último;

Que, de la revisión de antecedentes se advierte que, la resolución impugnada que aprobó la liquidación final del contrato adolece de vicios causantes de invalidez absoluta, pues la misma no se encuentra debidamente motivada ni se adjuntaron siquiera informes que la sustenten, contraviniendo de este modo lo expresamente establecido en los Arts. 39º y 85º del D.S. Nº 002.94.JUS, así como lo dispuesto en los Arts. 5.12.1, 5.12.2 y 5.8.8. del Rulcop;   

Que, por consiguiente, la Resolución de Alcaldía Nº 003128 de 12.10.99, deviene en nula con arreglo a lo dispuesto en el Art. 43º, inc. c) del D.S. Nº 002.94.JUS y, por tanto, fundado el recurso de revisión interpuesto;

Que, de acuerdo con las facultades conferidas por el Título V de la Ley Nº 26850, los Arts. 8º y 9º del D.S. Nº 047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº 039.98.PCM, los antecedentes, y luego de agotado el correspondiente debate;  

SE ACORDO:

1. Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por la Firma CONSTRUCTORA ZUZUNAGA S.R.L., relacionado con su reclamo sobre liquidación final del contrato celebrado con la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, para la ejecución de la obra “Construcción del Circuito Vial San Francisco de la Cruz, en Pamplona Alta, tramo B, del Km. 0+800 al Km. 1+420, empalme con la Av. San Francisco de la Cruz”, con arreglo a las consideraciones expresadas en la presente resolución.

2. Declarar nula la Resolución de Alcaldía Nº 003128 de 12.10.99, debiendo la Entidad expedir una nueva liquidación final con arreglo a las disposiciones legales pertinentes.

3. Devolver a la Entidad Contratante los antecedentes administrativos remitidos, para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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