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Lima, 06 NOV. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 30.10.2000, el Expediente No. 240/2000.TC referente al pedido de aplicación de sanción al Proveedor DROGUERIA MORENO S.A. – DROMOSA -por incumplimiento del contrato celebrado con el MINISTERIO DE SALUD en la L.P. No.05.98, convocada  para la “ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO, DE LABORATORIO, BIOLOGICO Y OTROS INSUMOS”.


CONSIDERANDO:

Que, el 28.04.98 se suscribió el contrato correspondiente  a la licitación pública del exordio, por los items 39 y 53, por un monto total de S/.985,201.70 nuevos soles, incluido el I.G.V., la forma de entrega del item  39 sería: la primera entrega a los 30 días calendario como máximo y las siguientes entregas en Junio, Setiembre y Diciembre; la forma de entrega del item 53 sería: primera entrega a los 15 días calendario como máximo y las siguientes entregas en Junio, Setiembre y Diciembre;

Que, se precisa en el contrato que el plazo para la primera entrega se computará a partir de la suscripción del contrato, o de la entrega de la orden de compra o al  siguiente día de pago del adelanto;

Que, en Junio de 1998 las partes suscribieron la Addenda N° 01 al contrato,  incrementando el Item N° 53 en la suma de S/.60,645.30 nuevos soles y el 15.08.98 suscribieron la Addenda N° 02 con la que se modificó la cláusula primera del contrato, aumentando en 45 días calendario el término para el suministro del bien correspondiente al Item N° 53;

Que, mediante oficio DEL No.2145.2000, recepcionado el 06.07.2000, la Entidad comunicó al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado que el Proveedor suscribió el contrato principal por S/.985,201.70 nuevos soles y una Addenda a este contrato por S/.60,645.30 nuevos soles y que el Proveedor incumplió con entregar los bienes adquiridos en las fechas establecidas contractualmente, lo que originó se le aplique, por las moras incurridas, las penalidades de S/.156,348.60 nuevos soles por el contrato principal y S/.909.70 nuevos soles por la Addenda, importes que dicho Proveedor no ha pagado a la fecha, según acreditan los informes técnico y legal adjuntos;

Que, la Entidad acompaña los antecedentes administrativos para que el Tribunal aplique las sanciones previstas en el Art. 6.2.2 del Reglamento Único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales – R.U.A. aprobado por el derogado D.S. No.065.85.PCM, norma aplicable al presente caso;

Que, el Tribunal, mediante Cédulas de Notificación Nos. 3288/2000.TC y 4164/2000.TC, recepcionadas por el Proveedor el 31.07.2000 y el 11.09.2000, respectivamente, le otorgó plazo de 10 días para efectuar sus descargos y posteriormente le reiteró dicho pedido otorgándole nuevo plazo de 04 días; a pesar de la reiteración el Proveedor no ha cumplido con presentar descargos;

Que, estos actuados han sido promovidos por la Entidad con el Oficio N° 2145-2000, del 15.07.2000 con el que solicita imposición de sanción al Proveedor por incumplimiento de obligaciones, al no haber suministrado los bienes materia del contrato dentro del plazo convenido;

Que, en efecto, la cláusula sexta del contrato establece que, para el Item N° 39, el plazo de entrega para la primera remesa es de 30 días calendario como máximo, después de la firma del contrato y las siguientes entregas se realizarían en los meses de Junio, Setiembre y Diciembre y para el Item N° 53 la primera entrega sería efectuada 15 días calendarios como máximo después de la firma del contrato y las siguientes entregas, durante los meses de Junio, Setiembre y Diciembre;

Que, del análisis de los antecedentes se desprende que el Proveedor DROGUERÍA MORENO S.A. cumplió con la entrega del 100% de los bienes adquiridos según el contrato principal y su Addenda; sin embargo incurrió en atrasos tanto en la 2da. como en la 3ra. entrega del referido contrato principal y su Addenda, lo que dio lugar a la aplicación de las penalidades contractuales por S/.156,348.60 nuevos soles y S/.909.70 nuevos soles, respectivamente. Se aprecia de autos que la Entidad, al no haber cumplido el Proveedor con cancelar dicha multa, ha autorizado al Procurador Público Encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud para que promueva las acciones judiciales que corresponda contra el Proveedor;

Que, a pesar de que el Tribunal notificó 3 veces al Proveedor, las dos últimas requiriéndolo para que presente sus descargos, éste ha hecho caso omiso de las citadas notificaciones, habiéndose vencido con largueza los plazos concedidos, por lo que tácitamente ha aceptado su responsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones y debe hacerse efectivo el apercibimiento decretado de resolverse con la documentación obrante en autos;

Que, mediante Informe No.978.2000.RNC del 26.10.2000, la Gerencia de Registros del CONSUCODE da cuenta que el Proveedor DROGUERIA MORENO S.A. no se encuentra comprendido en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado;

Que, como el contrato ha sido suscrito el 28.04.98, en aplicación de lo dispuesto en la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº039.98.PCM, se rige por lo dispuesto en el Reglamento Unico de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y Prestación de Servicios No Personales para el Sector Público -  R.U.A., aprobado por el D.S. N° 065-95-PCM, del 17.07.85;

Que, en ese sentido, es de aplicación lo dispuesto en el inc. a) del Art. 6.2.2 de la norma legal referida, el que establece que el incumplimiento de las obligaciones del Contratista, por causas que responden a su responsabilidad, da lugar a la imposición de sanción de inhabilitación para contratar con el Estado  hasta por el término  de 60 días calendario, cuando se trate de la primera infracción en que incurre el Proveedor;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley N° 26850, y los Arts. 8° y 9° del D.S. N° 047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. No.039.98.PCM, los antecedentes y, luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:
1.- Sancionar al Proveedor DROGUERIA MORENO S.A. – DROMOSA – con inhabilitación temporal por sesenta (60) días calendario para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la L.P. No.05.98, para la “Adquisición de Material Médico, de Laboratorio, Biológico y otros Insumos”, convocada por el Ministerio de Salud, sanción que entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Gerencia de Registros del CONSUCODE, para las correspondientes anotaciones de ley.

3. Declarar que la presente resolución es de interés público y sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto el inc. 6) del art. 1º del D.S. No.018.97.PCM del 18.04.97.

4. Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado:

Figueroa Tackoen

Elías Podestá

Solari Andrade

