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Lima, 26 OCT. 2000

Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 15.09.2000, el Expediente N°398-99-TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Consultor ATAHUALPA BERMUDEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R. Ltda., relacionado con su reclamo sobre liquidación de cuentas del contrato  celebrado con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas para la ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA A NIVEL DEFINITIVO DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICO MARIA JIRAY – II ETAPA.


CONSIDERANDO:  


Que, el  31.12.96  se suscribió el contrato para la elaboración de los Estudios de Ingeniería por la suma de S/.51,652.85 y con un plazo de 70 días calendario;

Que, el 18.02.99 se llevó a cabo la diligencia de Constatación de Avance de Servicios, con participación del Consultor, en la que puso a disposición de la Dirección Ejecutiva de Proyectos el Borrador del Estudio Final, que contaba con 04 volúmenes en original y copia, indicando la Entidad que sería revisado en las próximas 48 horas;


Que, por Resolución Directoral Nº 522-99-EM/DEP, notificada el 09.11.99, la Entidad aprobó la liquidación de cuentas del contrato con un costo total de S/.25,826.42 incluido el I.G.V. y un saldo de S/.2,684.27 a favor del Consultor;


Que, el 17.11.99 el Consultor interpuso recurso de reconsideración contra  la Resolución Directoral Nº 552-99-EM/DEP del 05.11.99 (debe ser R. Nº 522-EM/DEP), sustentándose en el hecho de haber entregado a la Entidad el Borrador del Estudio Final de los Trabajos, según consta en el Acta de Constatación de Avance de la Obra del 18.02.98, que constituye el 80% del mismo, por lo que corresponde girar a favor de su Empresa los intereses legales que hubiere devengado;

Que, por Resolución Directoral Nº 553-99-EM/DEP del 01.12.99, la Entidad declaró infundado el recurso de reconsideración, sustentándose en el Informe Nº 053-99-EM/DEP del 22.11.99, del Asesor Técnico de la DEP/MEM, señalando que el Borrador de Estudio Final, luego del análisis a que ha sido sometido, solo había alcanzado el 50% de avance del Estudio de Ingeniería a nivel definitivo del Proyecto, valorizado únicamente en S/.25,826.42 incluido impuestos;


Que, el 03.12.99 el Consultor interpuso recurso de revisión contra la Resolución Directoral Nº 552-99-EM/DEP del 05.11.99 reiterando los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración, sin recaudo de la Carta Fianza por el equivalente al 2% del monto total contratado;

Que, el análisis de los antecedentes permite establecer que el Contrato para la Elaboración de los Estudios de Consultoría fue suscrito el 31.12.96, por lo que, en aplicación de lo dispuesto por  la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 26850, el procedimiento se sigue conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de las Actividades de Consultoría – REGAC - aprobado por el D.S. Nº 208.97-EF, del 05.11.87;


Que, en la cláusula novena del contrato No.96.75.EM/DEP se estableció que la Supervisión aprobará u observará los informes en un plazo máximo de 5 días de presentados, vencido el cual, de no realizarse observación alguna, se darán por aprobados;


Que, según el acta de Constatación de Avance de Servicios del 18.02.98, el Consultor entregó a la Entidad el Borrador del Estudio Final y completó en el mismo día los documentos que le requirieron; y la Entidad le hizo llegar sus observaciones el 26.02.98; es decir, cuando habían transcurrido 6 días hábiles resultando, en aplicación de la aludida cláusula novena, que el informe quedara aprobado;


Que, de otro lado, la Entidad contrató con la firma CIVIMEC Contratistas Generales S.A. la culminación del Estudio Definitivo de Rehabilitación y Ampliación a nivel de ejecución de la obra por un monto de S/.14,989.79, como se desprende de la Orden de Servicio No. 01227 que corre a fojas 232;


Que, en resumen, lo descrito en los considerandos precedentes, evidencia que el informe del Consultor conteniendo el Borrador del Estudio Final quedó aprobado y que las observaciones carecen de relevancia por haberse formulado extemporáneamente; y que si la Entidad pagó a CIVIMEC la cantidad arriba anotada para culminar los estudios, estaba reconociendo que el Consultor había ejecutado trabajos por un valor equivalente a la diferencia entre el monto del contrato S/.51,652.85 y lo pagado a CIVIMEC, con deducción de las sumas que se le había adelantado, resultando, por tanto, fundado el reclamo; 

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley N° 26850, y los Arts. 8° y 9° del D.S. N° 047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. No.039.98.PCM, los antecedentes, y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1. Declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por el Consultor ATAHUALPA BERMUDEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda., relacionado con su reclamo sobre liquidación de cuentas del contrato  celebrado con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas para la Elaboración de los Estudios de Ingeniería a nivel definitivo del Proyecto Central Hidroeléctrico María Jiray – II Etapa.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para que, en ejecución de la presente resolución, proceda a rectificar la Resolución Directoral No.552.99.EM/DEP que aprobó la Liquidación del contrato, de acuerdo con lo expuesto en la presente resolución y a abonar al Consultor las sumas dejadas de percibir, con el interés legal correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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