343/2000.TC-S2

Lima, 06 NOV. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 23.10.2000, el  Expediente N°203.99.TC, sobre el pedido de aplicación de sanción al ING. SEVERIANO OSWALDO RAMIREZ PAREDES por no subsanar observaciones en la recepción de la obra: “PABELLON DE AULAS C.E. COLEGIO AUGUSTO BOURONCLE – PUERTO MALDONADO”, contratada con el Instituto Nacional de Desarrollo – INADE.


CONSIDERANDO: 


Que, el  22.01.99  la Comisión de Recepción designada por la Entidad y el Contratista se reunieron en el local de la obra con el objeto de llevar a cabo su recepción, la que no se efectuó por haberse formulado 35 observaciones, otorgándose al Contratista el plazo establecido en el RULCOP  para su subsanación;


Que, el 10 .02.99 la Comisión de Recepción nuevamente se reunió en el local de la obra para proceder a su recepción, la que tampoco se efectuó por no haber cumplido el Contratista con levantar las observaciones formuladas en la diligencia del 22.01.99;


Que, como quiera que el Contratista no cumplió con subsanar las observaciones  formuladas, mediante  Resolución Directoral Nº 038-99-INADE-6600 del 05.03.99 la Entidad aprobó el Presupuesto Analítico, de acuerdo con el Art. 5.10.8 del RULCOP, por la suma de S/.5,001.68 incluido el IGV,  para levantarlas por cuenta del Contratista;

Que, mediante Oficio Nº1768-99-INADE-1201-OGAJ, del 06.07.99, la Entidad informó al CONSUCODE el incumplimiento del Contratista en levantar las observaciones formuladas por la Comisión de Recepción de la Obra y  solicitó la aplicación de sanción de acuerdo con  la Resolución Nº094-90-VC-9100, del 26.07.90;


Que, el Contratista no ha cumplido con presentar los descargos solicitados reiteradamente por el  Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo apercibimiento de resolver con la documentación contenida en el expediente; 


Que, según Informe Nº478.2000.RNC de la Gerencia de Registros del 12.05.2000 la inscripción del Contratista en el Registro Nacional de Contratista venció el 30.03.99 y no evidencia sanciones;

Que, del análisis de los antecedentes, se observa que el Contratista no levantó las observaciones formuladas por la Comisión de Recepción y tampoco ha presentado los descargos que le solicitara el Tribunal, por lo que asume su responsabilidad en dicho incumplimiento; en consecuencia resulta incurso en la causal prevista en el literal b) del art. 1º de la Resolución Nº094-90.VC del 21.07.90 y pasible de la sanción prevista para el caso por el inc. a) del Art.8° de la misma Resolución; 

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley Nº26850, y los Arts. 8º y 9º del D.S.Nº047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1.
Declarar fundada la solicitud de la Entidad y por tanto, sancionar al ING. SEVERIANO OSWALDO RAMIREZ PAREDES con suspensión temporal de seis (6) meses en el ejercicio de su derecho a presentarse a procesos de selección y a contratar con el Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa, entendiéndose que esta sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

2. Transcribir la presente resolución a la Gerencia de Registros del CONSUCODE para las anotaciones de ley.

3.
Declarar que la presente resolución es de interés público y sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto por el inc. 6) del art. 1º del D.S. Nº018.97.PCM del 18.04.97.

4.
Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad para los fines legales pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Firmado:

Figueroa Tackoen

Elías Podestá

Solari Andrade

