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Lima, 26 OCT. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 03.10.2000, el Expediente No. 267/2000.TC referente al pedido de aplicación de sanción al Contratista C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A. por incumplimiento del contrato celebrado con la Superintendencia Nacional de Aduanas – SUNAD - para el “Suministro de materiales para procesamiento de datos”, item No. 2, sub items Nos. 33 y 34.


CONSIDERANDO:

Que, el 24.08.99 se suscribió el contrato, a suma alzada, para el suministro de materiales de procesamiento correspondientes a los sub items Nos. 33 y 34, del item No.2, toner para impresoras HEWLETT PACKARD LASER JET 5L C3906A y HEWLETT PACKARD LASER C3900A, por montos de S/.18,312.30 nuevos soles y S/.13,122.00 nuevos soles, respectivamente, haciendo un monto total de S/.31,434.20 nuevos soles, con plazos parciales de entrega, que en el caso del Lote No.01 la entrega sería a los 10 días calendario de suscrito el contrato;

Que, el 03.09.99, el Contratista entregó el Lote No.01, atendiendo la Orden de Compra No.303.99 del 25.08.99, habiendo presentado su factura correspondiente por s/.7,756.84 nuevos soles, el 06.09.99;

Que, mediante Oficio No.323.99.ADUANAS.INAGF, recepcionado por el  Contratista el 17.09.99, la Gerencia de Finanzas de la Entidad le remitió la Liquidación No.008 por S/.176.03 nuevos soles por concepto de aplicación de multa por haber incumplido en 1 día el plazo de entrega de los bienes del Lote No.01, conforme al inc. a), item 1 del art. 82º del D.S. No.039.98.PCM, que corresponde a la Orden de Compra No.303 del 25.08.99;

Que, mediante Oficio No.366.2000.ADUANAS/INA.GL, recepcionado el 10.07.2000, la Entidad se dirigió al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, remitiendo el  Informe No.54.2000.ADUANAS/INA.GL.DACB del 07.07.2000, relacionado con el incumplimiento de la obligación contractual del Contratista C&S COMPUTER AND SUPPLIES S.A., en concordancia a lo dispuesto por el art. 180º del D.S. No.039.98.PCM;

Que, el 14.09.2000 el Contratista presentó descargos manifestando que fue objeto de sanción pecuniaria por concepto de un día de mora en la entrega de la mercadería ofertada, que cumplió con la cancelación de los S/.176.03 nuevos soles a que ascendió la multa, por lo que solicita se archive el expediente materia de autos;

Que, del análisis de los actuados, se desprende que la solicitud de aplicación de sanción formulada por la Entidad no es pertinente ya que:

a). Según lo dispuesto en el art. 12º, in fine, del D.S. No.039.98.PCM, el plazo contractual excluye al día inicial e incluye el día de vencimiento; en tal virtud si el contrato materia de autos se suscribió el 24.08.99, la fecha de entrega del Lote No.01 venció el 03.09.99, justamente el día en que el Contratista cumplió con la entrega total del referido lote.

b). Si el Contratista cumplió con la entrega en el plazo contractual, la multa de S/.176.03 nuevos soles que le ha aplicado la Entidad, es improcedente debiendo la Entidad reembolsarle dicha suma al Contratista, con los intereses que corresponda.

c). En el supuesto negado que el Contratista hubiera incurrido en un día de mora en la entrega del Lote No.01, dicha infracción no se encuentra contemplada en ninguna de las causales de sanción previstas en el art. 177º del D.S. No.039.98.PCM, no estando por tanto obligada la Entidad a informar a este Tribunal los hechos de autos, ya que no pueden dar lugar a sanción de inhabilitación del Contratista.

Que, por lo expuesto, el pedido de sanción al Contratista formulado por la Entidad debe ser declarado improcedente;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley N° 26850, y los Arts. 8° y 9° del D.S. N° 047.98.PCM, los antecedentes y, luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1. Declarar improcedente el pedido de aplicación de sanción al Contratista C&S COMPUTERS AND SUPPLIES S.A., formulado por la Entidad, por incumplimiento de obligación contractual del item No.2, sub items Nos.33 y 34 de la L.P. No.001.99.ADUANAS para el “Suministro de materiales para procesamiento de datos”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

2. La Entidad debe proceder a la devolución de la multa de S/.176.03 nuevos soles, aplicada irregularmente al Contratista, más los intereses que corresponda. 

3. Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad para que se sirva dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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