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Lima, 28 DIC. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 19.12.2000  el Expediente Nº087/2000.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista CESAR TENORIO CONTRATISTAS GENERALES S.A. relacionado con su reclamo sobre la Liquidación Final del contrato celebrado con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas - DEP / MEM – para la ejecución de la obra: “SUMINISTRO COMPLEMENTARIO – TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS, OBRAS CIVILES Y MONTAJES DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANDIA - I ETAPA”.- L.P. Nº96-37-EM/DEP.


CONSIDERANDO :


Que, el 31.07.96 se suscribió el contrato de ejecución de la obra citada en el exordio de la presente resolución, por la suma de S/.1’290,019.94 nuevos soles, incluido el I.G.V. para ser ejecutado en un plazo de 165 días calendario;


Que, por Resolución Directoral Nº164-99-EM/DEP de 24.03.99, la Entidad aprobó la Liquidación Final del contrato con una inversión total de S/.1’357,799.82 nuevos soles y un saldo de S/.121,605.93 nuevos soles en contra del Contratista, por concepto de mayores pagos efectuados y multa por atraso en la entrega de la obra; aprobó también, en vía de regularización, la ejecución de mayores metrados y obras complementarias y el pago del adicional N°01correspondiente por S/.106,862.33 nuevos soles, incluido el IGV;


Que, no conforme el Contratista con esta resolución que aprobó la Liquidación Final reclamó administrativamente hasta llegar mediante recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el que, mediante Resolución Nº266/99.TC-S2, del 30.12.99, el Tribunal, declaró fundado el recurso de revisión interpuesto por  el Contratista CESAR TENORIO CONTRATISTAS GENERALES S.A. en el extremo referido a la multa por retraso en la entrega de la obra, solamente durante el período en que estuvo intervenida económicamente, e infundado en lo demás que contenía, y válida la Resolución Ministerial Nº 187-99-EM/SG, de 05.05.99 en cuanto reconoció derechos a favor del Contratista (pago de intereses por retraso en el pago de valorizaciones), disponiendo devolver los antecedentes a la Entidad para que reformule la liquidación de acuerdo a los lineamientos de la citada resolución; 


Que, dando cumplimiento a la citada resolución del Tribunal, mediante Resolución Directoral Nº035-00-EM/DEP, del 04.02.2000, la Entidad, modificó los Artículos 2º y 3º de la Resolución Directoral Nº164-99-EM/DEP que aprobara la primera Liquidación Final del contrato y aprobó una segunda Liquidación Final, estableciendo un monto final de ejecución de S/.1’361,691.73 nuevos soles, incluido IGV, y un saldo en contra del Contratista de S/55,951.64 nuevos soles, incluido IGV, por concepto de mayores pagos ejecutados y multa por retraso en la entrega de la obra, considerando únicamente el período que comprende el término del plazo contractual – 09.02.97 - hasta la entrada en vigencia de la intervención económica - 24.02.97 - que corresponde a 15 días calendario, según desagregado que figura en el expediente de reformulación de la Liquidación Final del contrato;


Que, el Contratista interpuso recurso de apelación el 18.02.2000, contra la Resolución Directoral Nº035-00-EM/DEP, alegando que el saldo establecido en su contra por S/.55,951.64 nuevos soles, no está arreglado a ley, que se ha incurrido en nulidad por no resolver puntos reclamados como consecuencia de lo resuelto por el Tribunal; que la intervención económica implica ampliación de plazo con gastos generales e intereses, a tenor de lo dispuesto en el D.S.Nº013.79.VC y que, no ha incluido 06 partidas en la liquidación por diferentes conceptos; es decir, que la diferencia de metrados y construcción no considerados a favor del Contratista, asciende a  un total de S/.58,013.11 nuevos soles, sobre los que aplicando los reajustes e intereses de acuerdo con los Artículos 5.5.6 y 5.5.7 del RULCOP, da un total de S/.257,022.81 nuevos soles que la Entidad debe reconocer;

Que, por Resolución Ministerial Nº072-2000-EM/SG del 08.03.2000, notificada el 10.03.2000, la Entidad declaró improcedente el recurso de apelación, con el sustento de que el extremo referido a la multa por demora en la entrega de la obra por el tiempo de la intervención económica, ha sido considerado en la Resolución Directoral Nº035-00-EM/DEP de 04.02.2000 que modificó los Arts. 2º y 3º de la Resolución Directoral Nº164-99.EM/DEP, que aprobó la Liquidación Final del contrato conforme a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en su Resolución Nº266/99.TC-S2;


Que, el Contratista interpuso recurso de revisión el 14.03.2000, ante el Tribunal, contra la Resolución Ministerial Nº072-2000-EM/DEP-SG, reiterando los argumentos esgrimidos en su recurso de apelación y enfatizando que la impugnada adolece de nulidad por no haber incluido en la liquidación los gastos generales e intereses conforme a lo dispuesto por el Tribunal en la referida Resolución Nº 266/99.TC-S2;

Que, los actuados que conforman el expediente de la materia procesan la observación del Contratista a la segunda Liquidación Final del contrato que aprobó la Entidad  con la Resolución Directoral Nº035-00-EM/DEP del 04.02.2000; 


Que, del análisis de los antecedentes se advierte que en la nueva impugnación a la liquidación reformulada por la Entidad en cumplimiento de la resolución expedida por el Tribunal, el Contratista no cuestiona ninguna de las observaciones a las que se refirió en la primera liquidación y que reclama nuevos derechos que no fueron materia de observación en esta liquidación, por tanto, lo expuesto determina que, con lo resuelto por el Tribunal en la Resolución N°266/99.TC-S2 de 31.12.99 y por la Entidad, las nuevas observaciones del Contratista a la segunda liquidación carecen de sustento legal que las justifique, por lo que no corresponde al Tribunal emitir  nuevo pronunciamiento respecto de lo que ya resolvió de modo definitivo en la primera liquidación con la Resolución N°266/99.TC-S2, del 30.12.99, situación que determina, que el recurso de revisión devenga en infundado; 


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S. N°047.98.PCM, la Resolución Nº161-2000-CONSUCODE/PRE, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE: 

1. Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista CESAR TENORIO CONTRATISTAS GENERALES S.A. relacionado con su reclamo sobre la Liquidación Final del contrato celebrado con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DEP – MEM – para la ejecución de la obra: “SUMINISTRO COMPLEMENTARIO – TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS, OBRAS CIVILES Y MONTAJES DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANDIA - I ETAPA”.- L.P.Nº96-37-EM/DEP, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad contratante para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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