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Lima, 01 DIC. 2000

Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 09.11.2000, el Expediente Nº266.2000.TC, sobre aplicación de sanción  al Contratista FJ SYSTEM S.R.L. por incumplimiento del contrato celebrado con la Superintendencia Nacional de Aduanas, para el Suministro de Útiles de Escritorio, Materiales para Procesamiento de Datos y Materiales Fotográficos y de Impresión, Licitación Pública Nº001-99-ADUANAS.

CONSIDERANDO: 

Que, el 19.07.2000 la Entidad solicitó al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado sancionar al Contratista FJ SYSTEM S.R.L por incumplimiento de obligaciones contractuales, sustentando el pedido en lo dispuesto en el Art.180 del Reglamento de la Ley Nº26850, aprobado por D.S. 039.98.PCM;

Que, según informe N° 51 2000 ADUANAS INA GL DACB, emitido por el Gerente de Logística de la Entidad el contrato se suscribió el 24.08.99 por un monto de S/.15,885.00 nuevos soles de acuerdo con las Bases Administrativas; y de acuerdo con la Hoja Informativa N° 405 99 ADUANAS INA GL DACB AA, el Contratista no cumplió con entregar los bienes dentro del plazo, ni solicitó ampliación del mismo para ese propósito;

Que,  la referida Hoja Informativa N° 405 99 ADUANAS INA GL DACB AA  precisa que los bienes en referencia, que identifica como lote N° 4 y que es objeto de la orden de compra N°304-1999, fueron entregados con Guía N° 001 010438 el  06.12.99; señala, además,  que los 30 días pactados para la entrega se computan desde el 02 de noviembre hasta el 01 de diciembre;

Que, finalmente, el Contratista manifiesta en su descargo que los bienes debían ser entregados en cuatro partes y que cumplió con las tres primeras, inclusive antes del plazo. Confirma que la cuarta entrega se efectuó el 06.12.99 cuando ya había  vencido el plazo y explica que el retraso se debió a las dificultades habidas en el despacho de las mercaderías que hubo de importarse. Sostiene que el retraso fue de tres días y finaliza haciendo una interpretación respecto de la resolución del contrato y los trámites que no habría observado la Entidad;

Que, del análisis de autos se desprende que el Contratista ha cumplido con retraso sus obligaciones contractuales y según  la Hoja Informativa N°405-99.ADUANAS–INA-GL-DACB-AA, éste es de 5 días, pues se entregó la mercadería el 06.12.99 en lugar del 01.12.99, no registrándose ni siéndole imputado ningún otro atraso. El Contratista conviene en el referido atraso pero lo reduce a solo 3 días, siendo relevante anotar que el atraso se produce con la cuarta entrega y su monto es de sólo S/. 770.00;

Por ello debe considerarse suficiente la penalidad económica que se le ha aplicando, por lo que la inhabilitación solicitada por la Entidad debe ser considerada improcedente; 

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Resolución Nº161-2000-CONSUCODE/PRE, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE: 

1. Exonerar de sanción al Contratista FJ SYSTEM S.R.L. por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, en los seguidos por incumplimiento del contrato celebrado con la Superintendencia Nacional de Aduanas, para el Suministro de  Útiles de Escritorio, Materiales para Procesamiento de Datos y Materiales Fotográficos y de Impresión, Licitación Pública Nº001-99-ADUANAS.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL





VOCAL

SS:

Figueroa Tackoen

Elías Podestá

Solari Andrade

