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Lima, 29 DIC. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 29.11.2000, el Expediente Nº188.2000.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista CORPORACIÓN SAGITARIO S.A., con relación a su reclamo sobre aprobación y pago de partidas adicionales del Presupuesto Adicional Nº 20, correspondiente a la ejecución de la obra “Parque Cultural de Lima”, contratada con el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET.- L.P. Nº001-98-Parque Cultural de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, el 09.11.98, las partes suscribieron el Contrato de Obra FMI Nº186-98 para la ejecución de la obra en referencia, a precios unitarios, por un monto de S/.29’582,787.67 nuevos soles incluido el I.G.V., y con plazo de doscientos cuarenta días calendario, estipulando en su cláusula tercera, que la obra se ejecutará conforme a lo establecido en el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas -RULCOP, dado que la convocatoria para la ejecución de la obra ha sido efectuada con fecha anterior a la vigencia de la Ley Nº26850;

Que, por Acta de Acuerdos Nº15 suscrita el 26.11.99, se dejó constancia de la reunión celebrada entre representantes de la Entidad, los Proyectistas, los Consultores, la Supervisión y el Contratista, con el fin de atender y resolver las peticiones y observaciones planteadas por el Contratista al expediente técnico, para poder continuar con el normal desarrollo de ejecución en los trabajos contratados y denominados Presupuesto Adicional Nº20. Mediante anotación al final del acta, el Contratista expresó su desacuerdo con el no reconocimiento de las partidas MT1, MT13, AR1, y 21.02, lo que motivará el correspondiente reclamo;

Que, a través de la Carta FMI-1834-99-SGP de 17.12.99, recibida en la fecha, el Comité Directivo de la Entidad autorizó la ejecución de los trabajos correspondientes a los Presupuestos Adicionales números 20 y 21, sobre la base del Acta de Acuerdos Nº 15 de 25.11.99;

Que, mediante Carta NºCPCL-363-99 de 16.12.99, recibida el 04.01.2000, el Contratista presentó su reclamo sobre las observaciones planteadas a las partidas MT.01, MT.13 y 20.03 del Presupuesto Adicional Nº20, y la partida 21.02 del Presupuesto Adicional Nº21, solicitando se reconsidere la decisión de no comprender estas partidas como adicionales de obra, por considerar necesaria su ejecución para la buena y oportuna culminación de la obra;

Que, el 10.03.2000, el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra el silencio administrativo generado por la Entidad respecto a la reclamación contenida en su Carta Nº CPCL-363-99, la misma que fuera reiterada mediante Carta CPCL-020-00 de 31.01.2000, presentada el 01.02.2000; 

Que, por Resolución Nº015-2000-SGP de 29.03.2000, notificada el 30.03.2000, la Entidad declaró infundado el recurso de reconsideración antes glosado, considerando en lo sustancial, que las partidas reclamadas forman parte de la Partida 04.01, la cual es una unidad en cuyo precio unitario están considerados los metrados y costos reclamados, por lo que dichas partidas no pueden ser consideradas como adicionales de obra;

Que, el 19.04.2000, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la resolución antes reseñada, manifestando, entre otros argumentos, que las partidas reclamadas no forman parte de la Partida 04.01, afirmación que hace la Entidad sin sentido, pues la Partida 20.03 consiste en falso piso o losa de concreto, lo que no puede considerarse como una estructura metálica;

Que, mediante Resolución Nº006-2000-CD de 11.05.2000 notificada el 12.05.2000, la Entidad declaró infundado el recurso de apelación antes indicado, porque el Contratista no formuló ni presentó nuevos elementos de juicio que pudiesen significar la modificación de los fundamentos técnicos y legales en que se basa la resolución impugnada;

Que, el 01.06.2000, el Contratista interpuso ante este Tribunal recurso de revisión, invocando lo dispuesto en el D.S. Nº 010.97.MTC y el Capítulo 5.9 del Rulcop, reiterando los mismos argumentos esgrimidos en sus anteriores impugnaciones, y solicitando la aprobación, reconocimiento y pago de las partidas de adicionales;    

Que, del examen de los antecedentes, resulta necesario precisar que la pretensión del Contratista no posee un procedimiento específico en el Rulcop, por lo que su tramitación se encuentra comprendida en el ámbito del D.S. Nº 010-97-MTC de 22.04.97, dispositivo complementario que norma el plazo dentro del cual las Entidades deben resolver los recursos o peticiones que planteen los Contratistas, y el término que estos últimos, a su vez, disponen para interponer las impugnaciones a que hubiera lugar;

Que, establecido el marco legal del procedimiento, se advierte que el Contratista, en primer lugar, dejó constancia en el Acta de Acuerdos Nº 15 de 26.11.99, de su desacuerdo por el no reconocimiento de las partidas MT.01, MT.13 y 20.03 del Presupuesto Adicional Nº20, acotando que el mismo motivaría el correspondiente reclamo. En efecto, mediante Carta NºCPCL-363-99 recibida el 04.01.2000, el Contratista presentó su reclamo sobre las observaciones planteadas a las mencionadas partidas, solicitando que la Entidad  reconsidere la decisión de no comprender las mismas como adicionales de obra;

Que, en tal sentido, la Entidad, con arreglo al Art. 1° del D.S.N°010-97-MTC, debió atender la reclamación dentro de los quince días hábiles siguientes, plazo que venció el 25.01.2000 sin que se produjera el respectivo pronunciamiento, generándose una denegatoria ficta que al no haber sido impugnada por el Contratista hasta el 15.02.2000, conforme a lo dispuesto en el Art. 3° del dispositivo legal antes acotado, originó un tácito consentimiento, determinando la improcedencia del recurso interpuesto el 10.03.2000, así como la nulidad de todo lo actuado con posterioridad;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley Nº26850 y los Arts. 8º y 9º del D.S. Nº047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.Nº039.98.PCM, así como lo establecido en la Resolución Nº161-2000-CONSUCODE/PRE de 31.08.2000, los antecedentes, y luego de agotado el correspondiente debate, interviniendo el Señor Vocal Dr. Juan Solari Andrade, por vacaciones del Ing. Atahualpa Jessen Rojas;

SE RESUELVE:

1.
Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por la empresa Corporación Sagitario S.A. con relación a su reclamo sobre aprobación y pago de partidas adicionales del Presupuesto Adicional Nº20, correspondiente a la ejecución de la obra “Parque Cultural de Lima”, contratada con el Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET, con arreglo a las consideraciones expresadas en la presente resolución.

2.
Devolver a la Entidad Contratante los antecedentes administrativos remitidos, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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