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Lima, 06 DIC. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 07.11.2000, el Expediente Nº197/2000.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por la empresa P. Y V. INGENIEROS S.A., sobre liquidación final del contrato celebrado con el Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura - CTAR PIURA, para la supervisión externa de la ejecución de los estudios definitivos y de la ejecución de la obra “Cuarto Puente sobre el Río Piura y obras complementarias”.

CONSIDERANDO:

Que, el 29.08.94, las partes suscribieron el contrato de locación de servicios de consultoría, a efectos de que el Consultor ejerza la supervisión externa citada en la parte expositiva de la presente resolución, por un monto de S/.430,095.60 incluido el I.G.V., y con un plazo referencial de siete meses y medio;

Que, por Resolución Gerencial Nº 393-97/CTAR Región Grau-GO-G de 17.10.97, notificada el 12.01.2000, la Entidad aprobó en vía de regularización la liquidación del contrato en referencia, estableciendo un valor histórico de S/.477,061.15 y un saldo en contra del Consultor de S/.68,034.19;

Que, el 02.02.2000, el Consultor interpuso recurso de reconsideración contra la resolución antes reseñada, expresando sus discrepancias respecto a los honorarios por ampliación de plazo contractual, con relación al monto que supuestamente adeudaría a la Entidad, ante lo cual esta última, mediante Resolución Presidencial Nº 124-2000/CTAR Piura-P de 15.03.2000, notificada el 16.03.2000, interpretando el recurso interpuesto como uno de apelación, lo declaró infundado; 

Que, el 06.04.2000, el Consultor interpuso recurso de apelación contra la Resolución Presidencial antes glosada, manifestando que conforme al Art. 153º del Regac, son aplicables al procedimiento las normas contenidas en el D.S. Nº 002.94.JUS, reiterando que su reclamación se ajusta a ley y al contrato suscrito, pues la suma que se está acotando en su contra no fue cobrada en su totalidad;

Que, por Resolución Presidencial Nº 220-2000/CTAR Piura-P de 08.05.2000, notificada el 10.05.2000, la Entidad declaró improcedente el recurso de apelación antes indicado, precisando que calificó el recurso de reconsideración como uno de apelación, porque su representada debía pronunciarse como primera instancia administrativa, siendo la segunda el CONSUCODE, dando así cumplimiento a la garantía de la doble instancia establecida en el Art. 154º del Regac;

Que, el 05.06.2000, el Consultor interpuso recurso de revisión contra la Resolución Presidencial Nº 220-2000/CTAR Piura-P, reiterando en lo esencial los mismos argumentos expresados en sus anteriores impugnaciones, acotando que la resolución contra la cual recurre no fue de conocimiento oportuno de su representante legal, quien sólo se apersonaba al domicilio procesal a fin de verificar si existía alguna notificación, debiendo viajar desde la Ciudad de Lima al efecto;

Que, conforme se advierte de lo actuado, el presente procedimiento versa sobre la liquidación final de un contrato de servicios de consultoría celebrado el 29.08.94, siendo de aplicación el Reglamento General de Actividades de Consultoría -Regac, aprobado mediante D.S. Nº 208.87.EF, emanando la competencia de este Tribunal para conocer del mismo de la cuarta disposición transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 039.98.PCM;

Que, las impugnaciones efectuadas por el Consultor están enmarcadas dentro del procedimiento general establecido en el D.S. Nº 002.94.JUS, con arreglo a la expresa referencia contenida en el Art. 153º del Regac, en tal sentido, luego de notificada la Resolución Presidencial Nº 220-2000/CTAR Piura-P el 10.05.2000, el Consultor, con arreglo al Art. 100º del D.S. Nº 002.94.JUS, disponía de quince días hábiles para interponer su recurso de revisión, término que venció el 31.05.2000, por lo que su revisorio presentado el 05.06.2000, es decir al decimoctavo día de notificado con la mencionada resolución, deviene en improcedente por extemporáneo;

Que, respecto a la argumentación del Consultor, en el sentido que la resolución contra la cual recurre no fue de conocimiento oportuno de su representante legal, resulta pertinente precisar que la respectiva notificación se verificó con la misma persona que recibió la Resolución Presidencial Nº 124-2000/CTAR Piura-P de 15.03.2000, por lo que aquélla debe tenerse por bien efectuada, situación frente a la cual el indicado Consultor debió adoptar oportunamente las medidas necesarias a fin de cautelar debidamente su derecho;


Que, de conformidad con las facultades contenidas en el Título V de la Ley Nº26850, los Arts. 8º y 9º del D.S.Nº047.98.PCM, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº26850 concordante con la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.Nº039.98.PCM, lo dispuesto en la Resolución Nº161-2000-CONSUCODE/PRE de 31.08.2000, los antecedentes, y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención del Señor Vocal Ing. Fernando Elías Podestá, por vacaciones del Ing. Atahualpa Jessen Rojas;


SE RESUELVE:

1.
Declarar improcedente, por extemporáneo, el recurso de revisión interpuesto por P. y V. Ingenieros S.A. sobre liquidación final del contrato celebrado con el Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura -CTAR PIURA, con arreglo a las consideraciones expresadas en la presente resolución.

2.
Ejecutar, a favor del CONSUCODE, la garantía recaudada por la mencionada empresa a su impugnación, conforme a lo establecido en el Art. 155º del Regac, concordante con la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 26850, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº 039.98.PCM, y el D.S. Nº 020.99.PCM.

3.
Devolver a la Entidad Consultante los antecedentes administrativos remitidos para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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