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Lima, 01 DIC. 2000


Visto en  sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 09.11.2000 el Expediente Nº 268/2000.TC.sobre aplicación de sanción a  la empresa Papelera Nacional S.A. por mora en el cumplimiento del contrato celebrado con la Superintendencia Nacional de Aduanas, para el Suministro de Útiles de Escritorio, objeto de  la Licitación Pública Nº 001-99-ADUANAS.


CONSIDERANDO:


Que, el 24.08.99 se suscribió el contrato para el Suministro de Utiles de Escritorio, material para procesamiento de datos, materiales fotográficos y de impresión, mediante Lotes N° 1, 2, 3 y 4, por un monto de S/. 39,484.45 nuevos soles con plazos de entrega de 10, 30, 30 y 30 días calendario, respectivamente, corriendo el plazo desde la suscripción del contrato para el primer lote y el de los tres últimos desde el día siguiente de la recepción  del lote anterior;


Que, en la cláusula novena del contrato se estableció las penalidades por mora y por incumplimiento de contrato; para la primera señala el equivalente del 56 / 10,000 del monto total del contrato por cada día de retraso y, para la segunda, el equivalente al 10% del mismo, aplicable en caso de resolución del contrato, por causa diferente a la demora en el cumplimiento;


Que, mediante Hoja Informativa N°231.99.ADUANAS.INA.GL.DACB.AA del 08.09.99, el Area de Almacén dio cuenta al Jefe de División de Abastecimiento y Control de Bienes que la entrega del lote No.1 se ha efectuado con 4 días de retraso, por lo cual el Contratista está sujeto a la penalidad establecida en el contrato;

Que, el 19.07.2000, por Oficio N°365.2000.ADUANAS/INA-GL del 10.07.2000, la Entidad solicitó al Tribunal del Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sanción para el Contratista por incumplimiento de obligación contractual, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 180° del D.S. N° 039.98.PCM;

Que, el Tribunal  abrió expediente de aplicación de sanción en mérito de los Arts. 52° y 59° inc. f) de la Ley N°26850, inc. c) del Art. 177° y Art. 180° del D.S.N°039.98.PCM y le solicitó presentar sus descargos  dentro del plazo de 10 días;


Que, el Contratista solicitó al Tribunal el 29.08.2000, se le haga llegar copia del Informe Denuncia N°53.2000/ADUANAS/INA/GL/DACB de la Entidad  para que, conociendo sus términos, pueda cumplir con presentar los  descargos solicitados;


Que, el Contratista presentó sus descargos el 13.09.2000, manifestando que el contrato estableció en su Cláusula Tercera los plazos de entrega de los bienes adquiridos; que el primer lote debía ser entregado el 03.09.99 pero por razones ajenas a su voluntad, completó la entrega el 06.09.99, como resulta de las guías de remisión Nos. 001-0072.154,  001.0072257 y 001.0072262 y factura No.001.0060376 por S/.9,404.42, por lo que se le aplicó una multa por mora de S/. 884.44, descontados por la Entidad al momento de pagar la mercadería entregada, siendo éste el único retraso;


Que, de los antecedentes se concluye que el Contratista ha incumplido parcialmente el contrato al haber entregado un lote con retraso de 2 días, pues el plazo establecido venció el 03.09.2000. Considerando que ese día era inhábil por ser domingo, no laborable para la administración pública, la entrega debió producirse el primer día útil siguiente; esto es, el día 4; habiéndose realizado ésta el 06.09.2000, el retraso es de solo 2 días, por lo que la Entidad debe reintegrar al Contratista el exceso indebidamente cobrado;


Que, el retraso en el cumplimiento de la obligación en la forma descrita, no es causal de sanción según los casos previstos en el penúltimo acápite del Art. 177º del D.S. Nº039.98.PCM, ya que no se da el caso de incumplimiento que da lugar a la resolución del contrato ni el de acumulación de la máxima penalidad;


Que, de conformidad con  las facultades conferidas  por el Título V de la Ley N°26850, los Arts.8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Resolución Nº 161-2000-CONSUCODE/PRE, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE: 

1. Declarar que no procede aplicar sanción al Contratista PAPELERA NACIONAL S.A por mora en el cumplimiento del contrato celebrado para el SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, objeto de la Licitación Pública Nº 01-99-ADUANAS, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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