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Lima, 06 DIC. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 29.11.2000, el Expediente N°098.2000.TC sobre aplicación de sanción al Contratista JORMAN SOCIEDAD CONSTRUCTORA S.A., por haber acumulado la máxima penalidad por mora en el cumplimiento del contrato celebrado con el PODER JUDICIAL para la Construcción del Módulo Básico de Justicia de Yunguyo, objeto de la A.D.Nº045-98 GCR/ PJ; oído el informe oral de la abogada de la Entidad.


CONSIDERANDO: 

Que, el órgano encargado por la Entidad otorgó la Buena Pro al Postor JORMAN SOCIEDAD CONSTRUCTORA S.A. suscribiéndose el contrato correspondiente el 11.01.99, por el monto de S/. 727,4473.29 nuevos soles, que como consecuencia de la aprobación de un deductivo por S/. 32,645.39 se redujo a S/. 694,828.10 nuevos soles. El plazo original del contrato fue de 85 días calendario, que se extendió hasta 129 días en virtud de dos ampliaciones de plazo de 30 y 14 días, respectivamente;

Que, el 22.03.2000 la Entidad solicitó al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado imponer al Contratista sanción de inhabilitación no menor de un año para contratar con el Estado de acuerdo con el Art. 177º del D.S.N°039.98.PCM, por haber concluido su contrato acumulando la máxima penalidad por mora establecida en el mismo, pues la obra fue entregada con un atraso injustificado de 59 días calendario, que comprende 13 días para la subsanación de observaciones;  


Que,  el tope de la multa es del 10% del monto del contrato, por lo que  la Entidad aplicó S/. 69,482.81 nuevos soles por ese concepto, que resultó a cargo del Contratista en la Liquidación Final del Contrato;                                                



Que, por Resolución Administrativa Nº240 SE TP CME PJ del 21.05.99 se aprobó el deductivo de obra Nº 01 por el monto de S/ 32,645.39 nuevos soles, por no ejecutarse los trabajos de instalación de las redes eléctricas de cómputo de todos los Módulos, de acuerdo con el análisis efectuado por la Supervisión;


Que, por  Resolución Administrativa Nº 644-99 GCR PJ del 27.12.99 se  aprobó la Liquidación del Contrato por la suma de S/. 694,828.10 nuevos soles y un saldo de S/. 69,482.10 nuevos soles, a cargo del Contratista y el 12.01.2000, la Entidad requirió al Contratista el pago de este saldo, bajo apercibimiento de ejecutar la Carta Fianza que garantiza el cumplimiento del contrato; 


Que, el Contratista manifestó mediante sus descargos, que durante la obra se presentaron 5 solicitudes de ampliaciones de plazo, de las cuales solo la primera fue atendida por 30 días al haberse producido silencio administrativo positivo, como es reconocido por la Entidad con su carta del 05.03.99, y los 4 restantes no fueron atendidos habiendo operado, igualmente, el silencio administrativo positivo;


Que, el Contratista no ha impugnado la Liquidación Final del Contrato, dejando consentir la resolución que aprobó  el monto de la  multa calculada por la Entidad; 

Que, de los antecedentes se concluye que el Contratista concluyó la obra con atraso haciéndose pasible de la sanción prevista para el caso al encontrarse incurso en la causal precisada en el inciso c) del Art.177 del D.S.N°039.98.PCM sobre penalidad por mora y que, si bien solicitó ampliaciones de plazo, necesariamente no todas eran procedentes y eventualmente las mismas no logran desvirtuar la penalidad; debiendo considerarse como atenuante para graduar la sanción y la circunstancia de haber concluido la obra;


Que, el  14.09.2000 se llevó a cabo la audiencia pública en la que la Abogada designada por la Entidad reiteró los argumentos de su solicitud, no habiendo concurrido la defensa del Contratista, no obstante haberse efectuado la citación correspondiente;


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Resolución Nº161-2000-CONSUCODE/PRE, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE: 

1. Sancionar al Contratista JORMAN SOCIEDAD CONSTRUCTORA S.A., con inhabilitación temporal de seis (06) meses en el ejercicio de su derecho a presentarse a procesos de selección y a contratar con el Estado, por haber acumulado la máxima penalidad por mora en el cumplimiento del contrato celebrado con el PODER JUDICIAL para la Construcción del Módulo Básico de Justicia de Yunguyo, objeto de la A.D. Nº045 - 98 GC/ PJ; entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2. Poner la presente resolución en conocimiento de la Gerencia de Registros del CONSUCODE, para las anotaciones de Ley.

3. Declarar que la presente resolución es de interés público y sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto por el inc. 6) del Art.1° del D.S.N° 018.97.PCM del 18.04.97.

4. Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales  consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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