039/2000.TC-S2

Lima, 24 FEB. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 08.02.2000, el Expediente N°357/99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto  por CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONTRATISTAS GENERALES – COINPESA -, relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago del Presupuesto Adicional N°02, en la ejecución de la obra: “Construcción del Hospital I de Puerto Maldonado –Madre de Dios”, contratada con el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS.


CONSIDERANDO:


Que, el 19.10.98, se suscribió el contrato para la ejecución de la  obra citada en el exordio, a Suma Alzada, por S/.7’211,612.45 nuevos soles, incluido el IGV., con plazo de 360 días calendario; 


Que, el 03.05.99, mediante Carta N°CO-PTOM/007.99  del 30.04.99, el Contratista presentó a la Supervisión el Presupuesto Adicional N°02, argumentando que fue originado al reemplazar la primera página del Presupuesto Base  en la especialidad  de Estructuras, según lo determinó la Entidad, pero sin modificar dicho Presupuesto Base como debió hacerlo, radicando su causal en un mayor metrado de estructuras; 


Que, el 18.06.99, la Supervisión comunicó al Contratista mediante Carta N°088.99.CODETEC  del 14.06.99, que el Adicional N°02 ha sido declarado improcedente por la Entidad, por considerar que el Postor al formular su  propuesta económica debió considerar el incremento de metrados de las partidas involucradas;

Que, el 17.07.99, el Contratista comunicó a la Supervisión mediante Carta N°CO/IPSS.HOSP.PM.439.99, su desacuerdo con la decisión de la Entidad contenida en la Carta N°088.99.CODETEC, argumentando que en la absolución de consultas la Entidad modificó el metrado de varias partidas, que las modificaciones fueron de conocimiento de la Supervisión mediante Asiento No.28 del cuaderno obra el 30.11.98, y que el Adicional No.02 está contemplado en el Art.5.9.1 del RULCOP; el Contratista concluye solicitando se reconsidere la decisión de la Entidad, reconociendo el Adicional No.02; 


Que, mediante  Carta No.1491.GO.GCI.ESSALUD.99, del 23.08.99, recepcionada el 02.09.99 por el Contratista, la Entidad denegó reiteradamente la aprobación del Adicional N°02, por considerar que el Contratista no había aportado nuevos elementos de juicio que sustenten su petición;

Que, el 24.09.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra lo dispuesto por la Entidad en su Carta  N°1491.GO.GCI.ESSALUD.99, exponiendo los mismos argumentos que exhibió en sus anteriores recursos y el 08.11.99, interpuso recurso de revisión contra la denegatoria ficta recaída en su apelatorio, reiterando los argumentos que consideró válidos para que se reconozca el Adicional No.2; 

Que, debe precisarse que el reconocimiento y pago de un presupuesto adicional está sujeto al régimen procesal  establecido por el D.S. N°010.97.MTC del 23.04.97 y según se desprende de antecedentes, el procedimiento seguido en estos actuados ha sido totalmente desnaturalizado, por cuanto la solicitud de reconocimiento y pago del Adicional N°02 tuvo inicio el 03.05.99 y debió ser atendido resolutivamente dentro del término de 15  días útiles, que venció el 24.05.99; empero, la Entidad lo declaró improcedente en forma extemporánea, el 18.06.99, después que sobre dicha solicitud recayó una denegatoria ficta,  que por no haber sido impugnada quedó consentida, por lo que, todo lo actuado con posterioridad es nulo, de acuerdo con los Arts. 43 y 45 del D.S.N°02.94.JUS de 28.01.94 y por tanto, resulta improcedente el recurso de revisión;

Que, más aún, la Resolución N°047.98/CONSULCOP.P  del 18.09.98, al precisar el procedimiento que debe seguirse para el reconocimiento y pago de adicionales, ha establecido que, las obras adicionales y /o complementarias deben efectuarse únicamente después de haber sido aprobadas mediante el correspondiente acto administrativo de la Entidad, y los que hayan sido ejecutados sin dicha autorización no generan derecho alguno a favor del Contratista ni son causal de controversia; 


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Título V de la Ley N°26850 y los Arts.8° y 9° del D.S. N°047.98.PCM; la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. No.039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención de la Vocal Dra. Martha Vargas Gonzales por ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen; 


SE RESUELVE:

1. Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por CONSTRUCTORES INDUSTRIALES PERUANOS S.A. CONTRATISTAS GENERALES  -COINPESA-, relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago del Presupuesto Adicional N°02, en la ejecución de la obra: “Construcción del Hospital I de Puerto Maldonado –Madre de Dios”, contratada con el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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