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Lima, 02 FEB. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 24.01.2000, el Expediente Nº044.99.TC, referente a la solicitud de aplicación de sanción al Contratista B.B.A. INGENIEROS S.A., por Incumplimiento de Obligación Contractual en la “Adquisición de Fajas Transportadoras y Sistema Centralizado de Control Eléctrico”, contratada con la CTAR - PUNO.   


CONSIDERANDO:

Que, el 29.05.98, se suscribió el contrato para la adquisición citada en el exordio de la presente resolución, por el monto de S/. 349,489.95 Nuevos Soles inc. IGV y con plazo de 87 días calendario; 


Que, el 21.10.98, la Comisión de Recepción de la Entidad y el representante del Contratista se reunieron, para la entrega y recepción de las Fajas Transportadoras y Sistema Centralizado de Control Eléctrico, dejándose constancia en el acta respectiva que, no se puede determinar con exactitud si existe faltante de accesorios por el alto tonelaje y complejidad de las estructuras recibidas, recomendando que ello se verifique en la etapa de montaje y funcionamiento;

Que, el 18.11.98, mediante Carta Notarial, la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato de compra – venta por incumplimiento de éste en plazos, en las Especificaciones Técnicas y cláusulas contractuales;    


Que, el 30.07.98, por Resolución de Contraloría Nº089.98.CG, se dispuso solicitar al Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia, autorice al Procurador Público correspondiente, para que interponga las acciones judiciales contra los presuntos responsables del deficiente control en ejecución del contrato de la obra a que se refiere el Informe Nº115.98.CG/AA5; 


Que, mediante Oficio Nº649.98.PCM/GA del 21.12.98, recepcionado por el CONSUCODE el 24.12.98, la Presidencia del Consejo de Ministros remitió el Oficio Nº597.98.CTAR.PUNO/P del Presidente Ejecutivo de la Entidad, con el Informe Nº002.98.CTAR.PUNO/GRAL anexando documentos sustentatorios relacionados con el proceso de adquisición, entre otros, de las Fajas Transportadoras y Sistema Centralizado de Control  Eléctrico celebrado en su oportunidad por la Región Moquegua – Tacna - Puno con el Contratista B.B.A. Ingenieros S.A.; 


Que, el 08.02.99, la Secretaría del Tribunal del CONSUCODE abrió expediente de aplicación de sanción al Contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales; 


 Que, el 29.03.99, el Contratista absolviendo el recurso por el que la Entidad solicita sanción, señaló que no es cierto que su representada haya incumplido injustificadamente  la entrega de los equipos materia del contrato, ya que fue la Entidad quien no cumplió con cancelar los adelantos del 40% y 20%, lo que motivó que solicitara  ampliar en 30 días la ejecución del contrato, solicitud aceptada y que concluyó con la suscripción de una Addenda, reprogramándose la fecha de la entrega de la obra; 


Que, de autos se establece que la Contraloría General de la República, mediante Informe Nº115.98.CG/AA5, estableció que el Comité de Adjudicación de la Entidad había manipulado la información contenida en las propuestas de los otros postores para favorecer con mayor puntaje al Contratista. Este informe originó la Resolución de Contraloría Nº089.98, por la que solicitó al Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, autorice al Procurador Público correspondiente a efecto de que interponga las acciones legales contra los presuntos autores de las irregularidades detectadas; 


Que, el 26.08.98, se expidió la Resolución Ministerial Nº381.98.PRES, autorizando al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales  del Ministerio de la Presidencia a interponer las acciones legales correspondientes contra los responsables de las irregularidades detectadas en la acción precitada; 


Que, el  Procurador Público, el 03.11.98, interpuso ante el Juzgado Mixto de Puno, demanda de responsabilidad extra contractual y otras contra funcionarios y ex funcionarios de la CTAR - Puno, y el 11.02.99 interpuso demanda de resolución de contratos e indemnización por daños y perjuicios contra BBA Ingenieros S.A, ante el Juzgado Mixto de Puno, la que fue admitida el 26.02.99; el Contratista, el 20.11.98, había interpuesto demanda  ante el mismo Juzgado  sobre declaración de cumplimiento contra el CTAR - Puno, habiéndose  acumulado ambos expedientes; 


Que, la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Presidencial Nº350.99.PE.CTAR.PUNO, del 26.10.99 declaró la suspensión  de la vía administrativa  en el procedimiento  seguido por el Contratista sobre resolución de Contrato, de conformidad con lo previsto en el Art. 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 


Que, por lo expuesto, no corresponde al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocer del caso por encontrarse pendiente de resolver en el Órgano Jurisdiccional;



Que, la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto por el inc. 6) del Art. 1° del D.S. N°018.97.PCM del 18.04.97; 

Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE: 

1. Declarar que no corresponde al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocer la solicitud de aplicación de sanción al Contratista B.B.A., INGENIEROS S.A., por Incumplimiento de Obligación Contractual en la Adquisición de Fajas Transportadoras y Sistema Centralizado de Control Eléctrico, contratada con la CTAR-PUNO, por cuanto el caso ha sido sometido a la competencia del Organo Jurisdiccional, debiendo archivarse el expediente hasta que éste se pronuncie.

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad, para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Figueroa Tackoen

Elías Podestá
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