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Lima, 18 ENE. 2000


Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 28.12.99, el Expediente Nº109.99.TC, referente al recurso de  revisión interpuesto por el contratista ENGIL SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL S.A. – CONSTRUCCIONES VILLASOL S.A. CONTRATISTAS GENERALES, ASOCIADOS, relacionado con su reclamo sobre Ampliación de Plazo Nº09 en la ejecución de la obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pisco – Ayacucho, Tramo IV Puente “Niñacha – Ayacucho”. L.P. Nº01-08-2-950-MTC/15.03.PERT.01”, contratada con el  MTC- PERT

CONSIDERANDO:

Que, el 16.09.96, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio de la presente resolución, por el monto de S/. 44’813,057.94 sin incluir IGV y un plazo de 540 días calendario;


Que, mediante Resolución Directoral Nº412.98.MTC/15.02.PERT de 04.12.98, la Entidad aprobó  la ampliación de plazo Nº08 por 37 días calendario, para la ejecución de obras del Presupuesto Adicional Nº05, difiriendo la fecha del plazo contractual al 07.10.98; 

Que, mediante Asiento Nº 966 del 14.12.98, el Contratista solicitó Ampliación de Plazo Nº 09 por 120 días, debido a los daños causados como consecuencia de impactos de rodados o bloques caídos de la excavación que realiza la firma ODEBRETCH DEL PERU para la construcción del Canal Apacheta – Choccoro, en la parte alta del talud prácticamente paralelo a la Carretera del Tramo 4; 

Que, mediante Carta Nº2912-JO/OT(349) del 29.12.98, el Contratista sustentó la solicitud de ampliación de plazo por 39 días calendario, debido a los trabajos de reparación que realizó como consecuencia de los daños causados por el Consorcio Río Cachi (firma Odebretch) en la ejecución del Canal Apacheta – Choccora, así como por los tiempos de espera para que la citada firma, concluya trabajos en la zona afectada de la carretera para poder iniciar las correspondientes reparaciones; 

Que, la Entidad por Resolución Directoral Nº022-99-MTC/15.02.PRT.PERT del 26.01.99 notificada al Contratista el 01.02.99, denegó la Ampliación de Plazo Nº 09, fundamentándose ésta en el Informe Nº008-99-MTC/15.02.PRT.PERT.01.GP. BID/HTAS, en el que manifiesta su disconformidad  con el sustento presentado por el Supervisor para que se apruebe la ampliación de plazo; por considerar que no se ajustan a los numerales 25.4.7, 25.5 y 25.6 de las Bases de Licitación y artículos 5.7.4,5.7.5 y 5.7.1 del RULCOP; 

Que, el 17.02.99, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº022-99.MTC/15.02.PRT.PERT del 26.01.99 reiterando los argumentos que sustentan la solicitud de ampliación de plazo, y pidiendo se le otorgue 37 días calendario, fijando como fecha de término contractual el 15.11.98, además manifiesta que la causal se encuentra amparada en el literal d) del Art. 5.7.4 del RULCOP, con el Numeral 25.4.7 de las Bases de Licitación por cuanto la interferencia y demora en la ejecución de la carretera, que ocasionó la ejecución de las obras del Proyecto Especial Río Cachi, constituyó un evento extraordinario imprevisible e irresistible causado por terceros, y no imputable a las partes;


Que, la Entidad mediante Resolución Vice Ministerial Nº045-99-MTC/15.02 del 08.03.99 notificada al Contratista el 09.03.99, declaró infundado el recurso de apelación por considerar que la causal de demora por causa fortuita o de fuerza mayor que alegaba el Contratista se originó por daños ocasionados por terceros no contemplados en el numeral 25.4.7 de las Bases ni en el Art. 5.7.4 del RULCOP, la prórroga de plazo fue peticionada fuera de la vigencia contractual, transgrediendo el Art. 5.7.1 del RULCOP, y por presentar argumentos reiterativos en su recurso de apelación a los presentados en su solicitud original;


Que, el 30.03.99, el Contratista interpuso recurso de revisión ante este Tribunal contra la Resolución Vice Ministerial Nº 045-99-MTC/15.02 del 09.03.99, reiterando los argumentos vertidos en el recurso de apelación, agregando que la solicitud de ampliación de plazo se realizó el 14.12.98, antes de la recepción previa de obra el 16.12.98 y sustentada el 29.12.98 lo que implica que se encuentra dentro de los términos de los plazos  5.7.1  y  5.7.5  del  RULCOP; 


Que, fluye de autos que la Entidad mediante R.D. Nº412.98.MTC/15.02.PERT del 04.12.98  aprobó 37 días calendario, como Ampliación de Plazo Nº 8, de forma tal que el plazo contractual vigente de la obra se desplazó al 07.10.98, no habiendo concluido el total de las partidas contractuales en esa fecha;


Que,  el 14.12.98 y el 29.12.98 se sustentó la solicitud  de prórroga del Plazo contractual, habiendo sido formulada extemporáneamente, cuando el plazo contractual había vencido, contraviniendo lo establecido en el numeral 26.6 de las Bases y el Art. 5.7.1 del RULCOP, por lo que, deviene en improcedente;


Que, de autos se advierte que la Asociación Contratista no está inscrita en el Registro de Asociados, no habiéndose dado cumplimiento a lo expresado en el Art. 16º del Capítulo IV “De la inscripción de los Contratistas Asociados” de la Resolución Nº 012-94-P, hecho que debe hacerse de conocimiento del Organo Interno de Control de la Entidad;


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S. N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1.
Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Contratista ENGIL SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL S.A. – CONSTRUCCIONES VILLASOL S.A. CONTRATISTAS GENERALES, ASOCIADOS, relacionado con su reclamo sobre Ampliación de Plazo Nº 09 en la ejecución de la obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pisco – Ayacucho, Tramo IV Puente Niñacha –Ayacucho”: L.P. Nº 01-08-2-950-MTC/15.03.PERT.01”, contratada con el MTC-PERT.

2.
Poner en conocimiento del Organo de Control Interno de la Entidad la Resolución del Tribunal.

3.
Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad Contratante para los fines consiguientes.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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