048/2000.TC-S2

Lima, 25 FEB. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 18.02.2000, el Expediente N°323/99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista ACUÑA Y PERALTA S.A., relacionado con su reclamo sobre Liquidación Final del contrato celebrado con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas – DEP/MEM, para la ejecución de la obra: “Líneas Primarias y Redes Primarias en 22.9 y 13.2 KV., incluyendo las Sub Estaciones de distribución de 15 localidades pertenecientes  al Pequeño Sistema Eléctrico Abancay, Santa Rosa -II Etapa”.


CONSIDERANDO:


Que, el 30.09.96,se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio de la presente resolución, por el monto de S/.1’364,485.22 nuevos soles, incluido el I.G.V., con plazo de 150 días calendario;


Que, el 06.02.98, la Comisión de Recepción y el Contratista, suscribieron el Acta de Recepción Provisional de la Obra y, mediante Resolución Directoral N°403.99/EM/DEP, del 03.09.99, notificada al Contratista el 08.09.99,  la Entidad aprobó la Liquidación Final del contrato, con una inversión total de S/.1’199,840.54, incluido el I.G.V. y un saldo en contra del Contratista de S/.89,310.53, por concepto de mayores pagos efectuados y multa por atraso en la entrega de la obra; 


Que, el 20.09.99, el Contratista, interpuso recurso de reconsideración contra la citada Resolución, aprobatoria de la Liquidación Final, por no haber considerado ésta diversos materiales sobrantes y recepcionados en los Almacenes de ELECTROSUR ESTE S.A. y de la Entidad, así como por el no reconocimiento en la valorización de cierre, de los mayores metrados de diversas partidas; 


Que, por Resolución Directoral N°479.99.EM/DEP del 12.10.99, notificada al Contratista en la fecha, la Entidad declaró infundado el recurso de reconsideración, dando lugar a la interposición, por el Contratista, del recurso de revisión ante este Tribunal, en fecha 14.10.99; 


Que, del estudio de antecedentes, se desprende que el Acta de Entrega de Materiales presentada por el Contratista, al no mostrar sello de recepción alguno, no constituye prueba evidente de que el material que en ella se describe haya sido recepcionado por el almacenero de ELECTROSUR ESTE S.A. y que haya ingresado a dichos almacenes y, en cuanto a la guía de remisión del 17.11.99, suscrita por el Inspector de obra, se observa que el respectivo cargo del material ha sido firmado por el transportista, perteneciente a la Empresa Transportista Palomino, no existiendo recepción de los materiales por parte de la Entidad, motivos por los que ésta no conoció de su existencia y como tal, no podía valorizarlos en la liquidación, por lo que resulta infundado este extremo del reclamo; 


Que, más aún, habiendo sido suscrito el contrato bajo la modalidad de Precios Unitarios, no procede la entrega de saldos de materiales no utilizados, ya que al haber sido suministrados por el Contratista, son de su propiedad y no corresponde, por tanto, su inclusión en la Liquidación Final del contrato;


Que,  respecto de la segunda observación, esto es, que la liquidación no tomó en cuenta los metrados realmente ejecutados en la valorización de cierre y que  se ha omitido en diversas partidas los metrados realmente ejecutados como aparecen en el Anexo N°02 que el Contratista adjuntó, se advierte que  Entidad sustentó su decisión en el inventario valorizado analítico de la obra, suscrito por el Inspector e Ing. Residente de obra, que responde a una Tabla de Ubicación de Estructuras y Planos de la obra, también suscritos por el Inspector y el Ing. Residente de Obra;


Que, el documento signado como Anexo N°02, en el que sustenta su petición el Contratista , ha sido elaborado por su propia decisión y no lleva ninguna firma que hiciera suponer que existe algún indicio de verdad, por lo que este extremo del reclamo deviene en infundado;  

Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Titulo V de la Ley N° 26850 y  los Arts. 8° y 9° del D.S.N° 047.98.PCM; la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N° 039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la participación de la Vocal Dra. Martha Vargas González, por ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen; 

SE RESUELVE:

1.
Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el Contratista ACUÑA Y PERALTA S.A., relacionado con su reclamo sobre Liquidación Final del contrato celebrado con la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas – DEP/MEM, para la ejecución de la obra :”Líneas Primarias y Redes Primarias en 22.9 y 13.2 KV., incluyendo las Sub Estaciones de distribución de 15 localidades pertenecientes  al Pequeño Sistema Eléctrico Abancay, Santa Rosa-II Etapa".

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales consiguientes.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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