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Lima, 17 FEB. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 09.02.2000, el Expediente N°153/99.TC. sobre aplicación de sanción al Ing. JOSE LUIS FLORES VALVERDE,  por rescisión administrativa del contrato celebrado con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, para la ejecución  de la obra: “Pavimentación del perímetro del Parque Las Mercedes”.


CONSIDERANDO:


Que, el 05.05.98, se suscribió el contrato  para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.374,461.53  y un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de la entrega del terreno; 


Que, mediante Resolución de Alcaldía N°080.99.MPT. ALC de 21.04.99, la Entidad aprobó la rescisión administrativa del contrato por haber incurrido el contratista en el abandono de la obra con un avance de 17.34%, fijó día y hora para la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas;


Que, mediante acta del 19.05.99, la Dra. Notario Público de la Provincia de Tumbes, en compañía del representante legal del contratista, verificó que la obra se encontraba en una zona con aniegos de aguas servidas y de color verdusco por su estancamiento, advirtiéndose también la presencia de pasto, lo que hace presumir que se trataba de una zona que adolecía de problemas de emersión de desagües, verificándose así mismo un buzón de desagüe colmatado del que emergían aguas servidas, siendo que los moradores de la zona declararon que tales aniegos se presentaban constantemente y malograban los trabajos ejecutados; 


Que, el 21.05.99, el Contratista  interpuso recurso de reconsideraron contra la Resolución de Alcaldía N°080.99.MPT.ALC de 21.04.99, señalando haber tomado conocimiento extraoficialmente y precisando que no existió causal para rescindir el contrato, toda vez que la paralización de la obra no fue injustificada, sino que se debió al incumplimiento de la Entidad en el arreglo de los aniegos producidos  por EMAPA TUMBES, que imposibilitó la ejecución de los trabajos; 


Que, al presentar sus descargos el Contratista reprodujo los fundamentos de su reconsideraron, señalando además que,  desde el inicio de la ejecución de la  obra se sucedieron impases que la Entidad no solucionó oportunamente, tales como los aniegos que obligaron a paralizarla e imposibilitaron el inicio de la  misma, pese a las reiteradas comunicaciones para encontrar una solución, sin recibir  respuesta alguna, por lo que la culpa recae directamente sobre la Entidad; 


Que, por Resolución de Alcaldía N°171.99.MPT.ALC de  03.08.99, la Entidad declaró fundado el recurso de reconsideraron y rescindió el contrato de mutuo acuerdo, admitiendo las causales invocadas  en tal impugnación y precisando que existió retraso al pago de valorizaciones, por lo que el contratista se encuentra exento de responsabilidad; y mediante Resolución de Alcaldía N° 197.99.MPT.ALC.de 03.08.99, declaró firme y consentida para todos sus efectos la Resolución de Alcaldía N°171.99.MPT.ALC.;


Que, como queda expuesto, la Entidad, mediante Resolución de Alcaldía N°171.99.MPT.ALC de 08.07.99, reconoció las causales del incumplimiento del contrato y liberó de toda responsabilidad al contratista, porque desde el inicio de la obra se presentaron dificultades considerables en la zona de trabajo que generaron que la labor se vea interrumpida, con el agravante de los aniegos que no eran superados por la Empresa de agua Potable de Tumbes; 


Que, la resolución rescisoria de mutuo acuerdo podría ser declarada nula por no haber fijado fecha para la diligencia de constatación física de obra e  inventario de materiales, equipo y herramientas, sin embargo,. no siendo el incumplimiento del contrato imputable al contratista, en aplicación del principio de economía procesal, esta resolución debe quedar subsistente y la  diligencia podría ejecutarse en vía de regularización y la Entidad proceder a practicar la correspondiente liquidación de cuentas, sin sanciones para el contratista;


Que, de conformidad con las facultades conferidas en el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1.
Declarar exento de sanción el contratista Ing. JOSE LUIS FLORES VALVERDE,  por rescisión administrativa del contrato celebrado con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES, para la ejecución de la obra: “Pavimentación del perímetro del Parque Las Mercedes”.

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para que en vía de regularización fije fecha para la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas y luego proceda a practicar la correspondiente liquidación de cuentas.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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