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Lima,
17 FEB. 2000



Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 04.02.2000, el Expediente Nº413.99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista PROYEC S.A., relacionado con su reclamo sobre Liquidación Final del contrato, de la obra “Pampa Baja Tramo III - Revestimiento del Vaso Pulmón”, contratada con el Instituto Nacional de Desarrollo - INADE. L.P. No. 001.98.AUTODEMA. 


CONSIDERANDO:

Que, el 31.03.98, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio, a Precios Unitarios, por el monto de S/. 2´490,953.90 Nuevos Soles y con plazo de 140 días calendario;

Que, el 06.10.99, la Comisión de Recepción de obra, luego de constatar y verificar que la obra había sido ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y el Proyecto y que había sido concluida a cabalidad, procedió a recepcionarla, suscribiendo el acta correspondiente;

Que, mediante Oficio No. 1244.99.AUTODEMA.INADE.8501/61 del 05.11.99, recepcionado el 09.11.99, la Entidad remitió al Contratista el resumen de la Liquidación Final de la obra, para su conocimiento y fines consiguientes, de conformidad con el Art. 5.8.8 del RULCOP; 

Que, el Contratista el 16.11.99, interpuso recurso de apelación contra el Oficio No.1244.99.AUTODEMA.INADE, observando la liquidación en los extremos de no haber considerado los mayores gastos generales de la ampliación de plazo de 105 días calendario, otorgada por la Res. No. 060.99.INADE.1100; que no corresponde aplicar multa por atraso en la entrega de la obra, porque fue intervenida económicamente antes de vencido el plazo vigente; que no ha considerado los intereses por demora en el pago de valorizaciones conforme establece el Art.5.5.7 del RULCOP; que no ha considerado la devolución de S/.10,232.96, retenido indebidamente por adelanto en efectivo otorgado al Contratista; que no ha considerado el Adicional No. 07 ejecutado y autorizado por la Supervisión, así como no ha considerado los gastos generales por demora en recepcionar la obra;

Que, la Entidad mediante Resolución Jefatural No. 199.99.INADE.1100 del 09.12.99, notificada en la fecha, declaró infundado el recurso de apelación, sustentándose en el Memorándum No. 265.99.INADE.5101.GPC.CSP, de la Gerencia de Proyectos en Costa e Informe  No. 208.99.INADE.3201;  

Que, el 13.12.99,el Contratista interpuso recurso de revisión ante este Tribunal, contra la Resolución Jefatural No. 199.99.INADE.1100, reproduciendo los argumentos vertidos en su recurso de apelación y el 04.02.2000, mediante escrito ampliatorio comunicó que la Entidad le notificó el 27.01.2000 su Resolución Directoral Ejecutiva No.010.200.AUTODEMA.INADE.8501/21, mediante la cual aprobó la Liquidación Final, con el mismo monto que el comunicado mediante Oficio No.1244.AUTODEMA.INADE.8501/61, que fuera materia de la impugnación de autos;

Que, de autos se advierte que la Entidad no aprobó la Liquidación Final del contrato mediante acto administrativo de nivel resolutivo susceptible de ser impugnado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 5° del D.S. Nº 010-86-VC, del 16.04.86 y Art. 5.8.8. del RULCOP, pues la liquidación que ha remitido la Entidad al Contratista  el 09.11.99 con el Oficio Nº 1244.99.AUTODEMA-INADE-8501/61 es sólo un resumen de liquidación que no tiene consistencia legal para ser impugnada, por lo que el  procedimiento ha sido desnaturalizado, siendo irrelevante pronunciarse sobre el recurso de revisión del Contratista; 


Que, en cuanto a la Resolución Directoral Ejecutiva No. 010.200.AUTODEMA.INADE.8501/21, del 27.01.2000, al haber sido expedida por la Entidad con posterioridad a la interposición del recurso de revisión del Contratista, resulta nula ya que la Entidad a esa fecha había perdido competencia para hacerlo;

Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. No.039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención de la Vocal  Dra. Martha Vargas Gonzales, por ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen;

SE RESUELVE:

Devolver los antecedentes a la Entidad, a efecto de que elabore y apruebe  mediante el correspondiente acto administrativo la Liquidación Final de contrato y la notifique al Contratista, conforme a ley, siendo irrelevante pronunciarse  sobre el recurso de revisión del Contratista.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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