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Lima, 02 FEB. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 01.02.2000, el Expediente Nº022/99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista TIPET S.A., relacionado con su reclamo sobre aprobación del Presupuesto Adicional No.7 en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Av. La Paz”, contratada con la Corporación de Desarrollo de Lima – Callao – CORDELICA, L.P. Nº009.97.CORDELICA/GI.


CONSIDERANDO : 


Que, el 27.11.97, se suscribió el Contrato de Obra, a Suma Alzada, por un monto de S/. 4´236,757.54 nuevos soles y con plazo de 108 días calendario;


Que, por Resolución Presidencial Nº 230-98-CORDELIMA-CALLAO-P del 06.04.98, se concedió al Contratista la Ampliación de Plazo Nº 02 por 26 días calendario al haberse encontrado una tubería matriz de agua potable y conexiones domiciliarias superficiales, que impidieron la ejecución de la partida “excavaciones”; que, en virtud a ello, por Carta Nº 416-TI-CORD del 27.10.98, el Contratista requirió la aprobación del Presupuesto Adicional Nº 07 por la suma de S/. 20,682.62 nuevos soles por aumento del monto del contrato originado por el sobrecosto de las partidas 1.03 “Mantenimiento del Tránsito” y 1.04 “Trazo y Replanteo”;


Que, al no pronunciarse la Entidad, el 09.12.98 el Contratista interpuso recurso de apelación por denegatoria ficta a su solicitud, sosteniendo que las partidas 1.03 y 1.04 se han estructurado de forma  vinculante, de tal modo que la prolongación que asume el periodo de ejecución de la obra, a través de la Resolución de Presidencia 230-98-CORDELIMA-CALLAO-P determina de forma inexorable el incremento del costo previsto inicialmente por las partes contratantes respecto a las mencionadas partidas;


Que, mediante Resolución Presidencial No.1033.98.CORDELIMA-CALLAO-P del 30.12.98, la Entidad declaró improcedente el Adicional Nº07, por considerar que la obra fue contratada a suma alzada y que en las Especificaciones Técnicas la Partida 1.03 “Mantenimiento de Tránsito”, contemplaba todas las acciones necesarias para ello durante la ejecución de los trabajos y la Partida 1.04 “Trazo y Replanteo” contemplaba todos los trabajos necesarios para el replanteo del Proyecto, su ajuste, el apoyo permanente y el control de los resultados;


Que, Con fecha 21.01.99 el Contratista interpuso recurso de revisión contra la denegatoria ficta recaída sobre su recurso de apelación del 09.12.98, reproduciendo los mismos argumentos expuestos en su recurso de apelación;


Que, de autos se establece que por Carta Nº416-TI-CORD del 27.10.98, el Contratista requirió la aprobación del  Presupuesto Adicional Nº 07 por la suma de S/. 20,682.62 por concepto de aumento del monto del contrato originado por el sobrecosto de las partidas 1.03 “Mantenimiento del Tránsito” y 1.04 “Trazo y Replanteo”, al otorgársele la ampliación de plazo Nº 02 por 26 días calendario, mediante Resolución  de Presidencia Nº 230-98-CORDELIMA-CALLAO-P;

Que, la Resolución Presidencial Nº 230-98-CORDELIMA - CALLAO-P concedió la ampliación de plazo Nº02 por el término de 26 días calendario con derecho al reconocimiento de gastos generales, en razón que durante la ejecución de los trabajos, se encontró una tubería matriz de agua potable y conexiones domiciliarias superficiales con respecto a la rasante, lo que impidió la ejecución de la partida “Excavaciones”, encargándose a SEDAPAL los trabajos destinados a profundizar dichas tuberías;

Que, la causal de la citada ampliación se debió a caso fortuito, imprevisible, no imputable a las partes; sin embargo el Contratista no puede afrontar mayores costos que los contractuales en las partidas que hayan sido alteradas económicamente por efecto de la prórroga, tal es el caso del “Mantenimiento de Tránsito”, ya que éste debió controlarse también en los días de prórroga. En el caso de “Trazo y Replanteo” la figura es distinta pues la partida obedece a metrados fijos que no han sido alterados por la prórroga otorgada;


Que, como consecuencia de lo expuesto, debe reconocerse al Contratista el Adicional Nº 07 en el extremo relativo a la Partida 1.03 “Mantenimiento de Tránsito”, resultando, en consecuencia, fundado en parte su recurso de revisión;


Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención de la Vocal Dra. Martha Vargas Gonzales, por ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen;

SE RESUELVE:

1. Declarar fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por el Contratista TIPET S.A., relacionado con su reclamo sobre aprobación del Presupuesto Adicional Nº 07 en la ejecución de la obra “Mejoramiento de la Av. La Paz”, contratada con la Corporación de Desarrollo de Lima - Callao - CORDELICA, en el extremo referente al “Mantenimiento del Tránsito”, e infundado en el extremo restante.

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines legales pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL



VOCAL

SS:

Elías Podestá

Solari Andrade

Vargas Gonzales

