046/2000.TC-S1

Lima, 25 FEB. 2000


Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 16.02.2000, el Expediente N°074/99.TC, sobre aplicación de sanción al contratista CAHOMA CONTRATISTAS GENERALES S.A., por rescisión administrativa del contrato celebrado con el Consejo Transitorio de Administración Regional – CTAR - UCAYALI - para la ejecución de la obra: “CONSTRUJCCION C.E. N°64912- AA.HH. PRIMAVERA II ETAPA”. Callería – Coronel Portilla - Ucayali.


CONSIDERANDO:


Que, el 29.05.98, se suscribió el contrato a Suma Alzada, para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.796.241.08 nuevos soles y un plazo de 90 días calendario que se inició el 08.06.98 con vencimiento al 05.09.98;

Que, la Gerencia Regional de Operaciones, mediante el Informe N°688.99.CTAR.UCAYALI.ST.GRO.SGRSLO  de 10.12.98, hizo conocer a la Entidad que al término del plazo contractual la obra solo ha tendido un avance acumulado de 80.22% y que a la fecha con un atraso de 95 días calendario, el avance real acumulado ha alcanzado el 87.37%, que el contratista ha incurrido en las causales del Art. 5.8.1 del RULCOP; 

Que, la Entidad, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°558.98.CTAR.UCAYALI- P de 22.12.98, notificada en la misma fecha, resolvió el contrato de ejecución de obra por haber incurrido el contratista en las causales del Art. 5.8.1 del RULCOP, denegó los reclamos pendientes del contratista y fijó el 23.12.98 como fecha para la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas; 

Que, la Entidad, por Resolución Ejecutiva Regional N°008.99.CTAR.UCAYALI.P de 07.01.99, declaró consentida la resolución rescisoria, por no haber sido objeto de impugnación,  fijó 48 horas para que haga entrega de la obra y encargó a la Gerencia de Operaciones la práctica de la liquidación de cuentas;

Que, la Secretaría del Tribunal por cédulas de Notificación N°s 0701/99.TC, 1425/99.TC y 0136/2000.TC y recepcionadas el 18.03.99, 07.05.99 y 10.01.2000, respectivamente, notificó reiteradamente al Contratista para que presente sus descargos, sin embargo, no obstante el tiempo transcurrido, no ha cumplido con tal pedido hasta la fecha; 

Que, del análisis de antecedentes se puede concluir que la Resolución Ejecutiva Regional N°588.98.CTAR.UCAYALI. P de 22.12. 98, se encuentra expedida con arreglo a Ley, que ha quedado consentida y confirmada aún, con la indiferencia del Contratista a la presentación de sus descargos, por lo que se considera que se ha hecho merecedor de la sanción prevista para el caso por el inc. a) del Art. 9° de la Resolución N°094.90.VC;


Que, la presente Resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación en consecuencia, lo dispuesto en el inc. 6º del Art. 1º del D.S Nº018.97.PCM, del 18.04.97;



Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1°.-
Sancionar al Contratista CAHOMA CONTRATISTAS GENERRALES S.A., con una suspensión temporal de un (01) año en el ejercicio de sus derechos a presentarse a licitaciones públicas, concurso de Precios, y a contratar la ejecución de obras con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2°.
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL




VOCAL

SS:

Astete Willis

Vargas Gonzales

Jessen Rojas

