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Lima, 31 ENE. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 19.01.2000, el Expediente Nº043.99.TC, referente a la solicitud de aplicación de sanción al Contratista B.B.A. INGENIEROS S.A., por Incumplimiento de Obligaciones Contractuales, en la Adquisición de una Planta de Chancado, contratada con el Consejo Transitorio de Administración Regional – PUNO (CTAR.PUNO) A.D. Nº02.97/CTAR.R.MTP.   


CONSIDERANDO:


Que, el 30.12.97, se suscribió el contrato para la Adquisición de una Planta de Chancado, por  el monto de S/. 804,760.00 Nuevos Soles incluido el I.G.V., para ser instalada en un plazo de 77 días calendario;


Que, el 20.04.98, la Comisión de Recepción se reunió  con el Contratista y luego de constatar que los componentes de la Planta estaban conforme a las características  técnicas ofertadas, procedió a recepcionarla, haciendo presente en el acta correspondiente que la Planta requería para su funcionamiento de 03 fajas transportadoras de productos y 02 fajas transportadoras de interconexión para cerrar el circuito  de chancado, además del Tablero  Eléctrico para el arranque de los motores, los que deberían ser adquiridos por la Región, comprometiéndose el Contratista a realizar el montaje, arranque y funcionamiento con carga, para lo cual la Región deberá definir el lugar de operación de la Planta, así  como disponer del equipo de maniobra; 


Que, mediante Resolución de Contraloría Nº089.99.CG del 30.07.98, la Contraloría General de la República, dispuso solicitar al Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia a fin de que autorice al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de su Sector, para que interponga las acciones legales correspondientes contra los presuntos autores comprendidos en el Informe Especial de Auditoría Nº115.98.CG/AA5, por haberse evidenciado una total inobservancia de las normas que rigen la adquisición de bienes en la A.D. Nº02.97/CTAR.R.MTP;


Que, mediante Carta  Notarial, recepcionada por el Contratista el 18.11.98, la Entidad le comunicó que ha visto por conveniente  resolver el contrato  de compra venta de la Planta de Chancado del 30.12.97 y de la  Addenda del 26.03.98 y el contrato  de compra venta de las Fajas Transportadoras y Sistema Centralizado de Control Eléctrico del 29.05.98 y su Addenda Nº01, del 18.09.98; 


Que,  mediante Oficio Nº649.98.PCM/GA del 21.12.98, ingresado  al CONSUCODE  el 24.12.98, la Presidencia del Consejo de Ministros remitió  el Oficio Nº597.98.CTAR. PUNO.P del 25.11.98, sobre presuntas irregularidades detectadas por la Entidad, en la adquisición e implementación de la Planta de Chancado, Fajas transportadoras y Sistema  Centralizado de Control Eléctrico y en el contrato celebrado en su oportunidad por la Región Moquegua, Tacna, Puno, con el Contratista BBA Ingenieros S.A;


Que,  el 01.03.99,  la Secretaría del Tribunal mediante  Cédula de Notificación No. 564.99.TC, comunicó al Contratista haber aperturado expediente de aplicación de sanción por incumplimiento de sus obligaciones contractuales; y le solicitó presentar su descargo de Ley, lo que el Contratista cumplió en fechas 29.03.99 y 06.04.99; 


Que, el 06.12.99, la Entidad remitió a este Tribunal la Resolución Ejecutiva Regional Nº350.99.PE.CTAR.PUNO, que declaró la suspensión  de la vía administrativa en el procedimiento seguido por el Contratista sobre resolución de contrato, de conformidad  con el Art. 13° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta que el Órgano Jurisdiccional defina al respecto; 


Que, de autos se establece que la Contraloría General de la República, mediante informe Nº115.98.CG/AAS, estableció que el Comité de Adjudicación de la Entidad había manipulado la información contenida en las propuestas de los otros postores para favorecer con mayor puntaje al Contratista. Este  informe originó la Resolución de Contraloría  Nº089.98 de 30.07.98 por la que solicitó al señor Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros para que autorice al Procurador Público correspondiente a efecto de que interponga las acciones legales contra  los presuntos autores de las irregularidades a que se refiere el Informe Nº115.98.CG/AA.5, de dicho Organo de Control; 


Que, en fecha 26.08.98, se expidió la Resolución Ministerial Nº381.98.PRES, autorizando al Procurador Público encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio de la Presidencia a interponer las acciones legales correspondientes contra los responsables de las irregularidades detectadas en la acción precitada; 


Que, el  Procurador Público, el 03.11.98, interpuso ante el Juzgado Mixto de Puno, demanda de responsabilidad extra contractual y otras contra funcionarios y ex funcionarios de la CTAR - Puno, y el 11.02.99 interpuso demanda de resolución de contratos e indemnización por daños y perjuicios contra BBA Ingenieros S.A, ante el Juzgado Mixto de Puno, la que fue admitida el 26.02.99; el Contratista, el 20.11.98, había interpuesto demanda  ante el mismo Juzgado  sobre declaración de cumplimiento contra el CTAR - Puno, habiéndose  acumulado ambos expedientes; 


Que, la Entidad, mediante Resolución Ejecutiva Presidencial Nº350.99.PE.CTAR.PUNO, declaró la suspensión  de la vía administrativa en el procedimiento seguido por el Contratista sobre Resolución de Contrato de conformidad con lo previsto en el Art. 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 



Que, la presente resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto por el inc. 6) del Art. 1° del D.S. N°018.97.PCM del 18.04.97; 

Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº 039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE;

1. Declarar que no corresponde al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, conocer la solicitud de aplicación de sanción al Contratista B.B.A., INGENIEROS S.A., por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales en la Adquisición de una Planta de Chancado, contratada con el Consejo Transitorio de Administración Regional – PUNO, por cuanto el caso ha sido sometido a la competencia del Organo Jurisdiccional, debiendo archivarse el expediente hasta que éste se pronuncie.

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad, para los fines legales correspondientes

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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