012/2000.TC-S2

Lima, 26 ENE. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 12.01.00, el Expediente Nº221.99.TC, referente al recurso de revisión interpuesto por el contratista TRANSLEI S.A., relacionado con su reclamo sobre la Liquidación Final del Contrato, en la ejecución de la obra: “Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado con Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Cusco – Cunyac - Abancay, Tramo I, Km. 00.000-Km.73.000”, contratada con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción – MTC. 


CONSIDERANDO:


Que, el 27.11.96, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio, por el monto de S/.30’522,706.91 Nuevos Soles inc. IGV., y con plazo de 420 días calendario; 


Que, en fechas 01.10.98 y 02.10.98, la Comisión de Recepción de la Obra con la asistencia del representante del Contratista, procedió a recepcionar la obra, luego de constatar que se había levantado las observaciones contenidas en el Acta de verificación física de la obra del 08.08.98; 


Que, mediante Resolución Directoral Nº296.99.MTC/15.17 del 01.06.99, notificada el 03.06.99, la Entidad aprobó el monto final del contrato por S/.36´760,205.75 nuevos soles y un saldo de S/.668,044.37 nuevos soles inc. IGV., a favor de la Entidad; también aprobó el Presupuesto Deductivo Final del Contrato por S/.1´937,060.53  Nuevos soles, sin incluir IGV., por obras no ejecutadas; 


Que, el 15.06.99, el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Nº296.99-MTC/15.17, observándola en lo referente al reajuste efectuado, argumentando que este no comprendió al adelanto en efectivo; y las fórmulas polinómicas aplicadas a los Presupuestos Adicionales Nºs. 01, 04, 05 y 07 por mayores metrados, no son correctas;


Que, mediante Resolución Directoral Nº371.99.MTC/15.17 del 12.07.99, la Entidad declaró improcedente el recurso de reconsideración, sustentándose en el Memorándum Nº 2134.99.MTC/15.17.04 del 30.06.99 del Director de Carreteras, en el que se señaló que los argumentos planteados por el Contratista no desvirtúan los criterios técnicos utilizados en la liquidación, precisando que éste no adjuntó a su recurso nuevas pruebas instrumentales; 


Que, el 21.07.99, el Contratista interpuso recurso de revisión contra la Resolución Directoral Nº 371.99.MTC/15.17 del 12.07.99, reiterando los argumentos expuestos en sus anteriores escritos;

Que, fluye de autos que el recurso de reconsideración interpuesto por el Contratista el 15.06.99 debió ser resuelto y notificado hasta el 08.07.99 como plazo  máximo, en aplicación de lo establecido en el Art. 5.8.8 del RULCOP lo que al no haberse efectuado, generó una denegatoria ficta, que quedó consentida por no haber sido impugnada, originando que el recurso de revisión del Contratista resulte improcedente;

Que, la Resolución Directoral Nº371.99.MTC/15.17, recién resolvió el recurso de reconsideración interpuesto el 15.06.99, el 12.07.99; es decir, después de vencido el término de 15 días que establece el Art. 5.8.8. del RULCOP, por lo que resulta nula y como consecuencia, la Resolución Directoral Nº296.99.MTC/15.17 que aprobó la Liquidación Final del contrato, quedó firme para todos sus efectos;

Que, la presente Resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto en el inc. 6) del Art. 1º del D.S Nº018.97.PCM, del 18.04.97;


Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1. Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Contratista TRANSLEI S.A., relacionado con su reclamo sobre la Liquidación Final del Contrato, en  la ejecución de la obra: “Rehabilitación y Mejoramiento a nivel de Asfaltado con Carpeta Asfáltica en Caliente de la Carretera Cusco – Cunyac - Abancay, Tramo I, Km. 00.000-Km.73.000”, contratada con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción – MTC y como consecuencia la Resolución Directoral Nº296.99.MTC/15.17, del 01.06.99 que aprobó la Liquidación Final del contrato queda firme para todos sus efectos.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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