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Lima, 25 FEB. 2000

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 16.02.2000, el Expediente N°072.99.TC, sobre aplicación de sanción al contratista ESTUDIOS Y OBRAS CIVILES S.R.LTDA., por rescisión administrativa del contrato celebrado con  el Consejo Transitorio de Administración Regional -CTAR – UCAYALI, para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SS.HH., CAMARA SEPTICA Y ZANJA DE PERCOLACION C.E.I. FLOR DE SHANGHARI”, Centro Poblado Flor de Shanghari – Tahuani – Atalaya – Ucayali.

CONSIDERANDO:


Que, el 15.12.97, se suscribió el contrato para la  ejecución de obra citadas en la parte expositiva de la presente resolución, bajo la modalidad a Suma Alzada por el monto de S/. 103,245.09 Nuevos Soles y un plazo de 45 días calendario;


Que, la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº067.98.CTARU.P de 19.02.98, rescindió el contrato de ejecución de obra, basándose en el inc. a) del Art. 5.8.1 del RULCOP, en razón que, el contratista ha incumplido injustificadamente el plazo de inicio en la ejecución de la obra, señaló el 27.02.98 a horas 10 a.m. para la constatación física de la obra e inventario de materiales, equipos y herramientas;


Que, el 25.02.98 el Contratista interpuso recurso de reconsideración  contra la Resolución Ejecutiva Regional Nº067.98.CTARU.P, solicitando su revocatoria y la Entidad, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº132.98.CTARU.P de 27.03.98, lo declaró fundado y dejó sin efecto legal la citada resolución rescisoria del contrato de ejecución de obra con el objeto que  se continúe con su ejecución e impuso una sanción de multa al Contratista de 22 días calendario por retraso en el inicio de la obra por considerar que está acreditado tal retraso;

Que, la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº518.98.CTAR.UCAYALI de 03.11.98, rescindió nuevamente el contrato de ejecución de obra; dispuso la Constatación Física de la Obra e Inventario de materiales, equipos y herramientas; aclaró que la sanción de multa impuesta por la Resolución Ejecutiva Regional Nº132.98.CTARU.P de 27.03.98 al Contratista es de 54 días por retraso en el inicio de la obra y no 22 días como se encuentra establecido en dicha Resolución y declaró improcedente el reconocimiento de gastos generales por paralización de obra; 

Que, la Entidad mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº614.98.CTAR.UCAYALI.P de 30.12.98, declaró consentida y ejecutoriada la Resolución Ejecutiva Regional Nº518.98.CTAR.UCAYALI.P, sustentándose en que el Contratista no hizo uso de su derecho de impugnación en el plazo de Ley; 

Que, la Secretaría del Tribunal mediante Cédulas de Notificación Nº0132.99.TC del 10.01.2000, Nº697/99.TC y N°1415/99.TC y  Nº3979/99.TC del 11.11.99 notificadas en el último domicilio declarado por el Contratista, le  reiteró la  presentación de sus descargos, sin embargo y no obstante el tiempo transcurrido y el apercibimiento decretado, el Contratista no ha cumplido, hasta la fecha, con el mandato, haciéndose pasible de la sanción prevista para el caso por el inc. a) del Art.9° de la Resolución N°094.90.VC; 


Que, la presente Resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación en consecuencia, lo dispuesto en el inc. 6º del Art. 1º del D.S Nº018.97.PCM, del 18.04.97;


Que, de conformidad con el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1.
Sancionar al Contratista ESTUDIOS Y OBRAS CIVILES S.R.LTDA., con una suspensión temporal de un (01) año en el ejercicio de sus derechos a presentarse a licitaciones públicas, concursos de precios y a contratar la ejecución de obras con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

2.
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL




VOCAL

SS:

Astete Willis

Vargas Gonzales

Jessen Rojas

