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Lima, 17 FEB. 2000


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 01.02.2000, el Expediente Nº096.99.TC, referente a la solicitud de aplicación de sanción al Contratista CONSTRUCTORA NOROESTE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., por rescisión administrativa del contrato de ejecución de la obra: “Electrificación Integral del Distrito de Sapillica”, contratada  con la Gerencia Sub – Regional “Luciano Castillo Colonna”. C.P. Nº02.96/CTAR.REGION GRAU.GSRLCC.SGO. 


CONSIDERANDO:

Que, el 28.10.96, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en el exordio de la presente resolución, a suma alzada, por S/. 227,062.35 Nuevos Soles y con plazo de 75 días calendario;

Que, la Entidad, mediante Resolución Gerencial Sub - Regional Nº000273 del 18.06.97, intervino económicamente la obra y dispuso la apertura de un fondo rotatorio en una cuenta bancaria mancomunada, sustentándose en los Informes del Inspector de Obra que precisan el incumplimiento del Contratista en los plazos de ejecución, el trabajo a ritmo lento que concluyó con la paralización de la obra, a pesar que la Entidad cumplió con los pagos oportunamente;

Que, la Entidad mediante Resolución Gerencial Sub Regional Nº104 del 09.03.99, notificada el 10.03.99, rescindió el contrato de ejecución de la obra, dio por denegados los reclamos pendientes del Contratista y señaló día y hora para la diligencia de constatación física de la obra e inventario de los materiales, equipos y herramientas, sustentándose en las causales previstas en los incs. a), b) y c) del Art. 5.8.1 del RULCOP, esto es, incumplimiento injustificado de los plazos de ejecución de la obra y términos contractuales, paralización total de la obra y no contar con la capacidad económica - técnica para continuar con ella;

Que, el 10.03.99, la Comisión de Recepción procedió a la verificación física de la obra, la que no contó con la asistencia del representante del Contratista, suscribiéndose el acta respectiva;  


Que, el  07.04.99, la Entidad remitió al CONSUCODE la resolución rescisoria para que, en aplicación de la Resolución Nº094.90.VC.9100, determine la sanción correspondiente a la firma Contratista;

Que, de antecedentes se observa que la resolución rescisoria se expidió y notificó al Contratista el 10.03.99, por lo que debió ser impugnada por éste dentro de las 48 horas de notificada, como dispone el Art. 4º del D.S Nº058.83.VI, esto es hasta el 12.03.99; al no actuar así el Contratista, dicha Resolución ha quedado consentida;

Que, a pesar de haber sido el Contratista notificado válidamente, no ha concurrido a la diligencia de constatación física de la obra e inventario de materiales, equipo y herramientas, por lo que, ha perdido el derecho a plantear reclamaciones tal como establece el  Art. 3° del D.S.Nº058.83.VI; tampoco ha presentado el descargo de Ley a pesar de haber sido requerido por este Tribunal, por lo que asume responsabilidad por la rescisión administrativa del contrato;

Que, la intervención económica no libera al Contratista de su responsabilidad, ya que  a la fecha  de la rescisión del contrato, 02 años y 02 meses después de vencido el plazo contractual, sólo se había alcanzado el 75% de avance físico de la obra;

Que, por lo expuesto en los considerandos anteriores, el Contratista resulta responsable de la rescisión del contrato, siendo pasible de la sanción contemplada en el inc. a) del Art. 9º de la Resolución Nº094.90.VC del 26.07.90;

Que, la Gerencia de Registro del CONSUCODE, mediante Informe Nº058.2000.RNC del 18.01.2000, da cuenta que el Contratista CONSTRUCTORA NOROESTE CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., tuvo vigente su inscripción hasta el 25.12.96, no habiendo sido sancionada;


Que, la presente Resolución sienta precedente de observancia obligatoria, siendo de aplicación lo dispuesto en el inc. 6) del Art. 1º del D.S Nº018.97.PCM, del 18.04.97;



Que, con las facultades conferidas por el Titulo V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, la Cuarta Disposición Transitoria del D.S. Nº039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, con la intervención de la Vocal Dra. Martha Vargas Gonzales en ausencia del Vocal Dr. Guy Figueroa Tackoen;


SE RESUELVE:

1. Sancionar al Contratista CONSTRUCTORA NOROESTE CONTRATISTAS GENERALES  S.R.L., con suspensión en su derecho a presentarse a Licitaciones Públicas, Adjudicaciones Directas y a contratar la ejecución de obra pública con el Estado, por el término de un (01) año, entendiéndose que esta sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente que regularice su reinscripción en el Registro Nacional de Contratistas.

2. Devolver los antecedentes a la Entidad para que practique la Liquidación de Cuentas pertinente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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