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Lima, 27 ENE. 1999


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de fecha 21.01.99, el Expediente N° 086.98.TC, sobre aplicación de sanción al contratista DIEGO IDONE CONSTRUCTORES S.A. – DICSA – por rescisión administrativa del contrato celebrado con el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud – INFES – para la ejecución de la obra: “C.E. Javier Heraud” - Huancavelica, ubicada en el Distrito de San Pedro de Cori, Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica, oído el informe oral del Contratista el 21 de los corrientes;


CONSIDERANDO:


Que, el 16.03.95, se celebró el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el  monto de S/.623,119.11 y un plazo de 189 días calendario;


Que, mediante Resolución de Gerencia General N°738.96.PRES – INFES  del 03.09.96, la Entidad rescindió administrativamente el contrato citado en el exordio de la presente Resolución, por haber incurrido el contratista en las causales señaladas  en el Art. 5.8.1 del RULCOP, denegó los reclamos pendientes y fijó fecha para la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas; 

Que, el contratista, mediante recurso interpuesto el 15.10.96, solicitó reconsideración de la resolución rescisoria, argumentando que en efecto, no se cumplió con el cronograma de avance de obra, porque, la negativa de Centromín Perú para utilizar sus canteras lo obligó a recurrir a otras, distantes 12 horas; es decir, 10 horas más de las previstas en el Expediente Técnico; que los agregados para los revoques fueron acarreados desde la localidad  de Mito a 22 horas de distancia, todo lo cual originó un mayor costo por M3 y un evidente atraso en los trabajos;


Que, de otro lado, continúa argumentando, al iniciarse la fabricación de bloquetas se determinó mediante las pruebas de resistencia, que no alcanzaban al mínimo requerido, porque el terreno presentó características diferentes a las indicadas en el estudio de suelos, a lo que se agrega la sistemática morosidad en el pago de valorizaciones y para la adquisición  de materiales; 


Que, la Entidad, mediante Carta N°0313-HYO/OZV de26.02.97, remitió al contratista un pliego de observaciones para que las levantara y el 14.07.97, se llevó a cabo una segunda verificación de la conclusión de obra, dejándose constancia en acta, que las observaciones habían sido levantadas en su totalidad y que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a sus planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, por lo que en el mismo acto se procedió a su recepción;


Que, el 01.06.98, el contratista presentó sus descargos ante el CONSULCOP, indicando que la obra ha sido concluida y recepcionada por la entidad a satisfacción y que inclusive en atención a su solicitud del 16.07.97, la Entidad le ha devuelto sus  Cartas Fianza; que a pesar del tiempo transcurrido la Entidad no ha aprobado la liquidación final que le permita formular la Declaración de Fábrica y concluir el contrato, por lo que se considera no  pasible de sanción, de la que se le debe exonerar;


Que, del análisis de antecedentes se puede concluir que la Entidad no tuvo en cuenta el cambio de domicilio legal del contratista para notificarlo con la resolución rescisoria, por lo que éste no tuvo conocimiento sino, mediante fax, el mismo que fue recibido el 11.09.96, esto es, después de la fecha señalada para la constatación física de la obra e inventario de materiales, razón por la que resulta lógica y justificada la inconcurrencia del contratista a dicha diligencia; 

Que, de otro lado, los antecedentes permiten conocer que el contratista no es responsable del incumplimiento del contrato dentro de su plazo ni menos, por el solo hecho de no haber concurrido a la diligencia de constatación física de obra, máxime si se tiene en cuenta que la rescisoria contenía un imposible jurídico, por lo que no es de aplicación lo dispuesto por el Art. 3° del D.S.N° 058.83.VI de 23.03.83;


Que, sin embargo de lo expuesto, y en consideración a que la obra ha sido recepcionada por la Entidad el 14.07.97, con el fin de lograr que la Entidad practique la liquidación final del contrato, debe mantenerse la validez de la resolución rescisoria, en atención a las circunstancias antes expuestas, no correspondiéndole sanción al contratista;   


Que, de conformidad con las facultades concedidas por el Capitulo V de la Ley N° 26850, Arts. 8° y 9° del D.S N° 047.98.PCM, los antecedentes, y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1°.-
Declarar subsistente la Resolución de Gerencia General N° 738.96.PRES –INFES del 03.09.96, sin sanciones para el contratista Diego Idone Constructores S.A – DICSA - por rescisión administrativa del contrato celebrado con el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud – INFES – para la ejecución de la obra: “C.E Javier Heraud” -  Huancavelica ubicada en el Distrito de San Pedro de Cori, Provincia de Churcampa,  Departamento de Huancavelica.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para que proceda a practicar la correspondiente liquidación final del contrato.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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