RESOLUCION Nº 024/99.TC-S1
Lima, 26 FEB. 1999


Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal  de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 10.02.99, el Expediente N°187/98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por el Contratista TIPET. S.A., relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago de gastos generales por ampliación de plazo Nº 2, otorgada en la ejecución de la obra: Mejoramiento de la Av. La Paz – San Miguel – Lima y la Perla Callao, contratada con CORDELICA.


CONSIDERANDO:


Que, el 27.11.97, se suscribió el contrato a Suma Alzada, para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la  presente resolución, por el  monto de S/.4’236,757.54 con un plazo de 108 días calendario; 


Que, por Resolución Presidencial N°230.98.CORDELIMA –CALLAO – P de 06.04.98, la Entidad aprobó la ampliación de plazo N°2,  por 26 días calendario con reconocimiento de gastos generales; 


Que, la Entidad, canceló al Contratista el 01.07.98, la suma de S/.15,168.95, por concepto de gastos generales por la ampliación citada, contra la que éste  interpuso recurso de apelación el 08.07.98, por considerar que adolecía de error en la aplicación del D.S.N°009.89.VC, impugnación que mediante Acuerdo de Directorio N°017.98.CORDELICA, notificado el 14.08.98, fue declarado improcedente; 


Que, el 24.08.98, el Contratista interpuso recurso de revisión contra la denegatoria ficta a su recurso de apelación, reproduciendo los argumentos de este impugnativo;


Que, del análisis de antecedentes se permite conocer, que si el recurso de reconsideración, fue interpuesto el 08.07.98 contra la liquidación de gastos generales, la Entidad, dispuso de 15 días hábiles para resolver y notificar, plazo que venció el 31.07.98 y al no haber cumplido con éste tramite, se generó denegatoria ficta;

Que,  el Acuerdo de Directorio antes citado, notificado el 14.08.98, deviene en nulo de conformidad con el D.S.N°010.97.MTC de 22-04.97 y Art.45 del D.S.N°02.94.JUS de 28.01.94;


Que, frente al pronunciamiento tardío de la Entidad, el Contratista disponía de 15 días hábiles para impugnar la denegatoria ficta producida, término que venció el 21.08.98 y al no haber actuado así, quedó consentida, por lo que el recurso de revisión  deviene en improcedente; 


Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Titulo V y VI y Tercera Disposición Transitoria de la Ley N°26859, Arts.8° y 9° del D.S.N°047.98, Cuarta Disposición Transitoria del D.S.N°039.98.PCM, antecedentes y de agotado el correspondiente debate:

SE RESUELVE:

1°.-
Declarar improcedente por extemporáneo el recurso de revisión interpuestos por el Contratista TIPET. S.A., relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago de gastos generales por ampliación de plazo otorgada en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Av. La Paz” – San Miguel – Lima y la Perla Callao, contratada con CORDELICA.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.


Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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