RESOLUCION Nº 032/99.TC-S2
Lima, 01 MAR.1999


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 02.02.99, el Expediente N°155.98.TL. referente al  recurso de revisión interpuesto por el Contratista A.V.F.S.A., relacionado con su reclamo sobre rescisión administrativa del contrato celebrado con la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU – para la ejecución de la obra: “COBERTIZO TECHADO PARA PARQUEO DE EQUIPO DE MANIPULEO - TERMINAL PORTUARIO DE PAITA”.


CONSIDERANDO:


Que, el 19.12.97, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.638,958.40, incluido IGV y con plazo de 75 días calendario;


Que, mediante Resolución Gerencial N°049.98.ENAPU.S.A/TPP/G de 17.06.98, notificada el 30.06.98, la Entidad rescindió administrativamente el contrato de obra sin fijar fecha para la constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas;

Que, el 02.07.98, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la resolución rescisoria, argumentando que el Fenómeno del Niño fue el causante de la casi paralización de la obra, que ocasionó lentitud en el abastecimiento de los materiales de construcción, especialmente el cemento traído desde Pacasmayo, que la rescisoria no está debidamente motivada ni ha denegado sus reclamos  pendientes de aprobación y no ha señalado día y hora para la diligencia de constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas; 

Que, la Entidad, por Resolución Gerencial N° 057.98.ENAPU.S.A/TPP/G del 06.07.98, declaró improcedente el recurso de apelación, denegó los reclamos pendientes, señaló día y hora para la constatación física de obra e inventario de materiales, equipo y herramientas y dispuso la paralización de la obra y que se notifique al contratista para que realice la entrega de la misma;


Que, el 10.07.98, el contratista interpuso recurso de revisión ante el Tribunal del CONSULCOP, reiterando los argumentos de su impugnación anterior;

Que, del Informe Nº 864.98.RNC de 01.02.99, se conoce que el Contratista tiene inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas de Obras Publicas  y que fue sancionado con inhabilitación temporal de 03 meses mediante Resolución N°095/97.TL, siendo la causal declaración jurada inexacta de equipos;

Que,  de autos aparece que no obstante los reiterados requerimientos de este Tribunal, el Contratista no cumplió con renovar la Carta Fianza que recaudó su recurso de revisión, la misma que venció el 12.11.98, en consecuencia, de conformidad con el Art. 4° del D.S.N°058.83.VI y Art.46 del D.S.N°002.94.JUS, debe tenerse por no presentado su recurso de revisión, lo que determina el consentimiento pleno de la rescisoria, en todos sus extremos, vale decir, que la misma conserva plena vigencia y validez, para todo efecto legal;

Que, del análisis referente a la procedencia de aplicación de sanción al Contratista, se advierte que al 17.06.98, fecha de la rescisión del contrato, la obra sólo había alcanzado un 38%, hubo reducción injustificada del ritmo de avance, pues la obra debió concluirse el 26.04.98 y por indicios razonables  el Contratista no contaba con la capacidad económica y técnica para continuar normalmente los trabajos; 

Que, los argumentos esgrimidos en su defensa por el contratista, no desvirtúan totalmente los fundamentos de la rescisoria, ya que no los ha demostrado en forma eficiente, por lo que  de conformidad con lo establecido por el inc. a) del Art. 9° y Art. 12 de la Resolución N° 094.90.VC. del 26.07.90, resulta siendo pasible de una sanción no menor de dos ni mayor de 04 años, por el hecho de haber sido sancionado con anterioridad; 

Que, sin embargo, es de considerar que la argumentación del contratista, basada en las nefastas consecuencias producidas por el denominado Fenómeno del Niño, ameritan atenuar la sanción a imponerse, con arreglo a lo dispuesto por el Art. 11º de la norma legal citada en el considerando precedente;

Que, de conformidad con las facultades otorgadas por el Título V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S. N° 047.98.PCM del 27.11.98; la Cuarta Disposición Transitoria del D.S Nº 039.98.PCM del 26.09.98, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1°.-
Tener por no presentado el recurso de revisión del Contratista  A.V.F.S.A., relacionado con  su reclamo sobre rescisión administrativa del contrato celebrado con  la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU – para la ejecución de la obra: “COBERTIZO TECHADO PARA PARQUEO DE EQUIPO DE MANIPULEO - TERMINAL PORTUARIO DE PAITA”.

2°.-
Sancionar al contratista A.V.F.S.A., con inhabilitación temporal de seis (06) meses en el ejercicio de sus derechos a presentarse a licitaciones públicas y Adjudicaciones Directas y a contratar la ejecución de obras con el Estado, entendiéndose que la sanción entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

3º.-
Transcribir la presente resolución a la Gerencia de Registros del CONSUCODE, para que de acuerdo con el Art. 185º del D.S Nº 039.98.PCM, incluya al Contratista A.V.F S.A., en el Registro de Inhabilitados.

4°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los efectos de practicar la correspondiente liquidación de cuentas. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.   
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