RESOLUCION Nº 038/99.TC-S2
Lima, 05 MAR. 1999


Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 17.02.99, el Expediente N°166/98.TL,referente al recurso de revisión interpuesto por el Ing. JAIME RODOLFO GALARRETA BAZAN, relacionado con su reclamo sobre ampliación de plazo en la ejecución de la obra: “Construcción del C.E.M TUPAC AMARU II, Pampa Blanca – Daniel Hernández – Tayacaja – Huancavelica”, contratada con el Comité Transitorio de Administración Regional – CTAR- JUNIN.


CONSIDERANDO:


Que, el 30.09.97, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.257,514.58 y con un plazo de 120 días calendario;

Que, mediante Asiento N°62-2° C del Cuaderno de Obra, el 28.04.98 el Contratista solicitó ampliación de plazo parcial por 122 días calendario por falta de pago de la Valorización N°3 y de reembolso por retención indebida, sustentándola mediante Carta N°029.98.JGB del 28.04.98, con la que a su vez pide, que se apruebe los gastos generales e intereses;


Que, el 05.06.98, el Contratista interpuso recurso de reconsideración contra  denegatoria ficta de la solicitud mencionada en el considerando anterior, reiterando sus argumentos y ampliándola a 156 días calendario;


Que, el 03.07.98, el Contratista interpuso recurso de apelación contra la denegatoria ficta a su recurso de reconsideración y el 24.07.98, presentó recurso de revisión ante el CONSULCOP, contra denegatoria ficta a su apelación, reiterando una vez más sus argumentos;


Que, de lo expuesto en mérito de antecedentes, se advierte que el recurso de apelación fue presentado por el Contratista el 03.07.98, ante el cual la Entidad disponía de 15 días para resolver de acuerdo con el D.S.N°010.97.MTC, que vencieron el 24.07.98, estando en consecuencia el contratista hábil para presentar recurso de revisión a partir del siguiente día útil; esto es, a partir del 27.07.98, no obstante, el Contratista interpuso recurso de revisión el 24.07.98; es decir, en forma prematura, por lo que dicho recurso deviene en improcedente por extemporáneo; 

Que, de conformidad con las facultades otorgadas por el Título V de la Ley N°26850 y los Arts. 8° y 9° del D.S. N° 047.98.PCM del 27.11.98; la Cuarta Disposición Transitoria del D.S Nº 039.98.PCM del 26.09.98, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; 


SE RESUELVE:

1°.-
Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Ing. JAIME RODOLFO GALARRETA BAZAN, relacionado con su reclamo sobre ampliación de plazo en la ejecución de la obra: “Construcción del C.E.M TUPAC AMARU II, Pampa Blanca – Daniel Hernández – Tayacaja – Huancavelica”, contratada con el Comité Transitorio de Administración Regional – CTAR - JUNIN.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.


Regístrese y comuníquese. 
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