RESOLUCION Nº 019/99.TC-S1
Lima, 26 DE FEB. 1999

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de 04.02.99, el Expediente N° 227.98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por la empresa CEFOISA, relacionado con su reclamo sobre Liquidación Final del contrato celebrado con ELECTROPERÚ S.A., para la ejecución de la obra: “Construcción Presa Huacracocha – Huari”.- L.P. Nº E-003-97/P.

CONSIDERANDO:



Que, el 10.06.97, las partes suscribieron el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente Resolución, por la modalidad de Llave en mano y el sistema de a Precios Unitarios, por la suma de S/.2’576,352.19 y con plazo de 150 días calendario;



Que, el 09.09.98, la Entidad, mediante Resolución de Gerencia General Nº G-045-98, remitida mediante Carta Notarial G-1068-98 de 11.09.98, aprobó la Liquidación de Cuentas del Contrato, fundamentando su decisión en que el contratista no acató la medida de intervención económica dictada, por lo que en aplicación del Art. 5º de la Resolución N° 013-96/CONSULCOP-P, procedió a rescindir administrativamente el Contrato de Obra, mediante Resolución N° G-036-98 del 17.08.98; 

Que, el 23.09.98, el contratista interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia General N° G-045-98, señalando que el 11.09.98 presentó recurso de revisión ante el CONSULCOP impugnando la rescisión administrativa, por lo que encontrándose dicho reclamo pendiente, no corresponde aún la Liquidación de Cuentas practicada por la Entidad, siendo la Resolución de Gerencia General N° G-045-98 nula de pleno derecho, por aplicación del Art. 43º del D.S N° 002-94-JUS; 



Que, el 19.10.98, el contratista interpuso ante el Tribunal del CONSULCOP, recurso de revisión contra la denegatoria ficta recaída sobre su recurso de apelación, reiterando los argumentos vertidos en el mismo; 

Que, del estudio de lo actuado, fluye que efectivamente la Resolución de Gerencia General Nº G-045-98, resulta prematura, por haber sido expedida sin esperar el pronunciamiento de este Tribunal sobre la rescisión administrativa oportunamente impugnada por el contratista, razón por la cual, la mencionada Resolución liquidadora deviene en nula, y nulo todo lo actuado con posterioridad, de conformidad con lo establecido en los Arts. 43º y 45º del D.S. N° 002-94-JUS y, por tanto, fundado el recurso de revisión;

Que, de conformidad con las facultades concedidas por los Título V y VI de la Ley N°26850, los Arts.8° y 9° del D.S N° 047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;


SE RESUELVE:

1º.-
Declarar fundado el Recurso de Revisión interpuesto por CEFOISA, relacionado con su reclamo sobre Liquidación Final del contrato celebrado con ELECTROPERÚ S.A., para la ejecución de la obra: “Construcción Presa Huacracocha – Huari”.- L.P. Nº E-003-97/P.

2º.-
Declarar nula la Resolución de Gerencia General N° G-045-98 de 09.09.98. por la razón expuesta en la presente resolución.

3º.-
Devolver los antecedentes administrativos a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes.


Regístrese, comuníquese y publíquese.
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