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Lima, 29 ENE. 1999

Visto en sesión de la Segunda Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 25.01.99, con asistencia del Presidente del CONSUCODE  por abstención del Vocal Solari Andrade, situación prevista en el artículo 60º de la Ley Nº 26850, el Expediente N° 162.98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por ANDRADE GUTIERREZ – JOHE S.A., ASOCIADOS, relacionado con su reclamo sobre ampliación de plazo N°04 en la ejecución de la obra: “Rehabilitación de la Carretera Central, Tramo: La Oroya – Huayre”, contratada con el Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes – PERT- MTC; oídos los informes orales en fecha 14 de los corrientes;

CONSIDERANDO:

Que, el 11.08.97 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución, por el monto de S/.38’996,032.65 y US$.6’050,525.04, con plazo de 420 días calendario; 

Que, el Contratista mediante Asiento N°487 del Cuaderno de Obra, su fecha 21.04.98 y al amparo del Numeral 40.4.7 de las Bases de Licitación y  de la evaluación efectuada de los datos recibidos de SENAMHI, invocando causales de fuerza mayor, solicitó el otorgamiento de 14 días de ampliación del plazo contractual que sustentó el 27.04.98; 

Que, por Resolución Directoral N° 140.98.MTC/15.02.PERT del 27.05.98, notificada el 28.05.98, la Entidad denegó la solicitud de ampliación de plazo, contra la que el Contratista en fecha 17.06.98, interpuso recurso de reconsideración, contradiciéndola en todos sus extremos;

Que, la Entidad por Resolución Directoral N° 190.98.MTC/15.02.PERT del 09.07.98, notificada al Contratista en la misma fecha, declaró improcedente el recurso de reconsideración, contra la que en fecha 21.07.98, el recurrente interpuso recurso de revisión ante este Tribunal, reproduciendo sus argumentos;

Que, del análisis de los antecedentes se advierte que, habiendo sido notificado el Contratista con la Resolución Directoral N°190.98.MTC/15.02.PERT, en fecha 09.07.98, debió impugnarla mediante recurso de apelación dentro del plazo de los 15 días útiles siguientes, de acuerdo con el D.S. N°010.97.MTC.; sin embargo, obviando este apelatorio,  interpuso directamente recurso de revisión ante este Tribunal, con lo que desnaturalizó el procedimiento administrativo establecido por la norma legal citada y Arts. 98,99 y 100 del D.S.N°02.94.JUS de 28.01.94, lo que consecuentemente, ha originado la improcedencia del recurso de revisión; 

Que, de conformidad con las facultades otorgadas por el Título V de la Ley N°26850 y Arts. 8° y 9° del D.S.N°047.98.PCM, los antecedentes, las exposiciones orales de los contratantes y luego de agotado el correspondiente debate; 

SE RESUELVE:

1°.-
Declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por ANDRADE GUTIERREZ – JOHE S.A., ASOCIADOS, relacionado con su reclamo sobre ampliación de plazo N° 04 en la ejecución de la obra: “Rehabilitación de la Carretera Central, Tramo: La Oroya – Huayre”, contratada con el Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes – PERT- MTC.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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