RESOLUCION Nº 028/99.TC-S1
Lima, 26 FEB. 1999

Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del 16.02.99, el Expediente N°134/98.TL, referente al recurso de revisión interpuesto por el contratista TIPET S.A., relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago de mayores gastos generales por la ampliación de plazo N°01 otorgada en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Av. La Paz, Distritos San Miguel - Lima y La Perla – Callao”. Contratada con CORDELICA.


CONSIDERANDO:


Que, el 27.11.97, se suscribió el contrato para la ejecución de la obra citada en la parte expositiva de la presente resolución por el monto de S/.4’236,757 y con plazo de 108 días calendario;


Que, por Resolución Presidencial N°087-98.CORDE -  LIMA - CALLAO. P de 11.02.98, la Entidad aprobó a favor del Contratista la Ampliación de Plazo N°1 por 21 días calendario, con reconocimiento y pago de gastos generales;


Que, mediante Factura N°0495 girada por el Contratista el 22.04.98, la Entidad le abonó la Suma de S/.11,944.97, incluido el I.G.V., por concepto de gastos generales por la ampliación de plazo N° 1;

Que, el 13.05.98, el contratista interpuso recurso de apelación, argumentando, que la liquidación de gastos generales adolecía de error en la aplicación del D.S N°009.89.VC, dispositivo que establece el procedimiento a seguir respecto al cálculo de los gastos generales por prórrogas  de plazo, en virtud de las causales tipificadas en el Art. 5.7.4. del RULCOP;

Que, el 12.06.98, el contratista interpuso recurso de revisión contra la denegatoria ficta a su recurso de apelación, reiterando los argumentos de esta impugnación y agregando que, al  no haber la Entidad motivado la liquidación de gastos generales, infringiendo los Arts. 39º y 85º del D.S N°002.94.JUS, su decisión adolece de nulidad, deviniendo en ineficaz; 

Que, aparece de autos, que la Resolución aprobatoria de la Ampliación de Plazo N° 1 fue expedida por la necesidad de modificar la programación contractual, lo que representa demora en la culminación de los trabajos, pero no señala que la obra estaba atrasada y que la causal invocadas por el contratista no sostenía que carecía de frente de  trabajo, por el contrario, de acuerdo con el Calendario de Avance de Obra, ésta ostentaba un adelanto, lo cual determina que el Contratista, por esa   causal, no  puede alegar que la obra se estaba  ejecutando a ritmo lento; 


Que, en tal sentido, el Art. 1° del D.L N°26146 establece que, para el caso de las ampliaciones de plazo otorgadas al amparo de lo dispuesto en el Art.5.7.4 del RULCOP, como es el caso bajo análisis, el coeficiente de reducción “C” será “C= 0.2”, de lo que se infiere que el cálculo utilizado por la Entidad para determinar la liquidación de los mayores gastos generales a que tenía derecho el contratista, está arreglada a ley, de lo que resulta que el recurso de revisión es infundado;

Que, en cuanto a la nulidad de la  liquidación de gastos generales por no haber sido notificada con los cálculos de detalle que la sustentan, carece de fundamento, por cuanto, la controversia no radica en error de cálculo sino en determinar cuál es la norma aplicable al caso para encontrar el monto legal a pagar correspondiente a los gastos generales reconocidos;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por Títulos V y VI de la Ley N°26850, los Arts. 8º y 9º del D.S N° 047.98.PCM, Cuarta Disposición Transitoria del D.S N°039.98.PCM, los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate;

SE RESUELVE:

1°.-
Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el contratista TIPET S.A., relacionado con su reclamo sobre reconocimiento y pago de gastos generales por la ampliación de plazo N° 01 otorgada en la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Av. La Paz, Distritos San Miguel- Lima y La Perla – Callao”. Contratada con CORDELICA.

2°.-
Devolver los antecedentes a la Entidad Contratante para los fines legales consiguientes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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